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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 

容诚专字[2026]100Z1652 号 

 

中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 

我们审核了后附的中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称中国动力）

董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 

一、 对报告使用者和使用目的的限定 

本鉴证报告仅供中国动力年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为中国动力年度报告必备的文件，随其他文件一起报送

并对外披露。 

二、 董事会的责任 

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交

易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实

际使用情况的专项报告》是中国动力董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、

准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 

三、 注册会计师的责任 

我们的责任是对中国动力董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 

四、 工作概述 

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证

工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发

表意见提供了合理的基础。  

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 

总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 

1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26  (100037) 

  TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 

E-mail:bj@rsmchina.com.cn 

 https://www.rsm.global/china/ 



2 
 

五、 鉴证结论 

我们认为，后附的中国动力 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的

相关规定编制，公允反映了中国动力公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使

用情况。 

 

（此页为中国动力容诚专字[2026]100Z1652 号报告之签字盖章页。） 

 
 

 

容诚会计师事务所 

（特殊普通合伙） 

 

 

 中国注册会计师：                    

                   孟红兵 

 

中国注册会计师：                   

                   吴翠红 

 

中国·北京 

 
 

中国注册会计师：                   

                   索立松 

   

  2026 年 4 月 28 日 
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中国船舶重工集团动力股份有限公司 

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 

专项报告 

 

根据《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕

10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发

〔2025〕68 号）及相关格式指引等规定，中国船舶重工集团动力股份有限公司

（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司 2025 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告，具体情况说明如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕850 号的核准，公司向特定对

象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,243 万股（每股面值 1 元），发行的

股票价格为 29.80 元/股，共计募集资金人民币 1,348,227.30 万元。根据公司与主

承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议，扣除承销费用人民币

10,175.33 万元，实际收到募集资金净额为人民币 1,338,051.97 万元，已于 2016

年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447

账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具信会师报字[2016]

第 711787 号验资报告。 

（二）募集资金使用和结余情况 

1.募集资金拨付情况和使用情况 

公司 2025 年度投入项目的募集资金 31,926.67 万元，本期临时补充流动资金

净额为-82,849.10 万元，永久补充流动资金 71,673.00 万元，投入的募集资金净额

共计 20,750.57 万元。 
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司投入项目的募集资金累计 890,320.35 万元，

对母子公司永久补充流动资金累计 428,677.43 万元，临时补充流动资金 5,439.54

万元，累计投入募集资金 1,324,437.32 万元。 

具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》 

2.募集资金专户余额情况 

2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 57,258.99 万元，募集资金

存放产生银行存款利息收入扣除手续费后累计净额 43,644.34 万元。 

募集资金基本情况表 

单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2016 年向特定对象非公开发行普通股 

募集资金到账时间 2016 年 6 月 23 日 

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 

项目 金额 

一、募集资金总额 1,348,227.30 

其中：超募资金金额 - 

减：直接支付发行费用 10,175.33 

二、募集资金净额 1,338,051.97 

减： 

以前年度已使用金额 1,303,686.75 

本年度使用金额 103,599.67 

暂时补流金额 -82,849.10 

现金管理金额 - 

银行手续费支出及汇兑损益 20.71 

其他-具体说明  

加： 

募集资金利息收入 43,665.05 

其他-具体说明  

三、报告期期末募集资金余额 57,258.99 



3 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶重工

集团动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管

理办法于 2016 年 8 月 29 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述

管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按

照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。 

（二）募集资金专户存储情况 

2016 年 6 月、2016 年 12 月、2018 年 8 月和 2020 年 12 月，公司及下属子

公司分别在中国进出口银行、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、中信银

行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行武汉滨江商务区支行开设了募集资

金专项账户，用于实施募投项目建设资金的存储和使用。2025 年 4 月 4 日，因

筹划资产重组，本公司聘请中信建投证券作为资产重组的独立财务顾问，并承接

中信证券延续的 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易项目以及中信证券、华融证券延续的 2020 年度发行普通股和可转换公司债

券购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导工作。公司及中信建投证

券与上述银行分别重新签署了《募集资金专户存储监管协议》。公司与中信建投

证券及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。  
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募集资金存储情况表 

单位：万元  币种：人民币 

发行名称 
2016 年向特定对象非

公开发行普通股 

募集资金到账时间 2016 年 6 月 23 日 

账户名称 开户银行 银行账号 
报告期末

余额 
账户状态 

中国船舶重工集

团动力股份有限

公司（本部） 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701012800497447 24,481.34 使用中 

风帆有限责任公

司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701013000864846 3,872.28 使用中 

风帆（扬州）有

限责任公司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701013601407956 - 使用中 

淄博火炬能源有

限责任公司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701014300864858 8,408.55 使用中 

哈尔滨广瀚动力

技术发展有限公

司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701013100865106 1,239.62 使用中 

上海中船重工船

舶推进设备有限

公司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701012600865119 24.04 使用中 

上海齐耀重工有

限公司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701013700865108 - 已注销 

中船发动机有限

公司 

中信银行股份有限

公司北京分行 
8110701014101543050 390.30 使用中 

中船发动机有限

公司 
中国进出口银行 1360000100001158173 1.93 使用中 

宜昌船舶柴油机

有限公司 

中信银行股份有限

公司北京福码大厦

支行 

8110701011801543495 1,333.60 使用中 

宜昌船舶柴油机

有限公司 
中国进出口银行 1360000100001058137 2.40 使用中 

河南柴油机重工

有限责任公司 

中信银行总行营业

部 
8110701012601544389 3,309.77 使用中 

河南柴油机重工

有限责任公司 
中国进出口银行 1360000100001058536 - 已注销 
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账户名称 开户银行 银行账号 
报告期末

余额 
账户状态 

武汉船用机械有

限责任公司 

中信银行北京分行

营业部 
8110701011501545645 - 已注销 

武汉船用机械有

限责任公司 
中国进出口银行 1360000100001058412  使用中 

武汉长海电力推

进和化学电源有

限公司 

中信银行股份有限

公司北京分行 
8110701011801545389 7,550.60 使用中 

武汉长海电力推

进和化学电源有

限公司 

中国进出口银行 1360000100001058784 31.62 使用中 

武汉海王核能装

备工程有限公司 

中信银行股份有限

公司北京分行 
8110701012601545914 1,780.91 使用中 

武汉海王核能装

备工程有限公司 
中国进出口银行 1360000100001058385 919.74 使用中 

中船黄冈贵金属

有限公司 

上海浦东发展银行

武汉滨江商务区支

行 

7021007880100000060

5 
3,912.28 使用中 

合计 57,258.99  

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目资金使用情况 

本报告期内，公司投入项目的募集资金 31,926.67 万元，本期临时补充流动

资金净额为-82,849.10 万元，永久补充流动资金 71,673.00 万元，投入的募集资金

净额共计 20,750.57 万元。具体项目详见《募集资金使用情况对照表（一）》。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

在本次募集资金到位之前，为保障本次募集资金投资项目顺利进行，公司已

于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 1 日，公司

以自筹资金预先投入如下表：  
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募集资金置换先期投入表 

单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2016 年向特定对象非公开发行普通股 

募集资金到账时间 2016 年 6 月 23 日 

募集资金投资项

目 

总投资

额 

自筹资金预

先投入金额 
置换金额 置换完成日期 

董事会审议

通过日期 

年产 400 万只动

力型锂离子电池

生产线建设项目 

50,000.00 129.72 129.72 
2016 年 12 月

22 日 

2016 年 12 月

22 日 

海工及舰船综合

电力发配电系统

及汽轮辅机总装

总调及核心零部

件加工建设项目 

37,300.00 22.40 22.40 
2016 年 12 月

22 日 

2016 年 12 月

22 日 

船舶动力配套件

生产及产业化能

力建设项目 

71,500.00 17.74 17.74 
2016 年 12 月

22 日 

2016 年 12 月

22 日 

船用化学电源生

产能力提升建设

项目 

86,250.00 2,917.80 2,917.80 
2016 年 12 月

22 日 

2016 年 12 月

22 日 

智能制造建设项

目 
22,000.00 34.45 34.45 

2016 年 12 月

22 日 

2016 年 12 月

22 日 

2016 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于用募

集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至 2016 年 12 月 1 日，公司使用

募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2025 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关

于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》，董事会同意

使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金，补充流动资金限额

总计不超过人民币 398,554.25 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

过十二个月。截至 2025 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金未

超使用上限。  
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闲置募集资金临时补充流动资金明细表 

单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2016 年向特定对象非公开发行普通股 

募集资金到账时间 2016 年 6 月 23 日 

临时补充

流动资金

额度 

临时补充

流动资金

起始日期 

计划补充

流动资金

时长 

董事会审

议通过日

期 

归还募集

资金日期 
归还募集

资金金额 

398,554.25 
2024 年 3 月

25 日 

自董事会审

议通过后

起，不超过

12 个月 

2024 年 3 月

25 日 
2025 年 3 月

24 日 
已如期归还 

398,554.25 
2025 年 4 月

3 日 

自董事会审

议通过后

起，不超过

12 个月 

2025 年 4 月

3 日 
2026 年 3 月

30 日 

已如期归还

（注） 

注：截至 2026 年 4 月 1 日，公司已将该次实际使用的暂时用于补充流动资金的闲置募

集资金全部归还至募集资金专用账户。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

（一）2018 年 6 月 11 日、2018 年 7 月 9 日，公司分别召开第六届董事会第

二十次会议、2018 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过《公司关于变更募集

资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 326,000.00 万元，

占公司募集资金净额的 24.36%。本次变更募投项目包括： 

1、变更实施主体或实施地点的募投项目：“汽车用动力电源研发中心建设项

目”、“年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合

电力推进试制能力提升建设项目”； 

2、调减募集资金投入金额的募投项目：“海工及舰船综合电力发配电系统及

汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传

动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船

舶动力配套件生产及产业化能力建设项目”； 
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3、终止的募投项目：“舰船与工业用 40MW 燃气轮机研发项目”、“舰船及工

业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项

目”； 

4、新增的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升

级改造建设项目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆（扬州）

有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限

公司生产布局调整及补充设施建设项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项

目、出资参与中船重工（北京）科研管理有限公司科研管理中心建设项目、出资

参与设立中船重工（重庆）西南研究院有限公司项目。 

（二）2020 年 10 月 23 日、2020 年 11 月 9 日，公司分别召开第六届董事会

第五十次会议、2020 年第二次临时股东大会，逐项审议并通过《关于公司变更募

集资金投资项目的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 60,441.00 万

元，占公司募集资金净额的 4.52%。本次变更募投项目包括： 

1、调减募集资金投入金额的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目、

船用化学电源生产能力提升建设项目和核电关键设备及配套生产线能力改造升

级建设项目； 

2、终止的募投项目：风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升

级改造建设项目； 

3、新增的募投项目：银系列产品生产能力提升建设项目； 

4、永久补充流动资金：将调整募投项目后募集资金结余的 41,041.00 万元用

于永久补充流动资金。 

（三）2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 28 日，公司分别召开第七届董事

会第十九次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司变更募集

资金用途的议案》，上述涉及变更募集资金投向的金额合计 212,407.35 万元，占

公司募集资金净额的 15.87%。本次变更募投项目包括：永久补充流动资金：调

减“补充上市公司及标的资产的流动资金”项目募集资金，将该项目剩余募集资金

212,407.35 万元全部用于“补充上市公司流动资金”。 
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（四）2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日，公司分别召开第八届董事会

第六次会议、2024 年第二次临时股东大会决议公告，审议并通过《关于公司变更

募集资金投资项目的议案》。本次变更募投项目包括： 

1、调整计划完成时间的募投项目：汽车用动力电源研发中心建设项目等 11

个项目调整了计划完成的时间，具体如下： 

序

号 
项目名称 原计划完成时间 

调整后计划完成

时间 

1 汽车用动力电源研发中心建设项目 2020 年 1 月 2026 年 4 月 

2 
年产 400 万只动力型锂离子电池生产线建

设项目 
2019 年 1 月 2024 年 12 月 

3 
年产 200 万千伏安时工业（储能）用蓄电池

生产线建设项目 
2020 年 1 月 2026 年 11 月 

4 
新建年 45000 吨铅酸蓄电池壳体注塑加工

生产线建设项目 
2019 年 1 月 2026 年 12 月 

5 船用化学电源生产能力提升建设项目 2021 年 1 月 2026 年 12 月 

6 海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅

机总装总调及核心零部件加工建设项目 
2020 年 1 月 2025 年 11 月 

7 工业高端及舰船特种大功率传动装置制造

条件建设项目 
2020 年 1 月 2025 年 12 月 

8 燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项

目 
2021 年 1 月 2025 年 6 月 

9 船舶动力配套件生产及产业化能力建设项

目 
2020 年 1 月 2025 年 5 月 

10 智能制造建设项目 2020 年 1 月 2025 年 3 月 

11 核电关键设备及配套生产线能力改造升级

建设项目 
2022 年 10 月 2025 年 6 月 

2、终止的募投项目：清苑分公司配送中心建设项目。 
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 
单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2016 年向特定对象非公开发行普通股 

募集资金到账日期 2016 年 6 月 23 日 

本年度投入募集资金总额 20,750.57 

已累计投入募集资金总额 1,324,437.32 

变更用途的募集资金总额 670,521.35 

变更用途的募集资金总额比例 50.11% 

承诺投资项目和超

募资金投向 

募投

项目

性质 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总

额 
截至期末承诺

投入金额(1) 
本年度投入

金额 
截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-
(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)
＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实现

的效益 
是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

支付淄博火炬能源

有限责任公司

100%股权 

投资

并购 
 47,079.08 47,079.08 47,079.08 - 47,079.08 - 100.00 

2016 年 6

月 
1,244.00 不适用 否 

收购陕西柴油机重

工有限公司控股权 

投资

并购 
新增 - 228,858.30 228,858.30 - 228,858.30 - 100.00 

2018 年 9

月 
-8,733.00 不适用 否 

出资参与中船重工

（北京）科研管理

有限公司科研管理

中心建设项目 

投资

并购 
新增 - 17,835.20 17,835.20 - 17,835.20 - 100.00 

2022 年 7

月 
- 不适用 否 
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承诺投资项目和超

募资金投向 

募投

项目

性质 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总

额 
截至期末承诺

投入金额(1) 
本年度投入

金额 
截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-
(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)
＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实现

的效益 
是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

出资参与设立中船

重工（重庆）西南

研究院有限公司 

投资

并购 
新增 - 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00 

2018 年

11 月 
-124.00 不适用 否 

年产 400 万只动力

型锂离子电池生产

线建设项目 

生产

建设 
 50,000.00 50,000.00 50,000.00 456.33 49,498.48 -501.52 99.00 

2021 年

12 月 
- 否 否 

新建年 45,000 吨铅

酸蓄电池壳体注塑

加工生产线建设项

目 

生产

建设 
 27,500.00 27,500.00 27,500.00 238.50 21,291.95 -6,208.05 77.43 

2024 年

12 月 
2,740.00 是 否 

年产 200 万千伏安

时工业（储能）用

蓄电池生产线建设

项目 

生产

建设 
 44,500.00 44,500.00 44,500.00 5,568.33 30,432.63 -14,067.37 68.39 

2025 年

12 月 
1,733.00 是 否 

汽车用动力电源研

发中心建设项目 

生产

建设 
调减 62,000.00 56,000.00 56,000.00 5,431.69 43,135.73 -12,864.27 77.03 

2024 年

12 月 
- 不适用 否 

风帆（扬州）有限

责任公司新型大容

量密封铅蓄电池建

设项目" 

生产

建设 
调减 - 15,500.00 15,500.00 - 15,527.49 27.49 100.18 

2019 年

12 月 
1,202.00 否 否 

船用化学电源生产

能力提升建设项目 

生产

建设 
调减 90,000.00 86,250.00 86,250.00 - 85,788.01 -461.99 99.46 

2023 年

12 月 
- 否 否 
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承诺投资项目和超

募资金投向 

募投

项目

性质 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总

额 
截至期末承诺

投入金额(1) 
本年度投入

金额 
截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-
(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)
＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实现

的效益 
是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

船用综合电力推进

试制能力提升建设

项目 

生产

建设 
调减 93,000.00 47,250.00 47,250.00 5,618.40 41,559.96 -5,690.04 87.96 

2026 年

12 月 
974.00 否 否 

海工及舰船综合电

力发配电系统及汽

轮辅机总装总调及

核心零部件加工建

设项目 

生产

建设 
调减 92,000.00 37,300.00 37,300.00 129.85 37,690.85 390.85 101.05 

2023 年

12 月 
110.00 否 否 

工业高端及舰船特

种大功率传动装置

制造条件建设项目 

生产

建设 
调减 45,000.00 18,000.00 18,000.00 1,117.01 17,411.37 -588.63 96.73 

2023 年

12 月 
647.00 否 否 

燃气轮机关键部件

试制及生产能力建

设项目 

生产

建设 
调减 95,000.00 61,200.00 61,200.00 17.05 61,541.18 341.18 100.56 

2023 年

11 月 
661.00 否 否 

船舶动力配套件生

产及产业化能力建

设项目 

生产

建设 
调减 135,000.00 71,500.00 71,500.00 0.72 72,011.61 511.61 100.72 

2023 年

12 月 
200.00 否 否 

智能制造项目 
生产

建设 
 22,000.00 22,000.00 22,000.00 53.39 19,308.60 -2,691.40 87.77 

2023 年 1

月 
861.00 否 否 

生产布局调整及补

充设施建设项目 

生产

建设 
新增 - 33,394.50 33,394.50 7,887.56 33,727.11 332.61 101 

2025 年

12 月 
27,659.00 是 否 
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承诺投资项目和超

募资金投向 

募投

项目

性质 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总

额 
截至期末承诺

投入金额(1) 
本年度投入

金额 
截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-
(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)
＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实现

的效益 
是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

船用低速机关重件

配套及售后服务保

障能力建设项目 

生产

建设 
调减 30,000.00 20,534.00 20,534.00 313.82 20,301.32 -232.68 98.87 

2024 年

12 月 
11,853.00 是 否 

核电关键设备及配

套生产线能力改造

升级项目 

生产

建设 
调减 75,400.00 33,064.00 33,064.00 4,164.64 31,197.87 -1,866.13 94.36 

2023 年

12 月 
-1,325.00 否 否 

银系列产品生产能

力提升建设项目 

生产

建设 
调减 - 15,000.00 15,000.00 929.38 6,123.61 -8,876.39 40.82 

2026 年

12 月 
- 否 否 

补充上市公司流动

资金 
补流 调减 292,748.22 103,556.08 103,556.08 - 103,556.08 - 100.00 -  不适用 否 

永久补充上市公司

流动资金 
补流 新增 - 325,121.35 325,121.35 71,673.00 325,121.35 - 100.00   不适用 否 

临时补充上市公司

流动资金 
补流  - 398,554.25 398,554.25 -82,849.10 5,439.54 -393,114.71 1.36   不适用 否 

风帆有限责任公司

清苑分公司高性能

铅蓄电池技术升级

改造建设项目 

生产

建设 
终止 -           

舰船与工业用

40MW 燃气轮机研

发项目 

生产

建设 
终止 52,000.00           
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承诺投资项目和超

募资金投向 

募投

项目

性质 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总

额 
截至期末承诺

投入金额(1) 
本年度投入

金额 
截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)＝(2)-
(1) 

截至期末

投入进度

（%）(4)
＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实现

的效益 
是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

舰船及工业用蒸汽

动力装置产业化建

设项目 

生产

建设 
终止 55,000.00           

高端蒸汽动力装置

验证能力提升建设

项目 

生产

建设 
终止 40,000.00           

风帆有限责任公司

清苑分公司配送中

心建设项目 

生产

建设 
终止 -           

合计 1,348,227.30 1,769,996.76 1,769,996.76 20,750.57 1,324,437.32 -445,559.44 — — 39,702.00 — — 

未达到计划进度原

因（分具体募投项

目） 

不适用。 

项目可行性发生重

大变化的情况说明 

2018 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。具体详

见公司 2018 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）。 

2020 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第五十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经 2020 年 11 月 9 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体

详见公司 2020 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-061）。 

2022 年 12 月 12 日公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，并经 2022 年 12 月 28 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司

2022 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-075）。 

2024 年 9 月 30 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》，并经 2024 年 10 月 16 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体详

见公司 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2024-060）。 
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募集资金投资项目

先期投入及置换情

况 

2016 年 12 月 22 日，公司召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至 2016 年 12 月 01 日，公司使用募集资金置换预先投入

募集资金投资项目的自筹资金 3,122.11 万元。 

用闲置募集资金暂

时补充流动资金情

况 

1、2024 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情

况及募集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公

司流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币 398,554.25 万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 

2、2025 年 4 月 3 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经营情况及募

集资金投资建设项目进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在不影响投资项目建设资金需要的前提下，董事会同意使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司

流动资金，补充流动资金限额总计不超过人民币 398,554.25 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。 

对闲置募集资金进

行现金管理，投资

相关产品情况 

1、2016 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募

集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过 12

个月。在上述决议额度内，公司于 2016 年 9 月 13 日与中信银行北京福码大厦支行签署了《单位通知存款开立协议》及《购买理财产品协议》，共使用公司暂时闲置募集资金 80 亿元。截至

2016 年 12 月 13 日，50 亿元的“中信理财之共赢利率结构 16772 期人民币结构性理财产品”已到期，获得理财收益人民币 3,989.04 万元，公司将本金 50 亿元收回到募集资金账户。30 亿元的

七天通知存款，获得收益人民币 1,515.15 万元。公司管理层根据资金计划及募投项目进度等因素综合考虑，决定继续予以保留。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集

团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016－064）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公

告》（公告编号：2016－084）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016－101）。 

2、2017 年 1 月 20 日，公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类。截至 2017 年 4 月 20 日，50 亿元的结构

性存款已到期，获得理财收益人民币 3,989.04 万元，公司将本金 50 亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-008）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017-035）。 

3、2017 年 4 月 21 日，公司使用暂时闲置募集资金 50 亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款，产品类型：保本浮动收益类；2017 年 7 月 24 日（21 日理财到期，24

日资金到账），50 亿元的结构性存款已到期，获得理财收益人民币 3,989.04 万元，公司将本金 50 亿元及 3,989.04 万元理财收益收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所

的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-036）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购

买理财产品到期收回公告》（公告编号：2017-055）。 

4、2017 年 11 月 16 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用以闲置募集资金 150,000.00 万元进行结构性存款，

存期 90 天，年利率 4.30%。2018 年 2 月已归还。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公告》（2017-

076）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款到期收回公告》（公告编号：2018-007）。 
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用超募资金永久补

充流动资金或归还

银行贷款情况 

不适用。 

募集资金结余的金

额及形成原因 
目前，公司已完成项目尚存在质保金、尾款等少量金额支出，待上述款项支付完成后公司将履行结余资金使用的有关程序。 

募集资金其他使用

情况 

募集资金除投入募投项目外，也用于补充上市公司流动资金。上表中“项目达到预定可使用状态日期”为项目已具备正常投入使用条件的日期，公司披露的“项目预计完成时间”为项目完成竣

工验收的日期。 

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 
单位：万元  币种：人民币 

发行名称 2016 年向特定对象非公开发行普通股 

募集资金到账日期 2016 年 6 月 23 日 

变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

收购陕西柴油

机重工有限公

司控股权 

 
投资

并购 

中国船舶

重工集团

动力股份

有限公司 

— 228,858.30 228,858.30 - 228,858.30 100.00 
2018 年

9 月 
-8,733.00 

不适

用 
否 

2018

年 6

月 11

日 

2018

年 7

月 9

日 

出资参与中船

重工（北京）

科研管理有限

公司科研管理

中心建设项目 

 
投资

并购 

中国船舶

重工集团

动力股份

有限公司 

— 17,835.20 17,835.20 - 17,835.20 100.00 
2022 年

7 月 
- 

不适

用 
否 

2018

年 6

月 11

日 

2018

年 7

月 9

日 

出资参与设立

中船西南（重

庆）装备研究

院有限公司 

 
投资

并购 

中国船舶

重工集团

动力股份

有限公司 

— 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 100.00 
2018 年

11 月 
-124.00 

不适

用 
否 

2018

年 6

月 11

日 

2018

年 7

月 9

日 
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变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

风帆（扬州）

有限责任公司

新型大容量密

封铅蓄电池建

设项目 

风帆（扬州）

有限责任公司

新型大容量密

封铅蓄电池建

设项目 

生产

建设 

风帆（扬

州）有限

责任公司 

江苏省扬

州市 
15,500.00 15,500.00 - 15,527.49 100.18 

2019 年

12 月 
1,202.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

汽车用动力电

源研发中心建

设项目 

汽车用动力电

源研发中心建

设项目 

生产

建设 

风帆有限

责任公

司、淄博

火炬能源

有限责任

公司 

河北省保

定市、山

东省淄博

市 

56,000.00 56,000.00 5,431.69 43,135.73 77.03 
2024 年

12 月 
- 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

船用化学电源

生产能力提升

建设项目 

船用化学电源

生产能力提升

建设项目 

生产

建设 

武汉长海

电力推进

和化学电

源有限公

司 

湖北省武

汉市、湖

北省黄冈

市 

86,250.00 86,250.00  85,788.01 99.46 
2023 年

12 月 
- 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 
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变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

海工及舰船综

合电力发配电

系统及汽轮辅

机总装总调及

核心零部件加

工建设项目 

海工及舰船综

合电力发配电

系统及汽轮辅

机总装总调及

核心零部件加

工建设项目 

生产

建设 

上海中船

重工船舶

推进设备

有限公司 

上海市 37,300.00 37,300.00 129.85 37,690.85 101.05 
2023 年

12 月 
110.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

工业高端及舰

船特种大功率

传动装置制造

条件建设项目 

工业高端及舰

船特种大功率

传动装置制造

条件建设项目 

生产

建设 

哈尔滨广

瀚动力技

术发展有

限公司 

黑龙江省

哈尔滨市 
18,000.00 18,000.00 1,117.01 17,411.37 96.73 

2023 年

12 月 
647.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

燃气轮机关键

部件试制及生

产能力建设项

目 

燃气轮机关键

部件试制及生

产能力建设项

目 

生产

建设 

武汉船用

机械有限

责任公司 

湖北省武

汉市 
61,200.00 61,200.00 17.05 61,541.18 100.56 

2023 年

11 月 
661.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

船舶动力配套

件生产及产业

化能力建设项

目 

船舶动力配套

件生产及产业

化能力建设项

目 

生产

建设 

上海齐耀

重工有限

公司 

上海市 71,500.00 71,500.00 0.72 72,011.61 100.72 
2023 年

12 月 
200.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 
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变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

生产布局调整

及补充设施建

设项目 

生产布局调整

及补充设施建

设项目 

生产

建设 

中船发动

机有限公

司 

山东省青

岛市、辽

宁省大连

市 

33,394.50 33,394.50 7,887.56 33,727.11 101.00 
2025 年

12 月 
27,659.00 是 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

核电关键设备

及配套生产线

能力改造升级

建设项目 

核电关键设备

及配套生产线

能力改造升级

建设 

生产

建设 

武汉海王

核能装备

工程有限

公司 

湖北省武

汉市 
33,064.00 33,064.00 4,164.64 31,197.87 94.36 

2023 年

12 月 
-1,325.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

银系列产品生

产能力提升建

设项目 

银系列产品生

产能力提升建

设项目 

生产

建设 

中船黄冈

贵金属有

限公司 

湖北省黄

冈市 
15,000.00 15,000.00 929.38 6,123.61 40.82 

2026 年

12 月 
- 

不适

用 
否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

年产 400 万只

动力型锂离子

电池生产线建

设项目 

年产 400 万只

动力型锂离子

电池生产线建

设项目 

生产

建设 

风帆有限

责任公司 

河北省保

定市 
50,000.00 50,000.00 456.33 49,498.48 99.00 

2021 年

12 月 
- 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

新建年 45,000

吨铅酸蓄电池

壳体注塑加工

生产线建设项

目 

新建年 45,000

吨铅酸蓄电池

壳体注塑加工

生产线建设项

目 

生产

建设 

风帆有限

责任公司 

河北省保

定市 
27,500.00 27,500.00 238.50 21,291.95 77.43 

2024 年

12 月 
2,740.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 



22 

变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

年产 200 万千

伏安时工业

（储能）用蓄

电池生产线建

设项目 

年产 200 万千

伏安时工业

（储能）用蓄

电池生产线建

设项目 

生产

建设 

风帆有限

责任公

司、淄博

火炬能源

有限责任

公司 

河北省保

定市、山

东省淄博

市 

44,500.00 44,500.00 5,568.33 30,432.63 68.39 
2025 年

12 月 
1,733.00 是 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

船用综合电力

推进试制能力

提升建设项目 

船用综合电力

推进试制能力

提升建设项目 

生产

建设 

武汉长海

电力推进

和化学电

源有限公

司 

湖北省武

汉市、山

东省青岛

市 

47,250.00 47,250.00 5,618.40 41,559.96 87.96 
2026 年

12 月 
974.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

智能制造建设

项目 

智能制造建设

项目 

生产

建设 

河南柴油

机重工有

限责任公

司 

河南省洛

阳市 
22,000.00 22,000.00 53.39 19,308.60 87.77 

2023 年

1 月 
861.00 否 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

船用低速机关

重件配套及售

后服务保障能

力建设项目 

船用低速机关

重件配套及售

后服务保障能

力建设项目 

生产

建设 

宜昌船舶

柴油机有

限公司 

湖北省宜

昌市 
20,534.00 20,534.00 313.82 20,301.32 98.87 

2024 年

12 月 
11,853.00 是 否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 
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变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

补充上市公司

流动资金 

补充上市公司

及标的资产的

流动资金 

补流 — — 103,556.08 103,556.08  103,556.08 100.00  不适用 
不适

用 
否   

永久补充上市

公司流动资金 
 补流 — — 325,121.35 325,121.35 71,673.00 325,121.35 100.00  不适用 

不适

用 
否 

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

 

舰船与工业用

40MW 燃气轮

机研发项目

（已终止） 

生产

建设 

哈尔滨广

瀚动力技

术发展有

限公司 

黑龙江省

哈尔滨市 
         

2018

年 6

月 11

日 

2018

年 7

月 9

日 

 

舰船及工业用

蒸汽动力装置

产业化建设项

目（已终止） 

生产

建设 

哈尔滨广

瀚动力技

术发展有

限公司 

黑龙江省

哈尔滨市 
         

2018

年 6

月 11

日 

2018

年 7

月 9

日 

 

高端蒸汽动力

装置验证能力

提升建设项目

（已终止） 

生产

建设 

哈尔滨广

瀚动力技

术发展有

限公司 

黑龙江省

哈尔滨市 
         

2018

年 6

月 11

日 

2018

年 7

月 9

日 
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变更后的项目 对应的原项目 

募投

项目

性质 

实施主体 实施地点 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计划

累计投资金额

(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进

度

（%）

(3)=(2)/

(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实现

的效益 

是否

达到

预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 

董事

会审

议通

过时

间 

股东

会审

议通

过时

间 

 

风帆有限责任

公司清苑分公

司高性能铅蓄

电池技术升级

改造建设项目

（已终止） 

生产

建设 

风帆有限

责任公司 

河北省保

定市 
         

2020

年 10

月 23

日 

2020

年 11

月 9

日 

 

风帆有限责任

公司清苑分公

司配送中心建

设项目（已终

止） 

生产

建设 

风帆有限

责任公司 

河北省保

定市 
         

2024

年 9

月 30

日 

2024

年 10

月 16

日 

合计 1,324,363.43 1,324,363.43 103,599.67 1,271,918.70 — — 38,458.00 — — — — 

变更原因、决策程序及信息披露情况说

明（分具体募投项目） 

具体详见公司 2018 年 6 月 13 日、2020 年 10 月 23 日、2022 年 12 月 13 日、2024 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站分别披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公

司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-061）、《中国船

舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-075）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告

编号：2024-060）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体

募投项目） 
不适用。 
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变更后的项目可行性发生重大变化的情

况说明 

具体详见公司 2018 年 6 月 13 日、2020 年 10 月 23 日、2022 年 12 月 13 日、2024 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站分别披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公

司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2018-034）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-061）、《中国船

舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-075）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告》（公告

编号：2024-060）。 
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