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证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2026-071

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23

日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延

期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，

将“研发设计中心升级建设项目” 达到预定可使用状态日期进行调整。根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规的规定，公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交

股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾

布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】

495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公

开发行人民币普通股（A股）30,000,000 股，每股面值人民币 1元，每股发行价

格为 18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）

41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募

集资金净额 491,585,780.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定

账户。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次

公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC 证验字【2022】0035

号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户

开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集

资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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二、募集资金投资项目情况

根据《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项

目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额

1
土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产

基地建设项目
13,579.91 13,527.91

2 研发设计中心升级建设项目 5,952.60 5,952.60

3 营销服务与技术支持网络建设项目 3,353.32 3,353.32

4 补充营运资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 34,885.83 34,833.83

三、募集资金投资项目延期情况

（一）本次延期的募投项目

根据公司首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目

投资总额、实施主体及内容的情况下，经公司审慎研究后，对部分募投项目达到

预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目名称
达到预定可使用状态

日期（调整前）

达到预定可使用状态日

期（调整后）

研发设计中心升级建设项目 2026年10月 2028年10月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司本次申请延期的募投项目为“研发设计中心升级建设项目”，项目原计

划达到预定可使用状态日期为2023年10月。公司于2023年10月25日召开第二届董

事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募

集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体

及内容的情况下，将“研发设计中心升级建设项目” 达到预定可使用状态日期

由2023年10月调整至2024年10月。公司于2024年11月14日召开第三届董事会第十

一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
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不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，将“研发设计中心升级建

设项目”达到预定可使用状态日期由2024年10月调整至2026年10月。

近年来，因行业发展趋势变化，项目付款条件趋于严格，部分客户履约及回

款能力出现结构性分化。为坚持稳健经营、严控经营风险，公司优化订单承接策

略，优先承接回款保障充分、收益质量良好的优质环保项目，主动放弃部分支付

能力较弱、回款不确定性较高的项目，导致公司阶段性新增订单规模低于预期。

结合公司自身发展战略及实际经营情况，为保障募集资金投资项目实施的有效性，

避免产能闲置和募集资金低效使用，公司审慎调整募投项目整体规划建设及实施

进度，计划将上述募投项目达到预计可使用状态日期调整至2028年10月。

四、重新论证募投项目

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》第6.3.4条规定，募集资金投资项目出现超过最近一次募集资金投资计

划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应对该

项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，依

据公司目前募投项目募集资金的使用情况，公司对“研发设计中心升级建设项目”

进行了重新论证。

（一）项目建设的必要性

(1)完善技术研发体系，应对激烈行业竞争

近年来，国家将生态文明建设提升至前所未有的战略高度，提出同步推进新

型工业化、信息化、城镇化与农业现代化的发展目标，要求优化农业发展布局，

全面推动生态农业发展与农村人居环境整治，促进农业循环经济健康有序发展，

农村环境治理因此受到广泛关注。随着国家对环境污染治理的日益重视，潜在的

巨大环境污染治理市场将促使行业内现有企业不断提升竞争实力，并吸引更多实

力雄厚的企业进入该行业。环境治理是一项系统工程，从事该行业需要掌握环境

科学、地质学、生态学、生物学、材料学、水文学、物理化学、地质化学等学科

技术，并需要具备系统化的技术集成能力和针对不同应用需求的技术创新能力，

该行业的竞争主要体现为先进技术的竞争和技术服务的竞争。

虽然公司有多年的环境污染治理经验和良好的品牌形象，但倘若不能在技术
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水平、管理能力和实施质量等方面继续保持领先，公司将可能在竞争中失去优势，

从而影响公司的经营规模和盈利水平。为在市场竞争中占据有利地位，公司需不

断完善技术平台建设，持续提升自主创新能力，努力促进环保新产品新技术的开

发及产业化应用。通过本项目的实施，公司将得以加快本土化的技术创新和国内

外先进技术的引进、消化，加强与知名科研院校的产学研合作，推动环境治理技

术的进步和具有自主知识产权技术的技术创新，通过优化配置各类资源，形成“研

究－开发－应用”一体化的污染治理技术开发与应用体系，从而保障公司在激烈

的行业竞争中处于有利地位。

(2)提升技术创新能力，保持核心竞争优势

近年来，我国环保行业快速发展，相关污染治理标准不断提高，技术创新已

成为行业内企业生存发展的主导因素之一。以固废治理领域为例，随着固废治理

市场需求的不断提高，越来越多的生物技术、化学技术、物理处理技术、热处理

技术等将应用到固废治理领域，综合治理技术和系统集成水平将直接决定企业未

来发展空间。由此可见，企业是否掌握了从事相关工程项目的专利或专有技术，

是否具备了将技术、装备进行产业化的成熟工艺，能否根据不同的污染物、不同

的行业特点、不同的污染程度、不同的地质和地形条件提供系统方案，是其参与

环境污染治理市场竞争并获得成功的重要因素。

公司虽在较短时间内已形成多层次、高起点的技术研发体系，具备一定的研

发设计能力，但随之而来，现有研发条件已无法满足公司研发需要，相关研发设

计设备和技术条件配套亟需稳步跟进。为此，本项目拟整合公司现有的研发和设

计资源，加大研发设计设施、人才、资金方面的投入，建设具有国内先进水平的

研发设计中心，提高研发设计和技术创新能力，保持公司在环境污染治理领域的

核心竞争力。

(3)强化技术支持和服务能力，提升项目承揽、履约能力

环境污染治理工程都是非标准化产品，需要根据具体环境特点和污染防治要

求提供系统服务，即提供技术咨询、方案设计、材料选择、施工建设、建成运营

和环境监测等环节的综合服务，技术支持和技术服务能力是环境污染治理项目得

以成功实施的关键。
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公司在项目前期营销、项目承揽、项目规划、项目实施等各个环节均离不开

技术支持和技术服务。随着近年来项目的规模和复杂程度的不断提高，同时公司

逐渐拓展环境污染治理领域，对技术支持和技术服务的要求也不断提高，公司必

须加大对这方面的投入力度，以持续提高在整体项目承接和实施中的技术支持和

技术服务能力。本项目建成后，公司将拥有技术条件优良、测试手段相对完备的

软硬件实验平台及污染源检测平台，为公司项目承揽、实施提供完备的技术支持

与技术服务。

(4)开发三维设计软件，提升公司设计能力

工程设计是环境污染治理项目的核心环节之一，其精细度、精准度一方面决

定了项目前期方案编制水平与工程量估算能力，是影响项目承揽能力的关键因素

之一；另一方面决定了项目后期施工过程中设计理念和意图是否能够无损传递，

影响项目施工的准确与便捷。而工程设计能力除了取决于设计人员自身素质外，

更多地受所使用的设计软件限制。目前环境污染治理行业使用的设计软件多为建

筑、市政、GIS 等行业专业软件，使得行业设计人员需要掌握大量不同类型的软

件工具，在一定程度上制约了企业内部的信息交流和效率提升，不利于项目设计、

施工、沟通交流。

公司率先意识到专用设计软件的重要性，积极探索专用设计软件的开发和应

用，并已完成该类软件的总体架构与部分模块设计。本项目将在现有开发规划基

础上，充分利用公司现有航测技术、计算方法、数据分析能力等，通过委外定制

开发模式，开发出贴合我国固废治理、土壤修复、水污染治理、农村环境综合治

理等工程项目需求的专用三维设计软件。三维设计软件的成功开发，将实现公司

项目设计与施工、虚拟与现实的无缝对接，在环境污染治理项目设计领域树立标

杆，显著提高公司设计水平，提升公司核心竞争力。

(5)培养和引进高端技术人才，增强公司持续创新能力

高端技术人才是公司核心资产，是公司保持行业领先优势的重要因素，未来

公司要保持快速增长的势头还将继续依赖高素质的技术人才团队。随着公司的不

断发展，行业竞争的不断加剧，技术水平的不断提升，公司现有研发人员将无法

满足公司未来发展的需要，需要扩充研发技术人员。为此，公司必须加大研发投
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入，为技术人才搭建更高的平台，创造更好的研发条件。本项目的建设将有助于

公司引进各类专业性较强、技术能力过硬的优秀研发人才，扩大公司现有研发技

术人才队伍，提升研发创新实力，增强公司的持续创新能力。

（二）项目建设的可行性分析

(1)公司拥有较丰富的技术开发经验

自成立起，公司就清楚地认识到自主研发是企业的生存之本，是公司核心竞

争力的关键。因此，公司一直十分重视研究与开发工作，不断加大技术研发力度，

积累了丰富的技术开发经验。公司是国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、

湖南省“小巨人”企业、湖南省战略性新兴产业企业、湖南省环境服务试点企业、

湖南省产融合作制造业重点企业、长沙市“小巨人”企业、长沙高新区专精特新

企业。公司被认定为湖南省认定企业技术中心、“长沙市企业技术中心”和“长

沙市专家工作站”，“湖南省洞庭湖流域农业面源污染防治工程技术研究中心（共

建）”、“湖南省环境保护地下水重金属污染修复工程技术中心”，并承担过多

项政府科研项目。公司针对农业农村污染面广、分散、类型多元的特点，开发了

适宜于农业农村的环境治理技术体系、产品设备和施工工法，可提供污水处理、

垃圾处理、有机固废处理处置、土壤及场地修复、生态修复等多种专业技术。截

至 2026 年 9 月 30 日，公司已拥有相关国家专利技术 72 项，其中发明专利 25

项，实用新型专利 47 项。

丰富的技术开发经验积累，有利于研发体系在保持先前技术开发优势的基础

上，更加有效地完成新项目开发，并迅速转化为生产能力与产品，使得本项目充

分达到预定目标。

(2)公司拥有丰富的工程设计及工程实施经验

公司具有环保行业设计、施工、运营等方面较为齐全、等级较高的资质，包

括环境工程专项设计甲级、环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰

级、以及污染治理设施（工业废水、 生活污水）运行资质，安全生产许可证等。

公司较早进入农村环境治理行业并长期深耕该领域，积累了丰富的项目业绩和项

目实施经验。公司在 2014 年全国试点开展农村环境治理整县推进治理时，即承

接了试点示范项目，是国内首批从事该类项目的企业之一。公司同时也是较早开
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展农业面源污染治理国家试点项目、农村人居环境整治和农村工矿区生态修复的

企业。

丰富的工程项目经验有利于升级后的研发体系能更迅速、更准确地抓住市场

热点，并快速展开研发，充分体现公司新产品、新技术的投放速度，保证公司产

品的先发优势，保证本项目实现预期目标。

(3)公司建立了较为完善的技术研发体系

公司采取“自主研发为主，合作开发与技术引进为辅”的模式组织开展研发

工作，积极推进鼓励创新的企业文化建设，对有创新精神的研发人员给予重点扶

持，对于有创新性的探索给予充分的重视并调研、论证，并择优进行开发、实施。

公司制定了严格的考核制度，并将创新性成果作为研发人员的重要考核方面。在

研发创新机制上，除对核心技术人员给予同行业非常有竞争力的薪酬之外，还对

重点项目设置了项目奖金，对核心技术人员的创新行为给予及时的奖励。

公司还采用产学研合作方式，先后与长沙理工大学、农业农村部环境保护科

研检测所、湖南省农业大学资源环境学院、湖南农业大学等高校和科研院所进行

了广泛的技术交流合作，并聘请国内外知名教授组成专家顾问团。较为完善的研

发体系，使得本项目“研发设计中心”能够顺利实现预期效用。

(4)公司拥有一支经验丰富的技术团队

公司一贯重视技术研发团队建设，在多年专业化经营过程中，通过建立人才

引进和培养制度、管理和激励机制，已培养出一支综合素质优良、富有创新能力

的技术研发与规划设计人才队伍。截至 2026 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员

16 人，占员工总数的 11.68%，其中硕士以上学历 6人。公司核心技术人员均为

行业内技术专家，具有丰富的行业经验，对农村环境综合治理领域的技术有着深

刻的理解，对国内外市场及行业的发展趋势具有敏锐的跟踪能力。优秀的技术团

队与完善的人才引进机制为本项目的实施提供了坚实人才基础。

（三）预计收益分析

本项目本身不直接产生收入，项目建成后，效益主要体现为公司研发创新体

系的进一步完善，有助于提升公司的自主研发能力和高新技术成果转化能力，切
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实提升公司的核心技术水平，解决公司在技术创新过程中的关键性问题，顺利实

现创建自有核心技术、成果转化、持续创新、规模经营的自主创新之路，引领公

司不断发展壮大。

（四）募集资金投资项目重新论证的结论

公司认为，本项目经过全面的可行性研究，符合国家和地方的产业政策，具

备良好的技术、经济、环境和社会效益。项目的实施将显著提升公司的研发实力

和创新能力，降低生产成本，增强市场竞争力，促进公司可持续发展。同时，项

目建设过程中将采取有效的环保措施，确保对环境的影响降至最低。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的调整，是公司根据募

投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、

实施方式、投资总额和投资项目内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市

公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法

规的规定。

六、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，在不改变募投项目的实施主体、

实施方式、投资总额和投资项目内容的情况下，将“研发设计中心升级建设项目”

达到预定可使用状态日期由2026年10月调整至2028年10月。

（二）保荐人意见

经核查公司首次公开发行股票招股说明书、募投项目可行性研究报告、历次

延期相关公告及重新论证资料，保荐人认为：公司本次拟对部分募集资金投资项

目进行延期，是根据公司实际经营情况和募投项目实际进展情况做出的审慎决定，

未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在

改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股

东利益的情形。

该事项已经上市公司第三届董事会第三十次会议审议通过，履行了必要的程
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序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。

综上，保荐人对本次部分募投项目延期的事项无异议，但综合考虑当前行业

环境变化及公司实际经营情况，后续公司需持续关注行业发展趋势、市场需求变

化及公司业务布局调整情况，结合技术发展动态，进一步评估项目实施的必要性

和可行性，审慎判断是否继续推进本项目或对项目进行相应调整。若后续需调整

募集资金使用计划，公司需严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议程序

并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议；

2、第三届董事会战略与发展委员会第八次会议决议；

3、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司部分募集

资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日
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