

证券代码：601117

证券简称：中国化学

公告编号：临 2016-015

中国化学工程股份有限公司 关于紧急停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 20 日早间紧急停牌，原因如下：

第一、公司应上海证券交易所（以下简称“上交所”）要求，需对公司年度报告相关事项进行补充，公司股票停牌一天。

第二、根据 4 月 20 日上交所《关于对中国化学工程股份有限公司 2015 年年度报告等信息披露事项的问询函》内容，公司需要准备材料较多，因此 4 月 21 日继续停牌，待公司提交上交所公告后复牌。

特此公告。

附件：《关于对中国化学工程股份有限公司 2015 年年度报告等信息披露事项的问询函》

中国化学工程股份有限公司

2016年4月20日

附件：

关于对中国化学工程股份有限公司 2015 年 年度报告等信息披露事项的问询函

中国化学工程股份有限公司：

2015 年 4 月 20 日，公司披露了 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告及相关公告。经我部事后审核，现有以下事项请你公司核实并对外披露。

一、公司第三届董事会第二次决议披露，独立董事户海印、李海泉对公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告等议案投出反对票，但公司未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号》的规定，在年度报告与季度报告中就独立董事异议单独说明并提醒投资者特别关注。请公司核实是否应当对 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告做相应更正。

二、根据公司公告，上述独立董事以南充晟达化工项目（即公司目前正在建的 PTA 项目）存在潜亏，导致部分财务数据不准确为由，对公司 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告投出反对票。

1. 请上述两名独立董事补充说明：（1）PTA 项目存在潜亏的具体情况以及判断依据；（2）PTA 项目潜亏对公司 2015 年财务报告相关会计科目及金额的具体影响。

2. 公司 2013 年年报披露，PTA 装置设备采购已完成 97%，PTA 装置的土建、钢结构工程进入收尾阶段，公辅工程基础施工基本完成；2014 年年报披露，PTA 主装置总体完成约 99.6%，公辅工程设计总体完成约 93.52%，累计完成投资 27.8 亿元；2015 年半年报披露，PTA 项目主装置总体完成约 99.89%，公辅工程总体完成约 98.11%，累计完成投资 32.18 亿元，项目力争于 2015 年底具备投料试车条件。而 2015 年年报显示，项目建设进度较原定的项目计划有所延迟。请公司结合前期信息披露说明：（1）该项目迟迟未完工的具体原因，已采取及拟采取的应对措施；（2）在建工程是否达到预定可使用状态，是否已具备转入固定资产的条件。

3. 公司在 2015 年年报中提示了因 PTA 产品市场价格下滑，项目盈利能力可能低于预期的风险。（1）请公司结合 PTA 市场的现状及项目建设进展，对该项目的可行性和预期效益予以重新评估并披露。（2）截至报告期末，PTA 项目累计完成投资 34.62 亿元，其中 29.12 亿元反映在“在建工程”科目。请公司说明未计提减值准备的依据及合理性。（3）若最终出现延迟开车或转让的情况，请公司预估可能对公司财务状况产生的影响。

三、请年审会计师就公司 PTA 项目的相关会计处理发表专项意见。

四、就董事会决议中，有董事投出反对票的议案，请公司结合相关法规及公司章程等，说明公司议案审议程序的合规性。

请你公司于 2016 年 4 月 22 日之前，以书面形式回复我部，
并对外披露。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一六年四月二十日