

安徽国风塑业股份有限公司 关于募集资金投资项目进展的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1539号”文核准，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月非公开发行股票募集资金净额4.92亿元投资建设年产3万吨环保节能预涂膜项目（下称“预涂膜项目”）。经公司董事会五届二十九次会议审议通过和2015年第一次临时股东大会批准，公司变更8,468万元募集资金用于投资控股宁夏佳品科技有限公司（下称“宁夏佳品”），原募集资金投资项目相应减少预涂膜产能5,000吨/年。

募集资金到位后，公司稳步推进募投项目建设，先后投资建设了6.6万平方米的厂房、仓库等基础设施、年产2万吨的预涂膜基膜生产线和合计年产8,000吨的2条预涂膜复合生产线，预计投资总额约3.3亿元。2条预涂膜复合生产线于近日试产成功，产品各项指标达到预期；预涂膜基膜生产线进入安装调试阶段，计划6月份投料试机。随着项目生产线的逐步投产，将使用4,000万元募集资金用于项目初期流动资金。公司将根据试产情况，优化装置及工艺参数，不断对设备进行完善，为下一步批量生产打好基础，尽快实现该项目达产达标。

截至目前，公司已实际支付3.37亿元用于预涂膜项目和投资控股宁夏佳品。公司将继续积极推进项目建设工作，并根据进展情况持续履行信息披露义务。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2016年4月28日