

广东四通集团股份有限公司

关于募投项目《新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目》 实施进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金将用于投资建设以下四个项目：

- (1) 广东四通营销网络建设项目
- (2) 新建开发设计中心建设项目
- (3) 新建年产日用瓷2000万件建设项目
- (4) 新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目

二、《新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目》项目实施进展情况

1、2016 年 6 月 8 日，经潮州市城乡规划局经审核，颁发《广东四通集团股份有限公司厂房及配套（一期）建设工程规划许可证》（建字第 445101201600023 号）。

2、项目建设施工招标工作已完成，公司已接受汕头市金砂建筑总公司对该项目的投标，2016 年 9 月 27 日，公司与汕头市金砂建筑总公司签订《建设工程施工合同》，工程招标最高限价为人民币 66,086,686.00 元（含暂列准备金），投标价整体下浮 3.16%，中标合同价人民币 63,998,346.72 元。

公司后续将严格依照相关信息披露的要求，及时披露募项目工程进展情况。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司

董事会

2016年9月28日