

**华映科技（集团）股份有限公司**  
**关于科立视材料科技有限公司触控显示屏材料器件二期**  
**项目进展的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月11日，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第一次临时股东大会，审议通过调整非公开发行A股股票相关事宜（修订稿）的议案。根据调整后的非公开发行股票的方案，本次募集资金总额中的130,000万元用于向科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）增资，建设触控显示屏材料器件二期项目。为把握市场机遇，保障该项目顺利进行，公司在募集资金到位前，已使用部分自筹资金投入了该项目。现根据项目进展情况，公告如下：

**一、项目进展情况**

科立视公司触控显示屏材料器件二期项目（采用溢流法生产高铝玻璃产品）进展符合预期，二期项目第一条生产线已基本安装完成，其中主设备之一窑炉于2016年9月28日点火调试，成为项目取得重大进展的重要标志。

**二、风险提示**

未来触控市场竞争将更加激烈，科立视公司触控显示屏材料器件二期项目作为公司未来重点建设项目，面临项目是否如期投产、项目投产是否尽快达到预期技术要求、产品价格变化等风险，公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会  
2016年9月28日