

## 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于对公司相关项目建设进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2013年1月9日、2013年1月25日及2016年1月30日披露了2013-003、2013-004号《对外投资公告》、2013-006号《对外投资进展公告》及2016-009号《关于对公司相关项目建设进展情况的公告》（内容详见《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网），对本公司全资子公司深圳市中天实业有限公司作为实施主体建设的特力水贝珠宝大厦（一期）项目、本公司持股50%的参股公司深圳特力吉盟投资有限公司作为实施主体建设的水贝金座大厦项目及本公司持股30%的参股公司深圳市兴龙机械模具有限公司作为实施主体建设的兴龙黄金珠宝大厦（原名“深圳水贝兴龙研发中心大厦”）项目的相关情况及项目进展进行了说明。本公司也已于历次定期报告中披露了项目进展情况，现本公司对相关项目进展情况进一步说明如下：

1、根据前期相关公告，特力水贝珠宝大厦（一期）项目原预计2016年底可交付使用，但截至目前，因工程进度问题项目尚未通过竣工验收，暂无法投入使用。该项目预计于2017年7月完成规划和竣工验收，本公司将根据项目进度情况及时对项目进展进行披露。

2、根据前期相关公告，水贝金座大厦项目原预计可于2016年8月投入使用。该项目已于2016年10月通过规划验收，取得建设工程规划验收合格证，目前其写字楼及商业裙楼已投入运营。

3、根据前期相关公告，兴龙黄金珠宝大厦项目原预计可于2016

年 7 月投入使用。该项目已于 2016 年 6 月完成竣工验收，但因特力吉盟黄金珠宝首饰产业园区多个项目间进度不一致，导致项目公共道路部分未能达到交付使用标准，尚未通过规划验收，暂无法投入使用，本公司将根据项目进度情况及时对项目进展进行披露。

公司将按照相关规定及时对上述项目的有关进展情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日