

科林环保装备股份有限公司 关于光伏电站项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年2月23日、2月25日、3月1日、3月11日、3月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司签署立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：2017-015）、《关于公司〈签订西藏当雄市30MW地面光伏发电项目之合作协议〉的公告》（公告编号：2017-018）、《关于公司签订〈隆子县20MW并网光伏发电项目之合作协议〉的公告》（公告编号：2017-019）、《关于公司签订〈山东菏泽20MWp农光互补光伏发电项目之合作协议〉的公告》（公告编号：2017-021）、《关于公司签订〈迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目之合作协议〉的公告》（公告编号：2017-029）、《关于全资子公司签订鄂州光伏项目合作协议的公告》（公告编号：2017-032）、《关于全资子公司签订麻城光伏项目合作协议的公告》（公告编号：2017-033）。近日，公司接到全资子公司四川集达电力工程设计有限公司的通知，部分已建和在建的光伏电站项目截止“6.30”的相关进展情况如下：

序号	项目	项目规模(MW)	进展情况
1	立马产业园一期分布式光伏电站项目	20	已并网发电
2	西藏当雄市光伏发电项目	30	已完成接入系统工程
3	西藏山南隆子县光伏发电项目	20	已并网发电
4	山东菏泽光伏发电项目	20	已具备并网条件
5	迁安市太平庄乡地面光伏电站项目	30	已具备并网条件
6	麻城农光互补发电项目	当期 20	主体工程基本完工
7	鄂州渔光互补发电项目	当期 20	主体工程基本完工

8	立马产业园二期分布式光伏电站项目	6.7	已并网发电
---	------------------	-----	-------

因近期光伏电站集中并网数量较多,已具备并网条件的项目尚需地方电力公司验收通过后即可正式并网发电。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月四日