

江苏雅百特科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“雅百特”或“公司”）于2017年7月18日收到了深圳证券交易所《关于对江苏雅百特科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第376号）。因公司于2017年7月15日披露了《2017年半年报业绩预告修正公告》，将2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间预计由盈利1.5亿元至1.9亿元修正为盈利1亿元至1.2亿元，中小板公司管理部要求公司对相关事项作出补充说明。公司对问询函所提出的问题进行了认真核查和确认，现将有关问题及回复公告如下：

1、请补充披露你公司部分项目未按预期开标，部分在手订单未按预期开工、施工的具体原因，并说明该事项对经营业绩以及业绩修正的具体影响。

回复如下：

受业主方整体规划调整、资金调度安排等因素的影响，公司原计划参与投标的多个金属屋面项目，因方案调整、重新招标等原因推迟开标时间，原预计4月份开标项目延迟至6月底或3季度开标，进而未能按计划开工建设或完成计划进度。同时，受前述因素影响，在手订单中，原计划开工时间延迟，进而导致进度晚于预期。上述开标进度、施工进度顺延的情况，使得公司上半年净利润较原预计减少约3,700万元，该事项导致公司2017年度上半年经营业绩未达预计，顺延至2017年度下半年，公司于2017年7月15日对上半年业绩预告进行了修正。

2、请补充说明你公司资金需求量较原预计是否发生变化及原因、财务费用较原预计上升对业绩修正的影响金额，并分析公司的资金状况、预计一年内到期的债务情况、是否存在偿债风险以及相关应对措施。

回复如下：

公司期末贷款余额较上年同期增长 38,340.20 万元。财务费用较原预计增加，主要原因是公司目前主营业务处于上升期，业务量大幅增加，且单体业务金额较上年同期大幅上升，上半年主营业务较去年增长幅度较大，虽然公司资金需求量较原预计未发生重大变化，但融资方式由股权融资调整为债权融资，融资方式从银行单一方式到多渠道融资方式，加之今年上半年度资金成本持续上升，故公司财务费用较去年同期及原预计均有所增加，对业绩修正的影响金额约 300 万元。

公司高度重视偿债能力、资金链安全及施工合同承建期管理、施工进度管理、收款进度管理的工作。公司将进一步加强对已完工交接项目的催款力度，尽快回笼代垫资金，加速应收账款和存货的流转；同时拓宽融资渠道，采用多元化融资方式，降低财务成本，保障公司的快速发展与资金安全。公司预计一年内到期的债务约为 42,000 万元，在公司加大催款力度、加速资产周转率和拓宽融资渠道的努力下，公司偿债风险较低。

3、你公司认为应说明的其他事项。

回复如下：

公司暂无其他说明事项。

特此公告。

江苏雅百特科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 26 日