

## 宁波横河模具股份有限公司 关于公司首发募投项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

2016年8月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1760号）核准，横河模具向社会公开发行人民币普通股 23,750,000.00 股，发行价格为人民币 6.12 元/股，募集资金总额为人民币 145,350,000.00 元，扣除发行费用 36,531,900.00 元，实际募集资金净额为人民币 108,818,100.00 元。杭州中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2016]4042 号）。

根据《宁波横河模具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，横河模具首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“新建年产 300 套精密注塑模具和年产 4,500 吨精密塑件产品项目”和“模具研发中心项目”为“首发募投项目”）按其轻重缓急程度的顺序列示如下：

项目名称	建设投资 (万元)	铺底流动 资金(万 元)	项目总投 资(万元)	建设周期	备案文号	使用募集 资金投入 金额(万 元)
新建年产 300 套精密 注塑模具和年产 4,500 吨精密塑件产 品项目	23,072	1,407	24,479	18 个月	甬发改备 [2013]11 号	<b>10,881.81</b>
模具研发中心项目	2,583	-	2,583	18 个月	甬发改备 [2013]12 号	

项目名称	建设投资 (万元)	铺底流动 资金(万 元)	项目总投 资(万元)	建设周期	备案文号	使用募集 资金投入 金额(万 元)
补充流动资金项目	-	-	6,000	-	-	
合计	25,655	1,407	33,062	-	-	

2017年3月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施期限的议案》，2017年4月18日，该等议案经公司2016年年度股东大会审议通过，同意公司调整首发募投项目的实施期限。

## 二、首发募投项目的实施进展情况

截至2017年6月30日，公司首发募投项目的实施进展情况如下：

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新建年产300套精密注塑模具和年产4,500吨精密塑件产品项目	否	24,479	24,479	266	19,111	78%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
模具研发中心项目	否	2,583	2,583	468	871	34%	2018年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	6,000	6,000	0	0	0	-	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	33,062	33,062	734	19,982	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
公司首次公开发行股票无超募资金。											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宁波横河模具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4120号），截止2016年8月25日预先已投入募投项目自筹资金共计人民币17,396.80万元。2016年9月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金10,881.81万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

特此公告！

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2017年9月15日