## 浙江新安化工集团股份有限公司 关于白南山搬迁项目进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据杭州市政府下发的《杭州市"无燃煤区"建设实施方案的通知》的要求,经公司第七届董事会第二十四次会议审议,通过了《关于公司白南山生产区整体搬迁及相关授权事宜的议案》,同意公司将白南山园区生产装置(3万吨/年的草甘膦原药、6万吨/年的有机硅单体及部分有机硅下游产品生产装置)整体搬迁至建德市下涯镇马南高新技术产业园(具体为:白南山园区原有草甘膦业务移至马南高新技术产业园区重建,原有机硅单体将由控股子公司浙江新安迈图有机硅有限责任公司 20万吨有机硅单体项目承继。即:在原有 10 万吨基础上新建 10万吨。具体详见公司于 2014 年 4 月 22 日、2015 年 11 月 5 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公告)。

2015年12月,本公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》(详见公司于2015年12月10日、2017年6月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站的公告)。

2017 年公司半年度报告中披露了关于白南山厂区搬迁事项的整体安排和进展情况如下:

搬迁项目	原厂搬迁时间	原厂停工时间	新厂投产时间
草甘膦工段	2016年7月-2017年4月	2016年7月	2017年9月
有机硅合一工段	2016年7月-2017年5月	2016年7月	2017年9月
生胶、乙烯基硅油工段	2016年7月-2017年5月	2016年7月	已进入设备调试阶段

(详见公司披露在 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 www. sse. com. cn 网站的 2017 年半年度报告)。

截至目前,上述搬迁项目最新进展情况为:

- 1、年产3万吨草甘膦原药搬迁项目近日已开始投料进入试生产阶段。
- 2、有机硅单体新增10万吨/年项目的主体工程建设7月已完成,7月底开始

与原有机硅 10 万吨/年生产装置进行并线调试(原有年产 10 万吨单体生产装置7 月底同时停产进入检修和并线调试),现进入最后建设项目评估验收阶段,预计 10 月中旬投料试生产。

3、生胶、乙烯基硅油项目已完成设备调试,进入试生产阶段。

上述建设项目从进入试生产至各项指标达到设计要求尚需一定的时间过程。该事项后续进展公司将根据实际情况及时在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上披露。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会 2017年9月30日