

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-030

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 项目进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目审议情况

2017 年 10 月 31 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）收到广东省阳江市发展和改革局《阳江市发展和改革局关于中节能阳江南鹏岛海上风电项目核准的批复》（阳发改函〔2017〕197 号），核准建设中节能阳江南鹏岛海上风电项目（以下简称南鹏岛项目），详情请见公司于 2017 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《关于广东阳江南鹏岛海上风电项目核准的公告》（公告编号：2017-042）。

2018 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设中节能阳江南鹏岛 300MW 海上风电项目的议案》，并经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。详情请见公司在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-031）、《公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-046）。

二、项目进展情况

(1) 南鹏岛项目位于广东省阳江市东平镇南侧、海陵岛东南侧及南鹏岛南面海域，由公司全资子公司中节能（阳江）风力发电有限公司投资建设。项目装机容量 300MW，建设运营周期约 27 年，安装单机容量为 5.5MW 的风电机组 55 台，同时配套建设 1 座 220kV 海上升压站和陆上集控中心，计划总投资 59.24 亿元。详情请见公司于 2018 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的《对外投资公告》（公告编号：2018-032）。

(2) 目前，南鹏岛项目已完成主要设备及施工单位招标，处于全面开工的准备状态，预计工程建设施工总工期为 21 个月。

三、风险分析

(1) 南鹏岛项目属于海上风电项目，因国内海上风电场起步较晚且运行时间较短，海上风力发电机组没有长时间的运行记录，故南鹏岛项目所使用的海上风力发电机组仍然存在一定的运行风险。

(2) 海上风机安装是影响施工总工期的主要因素，由于海上施工窗口期受项目地理位置、地质条件、气候条件、海洋水文条件等因素影响，故工程建设施工预计总工期可能存在延期风险。

公司将根据南鹏岛项目情况继续发布阶段性进展公告，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019 年 5 月 24 日