

证券代码：000155

证券简称：川能动力

四川省新能源动力股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20210601

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东北证券、华安证券
时间	2021年6月1日 15:00-16:00
地点	公司 1609 会议室
上市公司接待人员姓名	董事会办公室、战略发展部
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、问答交流环节</p> <p>1、李家沟目前项目进展如何？</p> <p>答：施工建设上，李家沟从沟口至矿区道路已具备双桥重载车通行的能力，基本满足矿山建设需要；新进场道路毛路已通车；井巷工程正在有序进行中；炸药库已于去年底投用。今年主要工作包括新进场道路建设、井巷工程、采选工程、尾矿库等工程，力争明年实现投产。</p> <p>2、李家沟完全达产需要多长的时间？</p> <p>答：李家沟项目力争明年实现投产，完全达产要看建成后的生产情况，时间尚无法确定。</p> <p>3、公司从 18 年就开始建设李家沟矿山项目，预计明年</p>

投产，大约花了 4 年，建设时间比澳洲那边的矿山长，请问原因是什么？

答：李家沟项目于 2018 年 7 月 30 日取得省发改委核准文件，2018 年 11 月 19 日取得环评批复，2019 年 3 月 25 日取得省国资委投资批复文件，2019 年 4 月取得开工许可。项目已办理完成全部要件手续。2020 年一是受到疫情影响，项目整体复工时间一直延期；二是受到当地一水电站引发的生态环境问题，对金川县所有项目的生态环境、安全等问题进行了调查，对项目进度有一定的影响。

4、公司和雅化集团共同开发李家沟矿山，之后生产出的精矿怎么在两家公司之间分配？

答：李家沟开采出来的锂矿按市场化原则进行销售，同时也会结合公司整体锂电产业链的业务安排和经济效益进行合理分配。

5、目前来看，之后四川的众多锂矿整合到公司的预期如何？

答：公司积极关注锂电产业优质资源，根据行业发展情况、标的资产情况以及公司自身情况统筹考虑，有序推进锂电产业发展。

6、如果之后不再审批建设新的尾矿库，对新增资源和李家沟项目是否有影响？

答：应急管理部等有关部门要求自 2020 年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全国尾矿库数量原则上只减不增。李家沟项目的尾矿库从去年年底已经开始开工建设了，是按照年产 105 万吨全生命周期进

	<p>行配套设计的，不存在新增尾矿库的情况。</p> <p>7、目前斯诺威和 X03 号矿脉的进展如何？</p> <p>答：公司有关关注相关情况，将根据行业发展情况、资源情况以及公司自身情况统筹考虑。</p> <p>8、李家沟项目尾矿是否对外销售？</p> <p>答：尾矿是否对外销售需要结合运输成本作经济性分析，目前暂不考虑外销。</p> <p>9、目前公司只持有鼎盛锂业 25.5%的股权，之后是否有并表的想法？</p> <p>答：公司目前通过基金清算已经直接持有了鼎盛锂业 25.5%股权，后续要根据鼎盛锂业的经营情况，在满足上市公司收购标准后适时启动对剩余股份的收购工作。</p> <p>二、其他说明</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 6 月 1 日