

2017年及2019年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司

城市停车场建设专项债券

2019年12月至2020年5月募投项目建设及运营情况报告

鉴于：

2017年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券及2019年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券已分别于2017年11月21日及2019年3月15日簿记建档发行完毕，根据《2017年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》及《2019年第一期贵州钟山开发投资有限责任公司城市停车场建设专项债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的约定，贵州钟山开发投资有限责任公司（简称“项目实施主体”）需在债券发行首日起每半年在相关媒体上公告《募投项目建设及运营情况报告》，该报告需披露项目已完成投资额、进展情况、完工进度、运营情况等事项。

项目实施主体依据募集说明书的要求，对本周期内募投项目建设及运营情况进行统计后出具本报告，并对本报告数据的真实性和准确性做出合理保证。

一、募投项目建设情况

该项目已于2016年9月启动，截至2020年5月31日，该项目已累计投入资金约22.4亿元，占总投资额的55.53%。现已建成10个停车场，累计建成投入运营车位1414个，商业租赁面积5927平方米，总收入约2,100.00万元。项目整体完成进度约40%。

自2019年11月30日起至2020年5月31日，城市停车场建设项目投入募集资金0亿元；截至2020年5月31日，城市停车场建设项目累计投入募集资金19.8亿元。

募集资金投资项目资金投入情况表

单位：亿元

项目	金额	占债券募集资金比例 (%)	占募集资金投资项目总投资比例 (%)
报告期募集资金投入金额	0	0	0
募集资金累计投入金额	19.8	99.00	49.58

二、募投项目运营情况

截至2020年5月31日，募投项目现处于投资建设阶段，部分停车场已开始运营。其中已经开始运营的有10个停车场，投入运营的车位1414个，商业租赁面积5927平方米，产生收入约为2,100.00万元。

三、其他重大事项

截至目前，未发生影响项目建设的重大事件。

以上情况，特此公告。

贵州钟山开发投资有限责任公司

2020年7月1日

