

广州广哈通信股份有限公司

关于公司全资子公司重大合同进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日披露了《关于公司全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2020-001），公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）与特殊机构客户签订订货合同（以下简称“合同”）。由于新型冠状病毒肺炎疫情的发生，导致合同的履行受到一定的影响，相关情况如下：

一、合同基本情况：

- 1、合同标的：GY81 项目。
- 2、合同金额：2.24 亿元人民币。
- 3、合同生效条件和时间：本合同经双方签字、盖章并经客户履行报批手续后生效。
- 4、合同的履行期限：合同约定的标的物交付时间为2020年12月。
- 5、其他：合同条款中有对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款的规定。

二、合同进展情况

- 1、广有公司于2020年实施履行合同相关的生产、技术、工程等工作。
- 2、截至2020年12月，广有公司已完成合同设备的生产及检验，累计收到客户支付的货款15,680.00万元人民币，占合同总金额的70%。
- 3、合同约定的全部标的物交付时间为2020年12月。受新型冠状病毒肺炎疫情防控等因素影响，合同设备安装调试未能全部在2020年度完成，合同双方正在

积极协商，推进合同相关后续工作。

三、风险提示

1、合同条款中的支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款，截至本公告日未发生重大变动。

2、由于合同履行存在一定周期，国家有关政策的变化、合同方自身经营情况的变化等因素可能影响到合同的履行；此外，存在其他不可预计的或不可抗力等因素，亦有可能导致合同无法全部履行。

公司将持续跟进该合同的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、广有公司《关于GY81项目进度情况的说明》。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020年12月29日