

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2021-048

深圳市桑达实业股份有限公司

关于累计诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、诉讼仲裁事项

（一）尚未披露的诉讼仲裁事项

自2021年2月8日（即发行股份购买中国系统96.7186%股权并募集配套资金报告书等申请文件的诉讼事项披露截止日）至今，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司诉讼仲裁案件共计81件，涉案金额总计为人民币369,273,810元，占公司最近一期经审计净资产（2020年报数据，未合并中国电子系统技术有限公司，以下简称“中国系统”）的23.35%；占合并中国系统备考财务报表净资产的8.30%。

1、公司（包括控股子公司）诉讼、仲裁案件情况：

序号	原告	被告	诉讼类型	诉讼金额 (元)	案件编号	管辖法院/仲裁 机构	案件进展情况
1	河北中电智通科技有限公司	任丘市公安局	建设工程施工合同纠纷	16,344,700	(2021)沧仲案秘字第0291号	沧州仲裁委员会	等待开庭
2	中国电子系统工程第二建设有限公司	中兴高能技术有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	12,940,404	(2021)鄂0112民初1642号	武汉市东西湖区人民法院	等待执行

3	中国电子系统工程第二建设有限公司	苏州工业园区宇砢科技有限公司	买卖合同纠纷	12,341,944	(2021)苏0211民初3730号	无锡市滨湖区人民法院	已开庭,等待判决
4	中国电子系统工程第二建设有限公司	云谷(固安)科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	81,440,569	等待法院分配案件编号	廊坊市中级人民法院	等待开庭
5	中国电子系统工程第四建设有限公司	安徽中跃电动车有限公司、安庆市土地收购储备中心	建设工程施工合同纠纷	28,330,201	等待法院分配案件编号	安庆市中级人民法院	等待开庭
6	中国电子系统工程第四建设有限公司	邳州经开控股集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	116,098,931	2021苏03民初156号	徐州市中级人民法院	等待开庭
7	中国电子系统工程第四建设有限公司	三圣埃塞(重庆)实业有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,928,140	等待法院分配案件编号	重庆市第一中级人民法院	等待开庭
8	其他74件诉讼		-	90,848,921	-	-	-
	合计		-	369,273,810	-	-	-

2、相关重大案件详细内容

(1) 中国电子系统工程第二建设有限公司诉云谷(固安)科技有限公司建设工程施工合同纠纷

原告：中国电子系统工程第二建设有限公司

被告：云谷(固安)科技有限公司

诉讼请求：

- 1、判令被告支付原告尚欠工程款共计81,440,569元；
- 2、判令被告支付上述欠款自起诉之日起至实际清偿之日止的利息（按全国银行间同业拆解中心授权公布的贷款市场报价利率标准（LPR）计算）；

3、确认原告就案涉工程折价或拍卖价款在所欠工程款范围内享有优先受偿权；

4、判令被告承担本案保全费、诉讼费等。

案件理由：

2017年7月起，原告与被告就建设“第六代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”（以下简称AMOLED项目）签署了六份合同，目前六份合同工程内容均已完工，原告上报结算迟迟未得到回应，被告尚欠原告工程款81,440,569元，为避免损失，原告提起诉讼。

案件进展情况：

本案件已于2021年6月22日在廊坊市中级人民法院立案缴费，等待开庭审理。

（2）中国电子系统工程第四建设有限公司诉邳州经开控股集团有限公司建设工程施工合同纠纷

原告：中国电子系统工程第四建设有限公司

被告：邳州经开控股集团有限公司

诉讼请求：

1、依法判令被告向原告支付工程款暂计105,598,931元（具体以第三方鉴定意见为准）。

2、依法判令原告就其承建的案涉工程折价或者拍卖的价款在上述工程款范围内优先受偿。

3、依法判令被告支付原告工程款利息暂计50万元。

4、依法判令被告赔偿原告的各项损失暂计1000万元。

以上共暂计116,098,931元；

5、依法判令本案诉讼费、保全费、担保费、鉴定费由被告承担
案件理由：

原被告双方于2018年6月24日签订《建设工程施工合同》，约定由原告承建被告发包的“邳州中褂电子设备新材料双创产业园孵化器项目上达电子地块施工工程”，原告为总承包方。合同约定的计价方式为固定综合单价，暂定总价为137,230,375元。合同签订后，原告依约进行施工。据核算，案涉工程的造价为185,569,891元，其中包括合同范围内工程价款152,803,163元、设计变更及现场签证18,663,593元、暂估价增加部分793,620元、材料及人工价格调差7,881,315元、总承包服务费5,428,200元。

施工期间材料费、人工费均有较大幅度增长，根据合同专用条款第11.1条约定，应对相关材料、人工价格进行调整。

被告将案涉工程的部分内容（机电、市政）分包给原告以外的承包方，应向原告支付相应总承包服务费。且由于该承包商施工进度滞后，导致案涉项目整体验收严重滞后，给原告造成损失。

施工过程中，因被告工艺修改及设计变更、大气污染防治、新冠肺炎疫情等原因导致原告多次停工，由此给原告造成额外管理费、工人工资、临设租赁费、扬尘污染防治增加费等损失约1000万元。

然截至本案起诉之日，被告仅向原告支付79,970,960元工程款，尚欠付105,598,931元。现案涉工程已实际由被告使用，但被告无故拒不办理竣工验收和结算手续，导致原告垫付大量资金进行施工，造成原告严重损失。原告与被告沟通多次未果，现特依据相关法律规定诉至法院。

案件进展情况：

本案件已由徐州市中级人民法院受理，等待法院开庭审理。

（二）已披露诉讼仲裁事项的案件进展更新情况

序号	原告	被告	诉讼类型	诉讼金额 (元)	案件编号	管辖法院/ 仲裁机构	案件进展情况
1	福建省广播电视中心工程办公室(“广电中心”, 本诉原告/反诉被告)	中国系统(本诉被告/反诉原告)	建设工程施工合同纠纷	本诉: 10,623,133 反诉: 12,000,918	(2015)榕民初字第2121号	福州市中级人民法院/福建省高级人民法院	已结案
2	北京盛寓昊设备安装工程有限公司	北方光华机电设备有限公司、中国系统	建设工程施工合同纠纷	16,365,643	(2020)冀0503民初590号	邢台市桥西区人民法院	已结案
3	中电洲际	河北润实房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,773,070	(2020)冀0403民初928号	邯郸市丛台区人民法院	执行中
4	中国电子系统工程第二建设有限公司	融基(烟台)旅游开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,818,600	(2016)鲁0686民初919号	栖霞市人民法院	已出具一审裁定书,在上诉期内
5	江苏金泉建设工程有限公司(“江苏金泉”)	中国电子系统工程第二建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,609,900	(2019)鲁06民终2031号	栖霞市人民法院	已结案
6	中国电子系统工程第二建设有限公司	中铁十九局集团第一工程有限公司、大众汽车自动变速器(天津)有限公司	建设工程施工合同纠纷	14,219,992	(2019)津0116民初3600号	天津滨海新区人民法院	已结案
7	中国电子系统工程第二建设有限公司	浙江遨优动力系统有限公司	建设工程施工合同纠纷	28,110,899	(2019)浙0502民初3724号	湖州市吴兴区人民法院	执行中
8	中国电子系统工程第二建设有限公司	山东晶泰星光电科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	13,430,630	(2019)鲁0982民初8321号	新泰市人民法院	执行中
9	中国电子系统工程第二建设	华夏易能(南京)新能源有限公司	建设工程施工合同纠纷	45,169,521	(2019)苏0113民初6846号	南京市栖霞区人民法院	已进入二审程序

	有限公司		纷				
10	中国电子系统工程第二建设有限公司	山东润中药业有限公司	建设工程价款优先受偿权纠纷	13,600,653	(2020)鲁0613民初398号	烟台市莱山区人民法院	执行中
11	中国电子系统工程第二建设有限公司	广东汉能薄膜太阳能有限公司	建设工程施工合同纠纷	21,716,451	(2019)粤1602民初4192号	河源市源城区人民法院	执行中
12	中国电子系统工程第二建设有限公司	前途汽车(苏州)有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,434,300	(2020)苏仲裁字第0171号	苏州仲裁委员会	执行中
13	中国电子系统工程第二建设有限公司	龙能科技(宁夏)有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	14,278,471	(2020)宁01民初389号	银川市中级人民法院	执行中
14	中国电子系统工程第二建设有限公司	襄城县汉达新能源发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,218,002	(2020)豫1025民初1001号	襄城县人民法院	执行中
15	中国电子系统工程第二建设有限公司	江苏时代芯存半导体有限公司	建设工程施工合同纠纷	109,004,873	(2020)淮仲受字第0180号	淮安仲裁委员会	执行中
16	中国电子系统工程第二建设有限公司	江苏时代全芯存储科技股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,567,623	(2020)淮仲受字第0181号	淮安仲裁委员会	执行中
17	联奇开发股份有限公司	超视界国际科技(广州)有限公司、中国建筑一局(集团)有限公司、上海宝冶集团有限公司、柏诚工程股份有限公司、江西汉唐系统集成有限公司、上鼎工程建设	侵害发明专利权纠纷	28,200,000	(2018)粤73民初3447、3448号	广州知产法院	已进入二审程序

		(上海)有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司					
18	中国电子系统工程第二建设有限公司	张家港康得新光电材料有限公司	建设工程施工合同纠纷	29,711,834	(2019)苏0582民初9155号	张家港市人民法院	执行中
19	中国电子系统工程第二建设有限公司	德科码(南京)半导体科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	60,171,857	(2020)苏0113民初3179号	南京市栖霞区人民法院	执行中
20	中国电子系统工程第四建设有限公司	北京安德鲁水果食品有限公司	建设工程施工合同纠纷	11,831,235	DP20200645	国际经济贸易仲裁委员会	已结案
21	中国电子系统工程第四建设有限公司	乌海市京运通新材料科技有限公司、乌海市海勃湾区城市建设投融资有限责任公司	建设工程施工合同纠纷	220,000,000	(2019)内03民初60号	乌海市中级人民法院	一审庭审中
22	中国电子系统工程第四建设有限公司	福建华佳彩有限公司	建设工程施工合同纠纷	21,653,093	(2020)闽03民初421号	莆田市中级人民法院	执行中
23	中国电子系统工程第四建设有限公司	志品(福州)技术工程有限公司、福建华佳彩有限公司	建设工程施工合同纠纷	47,373,009	(2020)闽03民初420号	莆田市中级人民法院	执行中
24	中国电子系统工程第四建设有限公司	江西益丰泰光电技术有限公司	建设工程施工合同纠纷	40,523,239	(2020)赣08民初58号	吉安市中级人民法院	执行中
25	刘玉飞	中电易水环境投资有限公司、沧县兴济污水处理厂、河北狮城市政工程有限公司、唐山	建设工程施工合同纠纷	10,060,000	(2020)冀0921民初969号	沧县人民法院	已结案

		市规划建筑设计研究院					
26	中电四公司	无锡星洲工业园区开发股份有限公司	建设工程施工合同纠纷	55,781,614	(2020)苏02民初557号	无锡市中级人民法院	履行调解书中
27	中电建设	北京天乐泰力科技发展有限公司	买卖合同纠纷	22,963,450	(2020)京仲案字第3092号	北京仲裁委员会	执行中
28	中电科信息产业有限公司	中电建设	买卖合同纠纷	76,389,118	(2020)京仲案字第5247号	北京仲裁委员会	庭审中
29	北京盛寓昊设备安装工程有限公司(“盛寓昊设备”)	北方光华机电设备有限公司、中国系统	建设工程施工合同纠纷	16,956,015	(2020)鲁0102民初7969号	济南市历下区人民法院	已进入二审程序
30	朱振安	中电辛集热力有限公司、河北巨顺建筑工程有限公司	身体权、健康权纠纷	1,500,000	(2020)冀0181民初3238号	辛集市人民法院	已进入二审程序
31	中国光大银行股份有限公司无锡分公司	中国电子系统工程第二建设有限公司	保证合同纠纷	75,000,000	(2020)苏民再302号	无锡市梁溪区人民法院	重审一审庭审中
32	湖南时变通讯科技有限公司	中国电子系统工程第二建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	14,903,760	(2020)湘0304民初3785号	湘潭市岳塘区人民法院	一审庭审中
33	上海莎鸥建筑劳务有限公司	中国电子系统工程第四建设有限公司	劳务合同纠纷	12,490,739	(2020)京仲案字第3601号	北京仲裁委员会	庭审中

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公

司已安排法务团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、《民事起诉状》；
- 2、《判决书》等。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年6月24日