

债券简称: 20 晋建 01

债券代码: 152465.SH

债券简称: 20 晋建专项债 01

债券代码: 2080113.IB

债券简称: 20 晋建 02

债券代码: 152506.SH

债券简称: 20 晋建专项债 02

债券代码: 2080165.IB

2020 年山西建设投资集团有限公司

政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券

2021 年半年度募投项目建设及运营情况报告

山西建设投资集团有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日发行了 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第一期）（以下简称“20 年一期债券”），2020 年 6 月 29 日发行了 2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券（第二期）（以下简称“20 年二期债券”）。

20 年一期债券发行规模 9 亿元，其中 4.5 亿元用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元用于补充营运资金。20 年二期债券发行规模 9 亿元，其中 4.5 亿元用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目，4.5 亿元用于补充营运资金。

晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目总投资为 26.54 亿元，建设期 1 年，运营期 20 年。项目建设道路全长 17.368 公里，主次干道 31 条，跨线桥 8 处，地道 3 处，立交桥 3 座，人行天桥 4 座，项目于 2016 年 5 月开工，2017 年 6 月完工，2018 年通过竣工验收，目前正在组织进行竣工决算，该项目最终总投资规模预计约 30.82 亿元。

截至报告披露之日，20 年一期债券用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目的 4.5 亿元募集资金已使用【37470.14】万元，其中归还项目贷款本息【19534.91】万元，支付工程欠款【17935.23】万元。20 年二期债券

用于晋中市城区东、南外环道路快速化改造工程 PPP 项目的 4.5 亿元募集资金已使用 4.5 亿元，全部用于提前偿还项目贷款本金。

截至报告披露之日，晋中市财政已累计支付项目款【8.15】亿元。本项目运营维护情况良好，未出现运维绩效考评影响政府付费的情况。

特此公告。

(本页无正文，为《2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2021 半年度募投项目建设及运营情况报告》之签章页)

山西建设投资集团有限公司



2021 年 8 月 20 日

（本页无正文，为《2020 年山西建设投资集团有限公司政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券 2021 半年度募投项目建设及运营情况报告》之签章页）



2021 年 8 月 20 日