

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于重要项目的投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要项目投资概述

（一）年产16GW高效单晶电池智能工厂项目

2021年5月22日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司山西华阳中来光电科技有限公司（已更名为“山西中来光能电池科技有限公司”，以下简称“山西中来”）与山西转型综合改革示范区管理委员会签署了《项目投资协议》，山西中来拟在山西投资建设年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（以下简称“高效电池项目”），项目计划总投资约56亿元人民币，项目将分期建设，其中一期建设8GW（建设期24个月），一期投资金额约30亿元，资金来源为公司自有资金及自筹资金。本次投资事项已经公司于2021年5月21日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议、2021年6月25日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年5月24日、2021年6月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（二）年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目

2022年3月15日，公司与太原市人民政府、古交市人民政府签署了《战略合作与投资协议》，公司拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目（以下简称“硅料项目”），项目拟按照“整体规划、分期实施”的方式建设，第一期拟投建年产20万吨工业硅及年产1万吨高纯多晶硅项目，第二期拟投建年产9万吨多晶硅项目，投资总金额预计为人民币140亿元，其中一期项目中年产20万吨工业硅预计投资额约32亿元、年产1万吨高纯多晶硅预计投资

额约11亿元，合计一期投资金额约为43亿元，一期项目将在本协议生效后开工建设，争取2024年竣工投产；二期项目将根据市场情况推进。本次投资事项已经公司于2022年3月14日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目

根据发展规划，公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司拟投资建设年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目（以下简称“背板项目”），总投资金额约为8.82亿元，资金来源均为自有或自筹资金。本次投资事项已经公司于2022年7月22日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，本次投资事项在董事会审议权限范围内。具体内容详见公司于2022年7月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

关于上述投资项目进展情况，公司已分别于2022年8月5日、2022年9月5日、2022年10月10日、2022年11月4日在巨潮资讯网披露《关于重要项目的投资进展公告》（公告编号：2022-114、2022-118、2022-123、2022-136）。

二、进展情况

为便于投资者进一步了解重要投资项目的推进情况，现公司将重要项目的进展情况说明如下：

重要项目名称	项目进展
年产16GW高效单晶电池智能工厂项目（一期8GW）	截至本公告披露日，该项目一期8GW已完成首批4GW的建设，该4GW部分产线已实现量产，剩余产线拟于今年第四季度逐步实现量产，一期剩余4GW厂房装修已完成，同时公司现阶段正在推进一期剩余4GW项目的融资及该4GW设备后续逐步进场事宜。
年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目	截至本公告披露日，公司已完成硅料项目公司的新设，硅料项目已取得山西省企业投资项目备案证，目前项目环境影响评估报告与节能评估报告正在委托第三方编制中，处

	于前期报批手续的第三方评估阶段。
年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目	截至本公告披露日，该项目已完成立项审批，正处于项目环评等报批手续。

三、风险提示

公司已在上项目的投资公告以及进展公告中分别进行了风险提示，敬请广大投资者注意查阅，同时公司再次风险提示如下：

1、上述项目中，除高效电池项目一期8GW中首批4GW部分产线已实现量产外，硅料项目、背板项目均处于项目投建前的手续报批阶段，此外，硅料项目尚未提交公司股东大会审议，项目最终能否取得投资必备的安评、环评、节能评估核准批复/备案手续、股东大会能否审议通过尚存在较大不确定性，如内部审议程序未通过或者遇到国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，公司在投项目的实施可能面临变更、延期、中止或终止的风险。

2、上述项目投资金额较大，虽然公司采取分期投建的方式，同时投资资金也将根据项目建设进度分批投入，但公司仍面临着较大的资金压力。对此公司将通过银行融资、股权融资等多种渠道努力解决资金问题，但仍可能因为宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动，面临无法筹措足够资金的情形，可能导致项目推进、项目建设进度不达预期乃至项目终止的风险。

3、上述项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将持续关注上述项目进展，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 5 日