

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

## 厦门航天思尔特机器人系统股份公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次诉讼事项受理的基本情况及相关最新进展

- （一）挂牌公司所处的当事人地位：被告
- （二）收到应诉通知书的日期：2023年5月24日
- （三）诉讼受理日期：2022年10月17日
- （四）受理法院的名称：汶上县人民法院
- （五）反诉情况：有
- （六）本案件的最新进展：

2023年9月28日，汶上县人民法院出具民事判决书（(2022)鲁0830民初3955号）。2023年9月30日收到一审判决书。

### 二、本次诉讼事项的基本情况

#### （一）当事人基本信息

##### 1、原告

姓名或名称：金成技术股份有限公司

法定代表人：姬蕾

与挂牌公司的关系：客户

##### 2、被告

姓名或名称：厦门航天思尔特机器人系统股份公司

法定代表人：田海峰

与挂牌公司的关系：挂牌公司

（二）案件事实及纠纷起因：

2019年11月29日，厦门航天思尔特机器人系统股份公司与金成技术股份有限公司签订了合同编号JC-SIERT/201911-01、JC-SIERT/201911-02两份销售合同，合同约定金成技术股份有限公司向厦门航天思尔特机器人系统股份公司采购非标大吨位焊接机器人工作站2套、大型X架焊接机器人工作站2套、小型X架及转台机器人焊接工作站2套、下车架焊接生产线一条，用于生产挖掘机等工程机械配件。合同总金额为1094万元，金成技术股份有限公司已支付656.4万元，尚未支付金额为437.6万元。2022年1月28日，金成公司以思尔特公司存在延期交货、延期调试、对设备进行加密、设备生产节拍及焊达率不合格为由，要求思尔特公司承担违约金及损失赔偿。其中，延迟交货及安装调试延期违约金464.7万元；造成的直接损失1,090.78万元；加密停机至2022年1月5日造成的直接损失494.77万元。

（三）诉讼请求和理由

- 1、判令原、被告继续履行合同，尽快解密，恢复停摆涉案产品；
- 2、判令被告因涉案产品延迟交货及安装调试延期违约金464.7万元并造成的直接损失1090.78万元。
- 3、判令诉前鉴定涉案加密停机产品锁定并鉴定因涉案产品加密停机至2022年1月5日给原告造成的直接损失494.77万元。
- 4、判令被告因涉案产品技术（节拍、焊达率）不达标，不能满足技术约定要求，效率下降，造成直接经济损失，待鉴定后追加。
- 5、本案诉讼费、鉴定费由被告承担。

（四）反诉的内容及理由

- 1、反诉内容：
  - （1）请求贵院判决被反诉人向反诉人支付终验收款328.2万元。
  - （2）请求贵院判决被反诉人向反诉人支付质保金109.4万元。

(3) 请求贵院判决被反诉人向反诉人支付逾期付款违约金，暂计算至 2023 年 4 月 13 日的违约金为 769.51 万元。

(4) 请求贵院判决反诉费由被反诉人承担。(截止 2023 年 4 月 13 日，反诉请求 1、2、3 合计 1,207.11 万元)

## 2、反诉的理由：

2019 年 11 月 29 日，被反诉人金成技术股份有限公司(更名前名称为山东 金成机械有限公司)因 7 套非标设备采购与反诉人签订两份《厦门航天思尔特机器人系统股份有限公司销售合同》(以下统称“销售合同”)。销售合同总金额为 1,094 万元，销售合同第 3.3 条约定被反诉人应在签订本合同后二日内，支付反诉人合同总额百分之三十的预付款；被反诉人须在合同约定的发货期届满前二日内且预验收合格后，支付反诉人合同总额的百分之三十；双方代表签署终验收单后二日内，被反诉人支付反诉人合同总额的百分之三十；剩余合同总额的百分之十，在双方无异议时，被反诉人在货物终验收之日起满一年后七日内支付给反诉人。销售合同第 16.2 条约定，被反诉人应按合同约定的付款条件和时间向反诉人支付货款，否则被反诉人每日应按应付款额的千分之二向反诉人支付违约金。超过一周按每日应付款额的千分之三支付违约金。

## 三、本次诉讼案件进展情况

### (一) 诉讼裁判情况

1、金成技术有限公司与厦门航天思尔特机器人系统有限公司继续履行《厦门航天思尔特机器人系统股份公司销售合同》(二份)；

2、厦门航天思尔特机器人系统有限公司于判决生效后二十日内为金成技术有限公司调试好设备，金成技术有限公司于判决生效后二十五日内协助厦门航天思尔特机器人系统有限公司完成设备终验收；

3、金成技术股份有限公司于设备调试完毕、终验收三日内支付给厦门航天思尔特机器人系统有限公司设备款 328.2 万元；

4、金成技术股份有限公司于设备调试完毕、终验收一年后七日内支付给厦门航天思尔特机器人系统有限公司质保金 109.4 万元；

5、厦门航天思尔特机器人系统有限公司于判决生效后十五日内支付给金成

技术有限公司 2750.11 万元；

6、厦门航天思尔特机器人系统有限公司于判决生效后十五日内支付给金成技术有限公司鉴定费 52.55 万元；

7、驳回金成技术有限公司的其他诉讼请求；

8、驳回厦门航天思尔特机器人系统有限公司其他反诉请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费 246809 元，由厦门航天思尔特机器人系统有限公司负担 90967 元，金成技术股份有限公司负担 155842 元；反诉费 110528 元，金成技术股份有限公司负担 20904 元，厦门航天思尔特机器人系统有限公司负担 89624 元；申请费 10000 元，由金成技术股份有限公司、厦门航天思尔特机器人系统有限公司各自负担 5000 元。

#### 四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

##### （一）对公司经营方面产生的影响：

截至本公告披露日，本次诉讼对公司经营方面未产生重大不利影响，公司将积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失。

##### （二）对公司财务方面产生的影响：

公司于 2023 年 4 月 19 日查询银行账户时，发现公司在招商银行开立的募集资金专项账户部分资金被冻结，冻结金额 32,673,000.00 元，除被冻结金额不能使用外，账户其他功能正常。截至本公告披露日，本次诉讼对公司财务方面未产生不利影响。公司将积极应对，避免给公司及投资者造成损失。

##### （三）公司采取的应对措施：

目前公司各项业务均正常开展，公司将向汶上人民法院递交上诉状，上诉于山东省济宁市中级人民法院，公司将积极解决诉讼事项，并履行信息披露义务。公司将根据相关事项进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并 注意

投资风险。

#### 五、其他应说明的事项

无。

#### 六、备查文件目录

山东省汶上县人民法院民事判决书（2022）鲁 0830 民初 3955 号。

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2023 年 10 月 9 日