

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及其最新进展

- 挂牌公司所处的当事人地位：原告
- 收到受理通知书的日期：2023年6月2日
- 诉讼受理日期：2023年6月2日
- 受理法院的名称：固镇县人民法院
- 反诉情况：有
- 本案件的最新进展：

2023年11月2日，固镇县人民法院开庭审理(2023)皖0323民初2200号诉讼，此为该诉讼第二次开庭，本次开庭同时审理了被告安徽丰原集团有限公司提出的反诉事项，公司委派代理人参加庭审。目前本案件尚未判决。

二、本次诉讼事项的基本情况

(一) 当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：苏州科特环保股份有限公司

法定代表人：陆美杰

与挂牌公司的关系：挂牌公司

2、被告

姓名或名称：安徽丰原集团有限公司

法定代表人：李荣杰

与挂牌公司的关系：无关联关系

3、被告

姓名或名称：安徽丰原生物技术股份有限公司

法定代表人：陈礼平

与挂牌公司的关系：无关联关系

（二）案件事实及纠纷起因：

2016年12月18日，原告苏州科特环保股份有限公司（以下简称苏州科特）与被告安徽丰原集团有限公司（以下简称丰原集团）就丰原集团丰原固镇项目废水处理中心13500m³/d玉米淀粉深加工和化工合成项目废水处理工程总承包施工事宜经协商一致后，签订《丰原集团固镇经济开发区13500m³/d玉米淀粉深加工和化工合成项目废水处理工程总承包合同》（以下简称《总承包合同》）。

《总承包合同》签订后，原告积极筹措资金、组织人员和采购设备进场施工，项目工程于2018年12月23日竣工验收合格并交付被告使用。原告已完全履行合同约定的施工义务，根据合同约定被告应于2021年12月23日前支付全部工程款及延期付款利息，但被告却未能按合同约定的时间节点履行工程款支付义务，截止2018年12月29日，被告仅支付原告工程进度款2050万元，拖欠原告工程款3700万元未付。

被告未按合同约定履行付款义务，已经违约，应当承担违约责任。根据被告丰原集团与原告签订的《总承包合同》第15.9条约定，被告丰原集团应对未付款部分在原约定延期付款利率基础上再增加3%年利率计收资金占用费。根据《民法典》第八百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十五条之相关规定，原告对案涉工程项目就工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。另外，案涉项目工程系被告安徽丰原生物技术股份有限公司建设的“年产30万吨氨基酸系列产品（一期10万吨赖氨酸）项目”组成部分，被告安徽丰原生物技术股份有限公司为案涉项目的建设使用和受益人，应与安徽丰原集团有限公司对拖欠原告工程款、逾期付款利息、资

金占用费等承担共同给付责任。

(三) 诉讼请求和理由

一、判决被告向原告支付工程款 3700 万元及延期付款利息暂计 9816941.68 元（以欠付工程款为基数，按照原告实际贷款利率加权平均值+2%为标准，自 2018 年 12 月 23 日起暂计算至 2023 年 4 月 23 日，以后顺延分段计算至款项付清之日止），暂共计 46816941.68 元；

二、判决被告向原告支付资金占用费 4976589.22 元（以欠付工程款及利息共计 41142437.36 为基数，按照合同约定延期付款利率基础上再增加 3%年利率标准，自 2021 年 12 月 24 日起暂计算至 2023 年 4 月 23 日，以后顺延分段计算至款项付清之日止），暂总共计 51793530.9 元；

三、判决原告对固镇经济开发区固镇项目废水处理中心 13500m³ / d 玉米淀粉深加工和化工合成项目废水处理工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；

四、本案的诉讼费、保全费等由被告承担。

(四) 反诉的内容及理由

一、解除反诉原告与反诉被告于 2016 年 12 月 18 日签订的编号为“GCGZXM-20161124-011”的《丰原集团固镇经济开发区 13500m³/d 玉米淀粉深加工和化工合成项目废水处理工程总承包合同》；

二、反诉被告向反诉原告返还已付设备款 2050 万元，并支付资金占用利息（以已付设备款为基数，按两倍 LPR 利率标准，自支付之日起计算至设备款实际返还之日止）；

三、反诉被告向反诉原告支付未按合同约定的期限履行合同义务的违约金 1140 万元；

四、反诉被告向反诉原告支付未按合同约定的质量标准和技术性能指标交付合同标的物的违约金 1140 万元(反诉原告保留追究反诉被告超出违约金部分经济损失的诉讼权利)；

五、本案相关诉讼费用全部由反诉被告承担。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）其他进展

本案件于 2023 年 11 月 2 日上午在固镇县人民法院第二次开庭审理，尚未判决。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼是公司为维护自身权益不受侵害，依法作为原告提起诉讼，截至本公告披露之日，公司经营状况正常，本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼尚在审理中，截至本公告披露之日，公司财务正常，本次诉讼未对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）公司采取的应对措施：

公司将积极妥善处理诉讼，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

固镇县人民法院传票(2023)皖 0323 民初 2200 号

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日