

证券代码：873647

证券简称：奥琳斯邦

主办券商：开源证券

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

- (一) 挂牌公司所处的当事人地位：被告
- (二) 收到应诉通知书的日期：2023 年 9 月 15 日
- (三) 诉讼受理日期：2023 年 9 月 1 日
- (四) 仲裁机构的名称：常州经开区人民法院
- (五) 反诉情况：有
- (六) 本案件的最新进展：

公司重大诉讼案件已于 2023 年 11 月 7 日开庭审理，应常州经开区人民法院要求，公司需重新提出反诉请求。公司于 2023 年 11 月 13 日向常州经济开发区人民法院提交《民事反诉状》，开庭时间尚未确定。

二、本次诉讼事项的基本情况

(一) 当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：苏华建设集团有限公司

与挂牌公司的关系：挂牌公司的供应商

2、被告

姓名或名称：江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

与挂牌公司的关系：挂牌公司

（二）案件事实及纠纷起因：

在 2019 年至 2020 年期间，原告与被告签订了多份安装合同。合同编号分别为：OLA2020521、OLA201901126、OLA20190306-1、OLA201901125、OLA201901125、OLA201901125。合同约定由原告为被告生产购买的设备提供安装服务，合同价分别为：1170000 元，2625000 元，557200 元，245000 元、50000 元、760000 元、570000 元，同时合同约定了双方发生纠纷在被告所在地人民法院提起起诉。合同签订后，原告依约完成了自身合同义务，但被告至今拖欠原告安装承揽报酬 2863720 元未付。

（三）诉讼请求和理由

- 1、请求法院判令反诉被告（苏华建设集团有限公司）向反诉原告（江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司）赔偿损失人民币 2317500 元；
- 2、请求法院判令反诉被告向反诉原告支付违约金人民币 808335 元；
- 3、本案诉讼费由反诉被告承担。

（四）反诉的内容及理由

2020 年，反诉原、被告就“广东朗道建材科技有限公司（以下简称“朗道公司”）蒸压釜本体安装”、“朗道公司设备、管道安装工程”项目签订了两份安装合同，合同编号为 OLA2020521、OLA201901126，合同总价款分别为人民币 1170000 元、2625000 元。反诉原告已按照合同约定支付承揽报酬共计人民币 1900000 元。但反诉被告在合同履行的过程中一再出现人员不到位、材料迟迟无法送达、不付人工工资等情况，致使上述工程项目现场经常出现停工的情况，最终该项目严重逾期，造成反诉原告的业主方朗道公司重大损失。无奈之下，反诉原告只得另行委托第三方继续施工。由于反诉被告的一系列违约行为，造成反诉原告的重大损失，包括因委托第三方另行施工所支出的费用以及向反诉原告业主朗道公司承担的违约责任。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）调解情况

常州经济开发区人民法院已对原告和被告进行了调解，但双方未达成一

致。

（二）诉讼裁判情况

公司于 2023 年 11 月 13 日向法院重新提交了《民事反诉状》，开庭时间尚未确定，暂无诉讼裁判情况。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼尚未对公司经营方面产生不利的影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼尚未对公司财务方面产生不利的影响。

（三）公司采取的应对措施：

公司将会积极应诉，提供详尽的证明材料，切实维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失；上述诉讼若在后续出现达到信息披露标准的情形，公司将及时披露案件进展情况。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

《民事反诉状》

江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日