

证券代码：871361

证券简称：华夏天通

主办券商：大通证券

辽宁华夏天通科技股份有限公司 重大诉讼进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况 & 最新进展

- (一) 挂牌公司所处的当事人地位：原告
- (二) 收到受理通知书的日期：2023 年 2 月 13 日
- (三) 诉讼受理日期：2023 年 2 月 13 日
- (四) 受理法院的名称：阜新市细河区人民法院
- (五) 反诉情况：无
- (六) 本案件的最新进展

公司于 2023 年 12 月 2 日收到辽宁省阜新市细河区人民法院送达的《民事判决书》（（2023）辽 0911 民初 270 号民事判决书）。

二、本次诉讼事项的基本情况

（一）当事人基本信息：

1、原告

姓名或名称：辽宁华夏天通科技股份有限公司阜新市分公司

法定代表人：李昂

与挂牌公司的关系：挂牌公司

2、被告

姓名或名称：阜新居家家居商贸有限公司

法定代表人：梁先军

与挂牌公司的关系：无

（二）案件事实及纠纷起因：

原、被告于 2018 年 6 月 1 日签订《阜新居家家居商贸有限公司消防施工合同》，约定由原告作为施工方，承包由被告开发建设的“（亨林大厦）阜新居然之家”消防工程项目。上述合同签订后原告进场施工，工程完工后原告于 2020 年 9 月将涉案工程移交被告。

《消防施工合同》签订后原告已按照合同约定完成相应施工义务，被告应于 2021 年 9 月向原告支付进度款至双方确认结算价款的 95% 即 6,745,000.00 元，5%质保金即 355,000.00 元。但截至目前，被告仅支付 3,039,910.00 元，尚余 4,060,090.00 元工程款未予支付。

（三）诉讼请求和理由：

1、请求判令被告支付原告工程款 4,060,090.00 元及利息 219,915.90 元（以 4,060,090.00 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准，向原告支付自 2021 年 9 月 1 日起至实际付款之日止的利息，暂计至 2023 年 2 月 6 日）；

以上费用暂计为人民币 4,280,005.90 元。

2、请求确认原告就其施工的“（亨林大厦）阜新居然之家消防工程”折价或者拍卖的价款在被告欠付的工程款 4,060,090.00 元范围内优先受偿；

3、请求判令被告承担案件受理费、保全费等全部费用。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）诉讼裁判情况

一、被告阜新居家家居商贸有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告辽宁华夏天通科技股份有限公司阜新市分公司给付工程款 3,222,053.00 元；

二、原告辽宁华夏天通科技股份有限公司在被告阜新居家家居商贸有限公司欠付工程款 3,222,053.00 元范围内享有优先受偿权；

三、驳回原告辽宁华夏天通科技股份有限公司阜新市分公司的其他诉讼请求。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

结合公司目前状况，本次诉讼将对公司经营产生有利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼的目的是加快公司资金的回收，本次诉讼暂未对公司财务产生不利影响。

（三）公司采取的措施

公司将继续跟踪进展情况，根据进展情况及时履行信息披露义务。

五、其他应说明的事项

无。

六、备查文件目录

《民事判决书》

辽宁华夏天通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日