

**西上海汽车服务股份有限公司  
募集资金存放与使用情况  
的鉴证报告**

# 目 录

内容	页码
募集资金存放与使用情况的鉴证报告	1-2
募集资金存放与使用情况的专项报告	3-10

# 专项鉴证报告

众会字（2024）第 04413 号

西上海汽车服务股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“西上海公司”）截至 2023 年 12 月 31 日止的《西上海汽车服务股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是西上海公司管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 四、鉴证结论

我们认为，西上海公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了西上海公司 2023 年度的募集资金存放与使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供西上海公司 2023 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·上海

2024年4月23日

**西上海汽车服务股份有限公司**  
**关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金实际到位及存放情况**

根据中国证监会《关于核准西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价格为每股人民币 16.13 元，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。首次公开发行股票的募集资金已全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（众会字[2020]09107 号）。

公司已于 2020 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于 2022 年 7 月与保荐机构海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行名称	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司上海市安亭支行	1001701129300239411	8,472,989.93	活期存款
中国农业银行股份有限公司上海安亭支行	03808400040056712	12,383,078.87	活期存款
中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040045313	1,626,271.30	活期存款
<b>合计</b>		<b>22,482,340.10</b>	

## （二）募集资金使用及专户余额情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 422,482,340.10 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金实际使用情况和结余具体情况如下：

单位：人民币/元

项目	金额
实际募集资金净额	477,966,287.58
减：募集资金累计投入金额	85,456,363.96
减：累计购买理财使用募集资金	2,680,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额	3,606,977.92
加：累计收回理财产品本金	2,280,000,000.00
加：累计收回理财收益	26,365,438.56
<b>募集资金专户余额</b>	<b>22,482,340.10</b>
加：购买理财产品暂未收回的本金	400,000,000.00
<b>期末尚未使用的募集资金余额</b>	<b>422,482,340.10</b>

公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

## 二、募集资金具体使用情况

### （一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况（如适用）

不适用。

### （二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果（如适用）

不适用。

### （三）闲置募集资金现金管理的情况

2023年1月14日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。

### (三) 闲置募集资金现金管理的情况 (续)

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位: 人民币/元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起止日期	是否赎回
上海农商银行	公司结构性存款 2023 年第 149 期 (鑫和系列)	本金保障保本 浮动收益	200,000,000.00	2023 年 7 月 20 日至 2024 年 1 月 12 日	否
海通证券股份 有限公司	海通证券收益凭 证博盈系列国债 收益率二值看涨 第 52 号	本金保障型	25,000,000.00	2023 年 7 月 21 日至 2024 年 1 月 10 日	否
海通证券股份 有限公司	海通证券收益凭 证博盈系列国债 收益率二值看跌 第 51 号	本金保障型	75,000,000.00	2023 年 7 月 21 日至 2024 年 1 月 10 日	否
海通证券股份 有限公司	海通证券“一海 通财,理财宝”系 列收益凭证尊享 版 74 天期第 2 号	本金保障型	50,000,000.00	2023 年 10 月 30 日至 2024 年 1 月 11 日	否
中信证券股份 有限公司	中信证券股份有 限公司安泰回报 系列 1131 期收益 凭证	本金保障型浮 动收益凭证	30,000,000.00	2023 年 8 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日	否
中国民生银 行股份有限 公司	对公通知存款七 天	存款	20,000,000.00	2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 9 日	否
合计			400,000,000.00	/	/

**(四) 超募资金的使用情况（如适用）**

不适用。

**(五) 募集资金投向变更的情况**

公司于 2022 年 4 月 29 日及 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

**(六) 节余募集资金的使用情况（如适用）**

不适用。

**(七) 募集资金使用的其他情况（如适用）**

不适用。

**三、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。





附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				47,796.63		本年度投入募集资金总额				3,182.40		
变更用途的募集资金总额				32,400.00		已累计投入募集资金总额				8,545.64		
变更用途的募集资金总额比例				67.79%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目	是	47,796.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
西上海汽车智能制造园项目	否	-	32,400.00	32,400.00	3,182.40	8,545.64	-23,854.36	26.38	2025年12月	-	注*	否
合计	—	47,796.63	32,400.00	32,400.00	3,182.40	8,545.64	-23,854.36	—	—	-	—	—

附表 1：募集资金使用情况对照表（续）

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>注*：受市场及宏观环境变化的综合影响，上述募投项目所涉及的与政府、客户沟通、协调等事项耗时变长，施工单位受人员短缺、工程车辆受限等影响，以致公司募投项目无法在原定时间内完工建设。</p> <p>在募投项目的实施过程中，考虑到汽车行业竞争加剧，市场需求情况与预期产生较大变化，同时结合公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，公司放缓了项目整体建设进度。为高效利用募集资金，避免募集资金使用的浪费，确保募投项目效益最大化，经公司审慎研究，对该募投项目达到完全可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站的《西上海关于募集资金投资项目延期的公告》。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>变更募投项目原因主要为因市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期，且因行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完备，故为提高募集资金的使用效率和投资回报率，优化投资布局，公司终止实施“立体库项目”，将原计划投入“立体库项目”中部分募集资金 32,400 万元变更为投入“智能制造园项目”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>无</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2023 年度公司在授权额度和授权期限内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 86,000.00 万元，该部分理财产品已赎回金额 78,000.00 万元，取得理财收益 962.04 万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”剩余部分募集资金公司后续将继续进行项目考察和调研，待确定新的项目建设方案后将另行提交公司董事会、股东大会审议。在暂未确定具体项目前，该部分募集资金将继续存放于募集资金专户中。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西上海汽车智能制造园项目	乘用车立体智能分拨中心(立体库)扩建项目	32,400.00	32,400.00	3,182.40	8,545.64	26.38	2025 年 12 月	—	否	否
合计	—	32,400.00	32,400.00	3,182.40	8,545.64	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>变更原因：1、因原募集资金投资项目市场环境变化，原募投项目市场需求不及预期；2、行业趋势变化，原募投项目实施的技术条件不够完备。公司为提高募集资金使用效率和投资回报率，对原募集资金投资项目进行了变更。</p> <p>决策程序：经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会均就本次募集资金投资项目变更事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。</p> <p>信息披露情况说明：公司终止实施“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”，将原计划投入“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”中部分募集资金 32,400 万元变更为投入“西上海汽车智能制造园项目”。实施主体由公司室内库分公司变更为合肥智汇供应链有限公司，实施地点由上海市嘉定区变更为合肥市新桥智能电动汽车产业园。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。</p>									

附表 2：变更募集资金投资项目情况表（续）

<p>未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)</p>	<p>受市场及宏观环境变化的综合影响，变更后的募投项目所涉及的与政府、客户沟通、协调等事项耗时变长，施工单位受人员短缺、工程车辆受限等影响，以致公司募投项目无法在原定时间内完工建设。</p> <p>在募投项目的实施过程中，考虑到汽车行业竞争加剧，市场需求情况与预期产生较大变化，同时结合公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，公司放缓了项目整体建设进度。为高效利用募集资金，避免募集资金使用的浪费，确保募投项目效益最大化，经公司审慎研究，对该募投项目达到完全可使用状态的日期进行延期。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>