

双枪科技股份有限公司

关于年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目暨募投项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2347号）核准，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	27,497.34
信息化建设项目	4,129.90	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	11,331.58
合计	42,958.82	41,828.92

公司分别于2022年12月14日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，2022年12月30日召开了2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的议案》，同意公司拟缩减“日用餐厨具自动化生产基地建设项目”募集资金承诺投资金额，由原来募集资金承诺投资总额2.75亿元，调减为人民币1.75亿元。调减的金额1亿元拟用于新增募投项目“年产3000万件餐厨配件生产基地建设项目”。具体情况详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-068）。本次募集资金投资总额调整如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额 (调整前)	调整金额	募集资金投资总额 (调整后)
日用餐厨具自动化生产基地建设项目	27,497.34	-10,000.00	17,497.34
信息化建设项目	3,000.00	-	3,000.00
补充流动资金	11,331.58	-	11,331.58
年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目	-	10,000.00	10,000.00
合计	41,828.92	-	41,828.92

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施进度进行调整。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-056）。

二、项目进展及投产对公司的影响

截至 2024 年 6 月 30 日，项目整体投资进度具体如下：

单位：万元

项目名称	项目预计总投资 (1)	其中，募集资金预计总投资 (2)	自有资金累计投入金额 (3)	募集资金累计投入金额 (4)	累计投入金额合计 (5)=(3)+(4)	累计投资进度 (%) (6) = (5)/(1)
年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目	22,077	10,000	9,496	5,133	14,629	66.26%

公司“年产 3000 万件餐厨配件生产基地建设项目”通过自有资金和募集资金分别投入建设，截至 2024 年 6 月 30 日，项目整体投资进度为 66.26%。其中一条竹木制品定制生产线经过前期设备安装，试运行等阶段，目前已投入生产并量产出货。其他生产线将陆续完成设备安装、调试等工作，逐步投入生产。

该项目投产后，将提高公司日用餐厨具配件的产能，进一步优化产业布局，丰富产品结构，有利于提升公司产品竞争力和市场占有率，进而增强公司的盈利能力和综合竞争力，对公司长远发展具有积极影响。

三、风险提示

上述项目从生产线投产到全面达产尚需一定时间，且受未来市场变化、产品价格波动、产品结构调整等不确定性因素影响，可能导致项目效益不能如期实现的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024年7月9日