

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-070

小熊电器股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

（1）2019 年度首次公开发行股票

经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的保荐费 2,000,000.00 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。

（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》

“证监许可[2022]1099号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额53,600.00万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限为6年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为536,000,000.00元，扣除未支付的承销及保荐费用5,377,358.49元及对应增值税322,641.51元后的余额530,300,000.00元，已于2022年8月18日存入公司募集资金专户。本次发行可转换公司债券实际募集资金为人民币536,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28元后，实际募集资金净额为人民币527,340,754.72元。该募集资金业经信永中和审验，并于2022年8月18日出具了XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。

2、募集资金本年度使用金额及年末余额

(1) 2019年度首次公开发行股票

截至2024年6月30日，公司2019年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币138,114,874.13元。报告期内公司投入募集资金总额为1,148,149.04元，已累计投入募集资金总额为756,048,545.39元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为0.00元，累计收到的银行存款利息总额为935,739.86元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为0.00元，累计支出银行手续费总额为7,575.13元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为1,246,215.46元，累计取得的银行理财产品收益总额为56,543,623.35元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

(2) 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年06月30日，公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余人民币135,295,266.96元，其中账上结存135,295,266.96元，购买定期存款金额0.00元。报告期内公司投入募集资金总额为68,660,584.68元，已累计投入募集资金总额为405,470,671.82元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用47,169.85元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为5,241.92元，累计收到的银行存款利息总额为74,612.74元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为0.00元，累计支出银行手续费总额为567.40元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为2,313,837.92元，累计取得的银行理财产品收益总额为13,303,968.87元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后,严格按照《募集资金管理办法》的规定,实行募集资金的专项存款管理。

根据公司的《募集资金管理办法》,公司募集资金项目投资的支出,由具体使用单位(或部门)根据募集资金使用计划书填写申请单,后附相应的合同(如有)、进度报表或工程决算报表及发票等资料,由使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职、逐级由财务负责人及总经理签字后,凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账,并定期检查资金的使用情况及使用效果,同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

1、2019年度首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司于2019年9月5日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及东莞证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及公司全资子公司佛山市小熊家用电器有限公司(曾用名:佛山市小熊营销管理有限公司,以下简称“小熊居家”)、佛山市小熊智能电器有限公司(以下简称“小熊智能”)于2019年9月27日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及东莞证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广东小熊科技有限公司(以下简称“小熊科技”)于2022年1月14日分别与广发银行股份有限公司佛山分行及东莞证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务,其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异。

2019年9月20日,公司召开了2019年度第三次临时股东大会,同意公司使用募集资金26,000.00万元分别对小熊居家增资7,000.00万元、小熊智能增资19,000.00万元,增资金额全部用于募集资金投资项目。2020年7月7日,公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四次会议,同意公司使用募集资金20,000.00万元分别对小熊居家增资10,000.00万元、小熊智能增资10,000.00万元,增资金额全部用

于募集资金投资项目。2021年4月28日，公司召开了第二届董事会第五次会议，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。2022年1月14日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金26,013.17万元（占总募集资金净额的比例为27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目。2022年1月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，使用募集资金对小熊科技进行增资，投资金额为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金26,013.17万元及其产生的银行利息等（具体金额以实际划转日为准），其中认缴小熊科技注册资本19,000万元，其余资金进入资本公积。2022年10月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金6,778.92万元（占总募集资金净额的比例为7.24%）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司及东莞证券与相应开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。2023年5月10日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项，并将项目节余募集资金3,150.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用。公司与东莞证券、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。2024年5月10日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元。

2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2022年8月18日，公司及公司全资子公司广东小熊精品电器有限公司（以下简称

“小熊精品”），分别与招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行以及东莞证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异。

2022年9月21日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币70,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过25,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过45,000.00万元；同意使用募集资金30,000万元对小熊精品进行增资，增资金额全部用于募集资金投资项目，其中认缴小熊精品注册资本20,000万元，其余资金进入资本公积。2024年5月10日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元。

3、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，2019年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币138,114,874.13元。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额	备注
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行	9550880002446200996	-	已销户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行	44483901040011913	-	已销户
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行	44483901040011863	-	已销户
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行	9550880002121700159	138,114,874.13	募集资金专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757903681510288	-	已销户
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757902195110728	-	已销户

中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	38810188000053330	-	已销户
合计	-	138,114,874.13	-

小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器信息化建设项目、小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目、小熊电器研发中心建设项目已结项，对应募集资金专户已注销，公司及东莞证券与相应的开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。

截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余人民币 135,295,266.96 元，其中账上结存 135,295,266.96 元，购买定期存款金额 0.00 元。具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	金额	备注
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行	757902195110110	3,957,551.89	募集资金专户
中信银行股份有限公司佛山乐从支行	8110901012301490136	490,799.80	募集资金专户
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流悦来支行	801101001314597614	130,846,915.27	募集资金专户
合计		135,295,266.96	

三、本年度募集资金实际使用情况

2024 年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《2019 年度首次公开发行股票募集资金使用情况》（见附表 1）和《2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况》（见附表 2）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
创意小家电（勒流）基地项目	小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目	26,013.17	114.81	13,258.29	50.97%	2024 年 12 月	3,585.70	否	否
合计	--	26,013.17	114.81	13,258.29	--	--	3,585.70	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情			变更原因：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，						

况说明(分具体项目)	<p>其中一期项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020 年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。</p> <p>决策程序：公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17 万元用于创意小家电（勒流）基地项目。</p> <p>信息披露情况：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-064）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为 8,862.13 万元，2024 年半年度实现效益为 3,585.70 万元，低于半年平均承诺效益 4,431.07 万元（$8,862.13/2=4,431.07$），实际效益较承诺效益低主要是：公司 2024 年上半年整体销量下滑和公司不同工厂之间订单调拨所致。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 29 日

附表 1:

2019 年度首次公开发行募集资金使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		93,681.19		本年度投入募集资金总额			114.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			75,604.86			
累计变更用途的募集资金总额		35,942.59								
累计变更用途的募集资金总额比例		38.37%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、小熊电器创意小家电生产建设(大良五沙)项目	是	40,484.87	16,879.41	0.00	16,879.41	100.00%	2021年12月	1,562.16	否	否
2、小熊电器智能小家电制造基地项目	是	31,313.02	31,313.02	0.00	25,516.18	81.49%	2021年12月	4,399.93	是	否
3、小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目	是	15,877.96	15,877.96	0.00	13,851.67	87.24%	2022年12月	2,153.24	是	否
4、小熊电器研发中心建设项目	是	3,679.92	3,679.92	0.00	3,762.38	102.24%	2022年12月	不适用		否
5、小熊电器信息化建设项目	是	2,325.42	2,325.42	0.00	2,336.93	100.49%	2021年12月	不适用		否

6、创意小家电（勒流）基地项目	是	0.00	26,013.17	114.81	13,258.29	50.97%	2024年12月	3,585.70	否	否
承诺投资项目小计		93,681.19	96,088.90	114.81	75,604.86	78.68%				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		93,681.19	96,088.90	114.81	75,604.86	78.68%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可使用。2020年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效应。因此，公司终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目二期建设，将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。</p> <p>公司于2021年12月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022年1月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金26,013.17万元用于创意小家电（勒流）基地项目。</p> <p>小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目一期已于2021年11月达到预定可使用状态并投入使用，该项目年度承诺效益为7,571.10万元，2024年半年度实现效益为1,562.16万元，低于半年平均承诺效益3,785.55万元（$7,571.1/2=3,785.55$），实际效益较承诺效益低主要是：公司2024年上半年整体销量下滑和公司不同工厂之间订单调拨所致。</p> <p>创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于2022年8月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目正在筹划建设中。该项目年度承诺效益为8,862.13万元，2024年半年度实现效益为3,585.70万元，低于半年平均承诺效益4,431.07万元（$8,862.13/2=4,431.07$），实际效益较承诺效益低主要是：公司2024年上半年整体销量下滑和公司不同工厂之间订单调拨所致。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2019年9月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》,公司以首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币 12,563.26万元,信永中和针对该事项于2019年9月19日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2019GZA60002)。东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1、2022年10月10日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”进行结项,并将项目节余募集资金6,778.92万元永久性补充流动资金。“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”对应的募集资金专户余额已转出(实际转出6,856.14万元)并已办理销户事宜。募集资金节余主要原因如下:</p> <p>(1) 小熊电器智能小家电制造基地项目:</p> <p>① 公司在实施过程中,结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化,本着成本控制且能够满足项目需要的原则,谨慎使用募集资金,合理降低了设备采购金额,使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出;</p> <p>② 结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益;</p> <p>(2) 小熊电器信息化建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。</p> <p>2、2023年5月10日,公司召开2022年度股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”和“小熊电器研发中心建设项目”进行结项,并将项目节余募集资金3,150.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金。“小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目”和“小熊电器研发中心建设项目”对应的募集资金专项账户余额已转出(实际转出3,189.67万元)并已办理销户事宜。</p> <p>(1) 小熊电器创意小家电生产建设(均安)项目:</p>

	<p>① 由于建筑成本及人工成本上涨，该募投项目实施过程中建筑工程费实际支出超出原预算金额。</p> <p>② 公司结合宏观环境、行业需求以及实际经营情况变化对该募投项目所需的设备购置方案进行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。</p> <p>③ 结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。</p> <p>(2) 小熊电器研发中心建设项目主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理（其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元），购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。</p> <p>截至2024年6月30日，公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金购买结构性存款金额0.00元，剩余人民币138,114,874.13元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>2024年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。</p>

附表 2:

2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,734.08		本年度投入募集资金总额			6,866.06			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			40,547.07			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、新建智能小家电制造基地(二期)项目	否	52,734.08	52,734.08	6,866.06	40,547.07	76.89%	2025 年 3 月	不适用		否
承诺投资项目小计		52,734.08	52,734.08	6,866.06	40,547.07	76.89%				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		52,734.08	52,734.08	6,866.06	40,547.07	76.89%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年9月21日，召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以2022年度向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币11,014.16万元，信永中和针对该事项于2022年9月21日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022GZAA60505）。东莞证券对上述事项发表了同意的核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年5月10日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理（其中2019年度首次公开发行股票募集资金不超过10,000.00万元，2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过10,000.00万元）购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。截至2024年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金购买定期存款金额0.00元，账上结存金额为人民币135,295,266.96元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。