

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司

子公司浙江环宇建设集团有限公司重大诉讼公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及其最新进展

- 挂牌公司子公司所处的当事人地位：原告
- 收到受理通知书的日期：2024年7月30日
- 诉讼受理日期：2024年7月25日
- 受理法院的名称：运城市盐湖区人民法院
- 反诉情况：无
- 本案件的最新进展：

2024年9月3日开庭。2024年11月18日收到（2024）晋0802民初7409号民事裁定书以及据此作出的财产保全结案通知书（2024）晋0802执保1320号。

二、本次诉讼事项的基本情况

（一）当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：浙江环宇建设集团有限公司

法定代表人：宋良

与挂牌公司的关系：系公司控股子公司

2、被告一

姓名或名称：运城新城鸿宇房地产开发有限公司

法定代表人：杨可

与挂牌公司的关系：无

3、被告二

姓名或名称：新城控股集团股份有限公司

法定代表人：王晓松

与挂牌公司的关系：无

4、被告三

姓名或名称：上海新城万嘉房地产有限公司

法定代表人：唐云龙

与挂牌公司的关系：无

5、被告四

姓名或名称：新城控股集团企业管理有限公司

法定代表人：杨可

与挂牌公司的关系：无

(二) 案件事实及纠纷起因：

2020年8月15日，原告和第一被告签订《吾悦广场住宅地块三施工总承包工程合同》，约定由原告承包施工被告一、二的吾悦广场住宅地块三项目（1#、2#、3#、5#6#、热交换站及地下车库等），合同工程含税暂定总金额214,813,728.48元。

2021年6月11日，原告与被告一签订《运城盐湖项目地块三施工总承包工程补充协议1》，将合同含税总价调整为224,849,099.81元；2021年12月28日，原告与被告一签订《运城盐湖项目地块三施工总承包工程补充协议2（部分材料调差）》，将合同含税总价调整为230,238,146.76元；2022年7月27日，原告与被告一签订《吾悦广场住宅地块三施工总承包工程合同补充协议3（1、3、6#楼

主体材料调差)》，将合同含税总价调整为 237,672,553.22 元；2023 年 11 月 17 日，原告与被告一签订《西北大区山西片区运城盐湖项目吾悦广场住宅地块三施工总承包工程合同补充协议 4》，明确增加金额 2,790,493.73 元。

施工总承包合同签订后，原告即按约进场，经原告克服施工过程中的疫情、被告一工程进度款不到位、工程变更、非原告施工项目工期拖延等诸多不利因素，全部工程于 2023 年 8 月 28 日前竣工并通过验收、备案。全部工程于 2023 年 9 月 18 日移交并交付使用。2023 年 9 月 27 日原告将工程决算资料提交给被告一。2023 年 12 月 30 日，原告补充提交工程决算资料。由于被告一未能在规定期限内出具审核结果，应视为其认可原告上报的决算金额，即案涉工程决算造价为 261,777,552.46 元。截止起诉日，剩余未付工程款项为 78,328,751.20 元。鉴于被告迟迟未付工程款，故向运城市盐湖区人民法院起诉主张工程款及其他合法权益。

（三）诉讼请求和理由

- 1、判令被告一、被告二共同支付工程款 78,328,751.20 元，并支付自逾期之日起至付清之日止按同期 LPR 利率计算的利息；
- 2、判令被告一、被告二共同支付 250 万元商票的贴息 87500 元及被告一所供材料节省费用 340,503.63 元；
- 3、判令被告一、被告二共同返还履约保证金 50 万元，并支付自 2023 年 10 月 18 日至付清之日止按同期 LPR 利率计算的利息；
- 4、判令被告一、被告二共同支付原告垫付的分包单位水电费 60,000.00 元，及逾期支付的从 2023 年 11 月 1 日起至付清之日止按同期 LPR 利率计算的利息；
- 5、判令被告三上海新城万嘉房地产有限公司在减资的 10,476,200.00 元范围内对第 1、2 项请求款项承担补充赔偿责任；
- 6、判令被告四新城控股集团企业管理有限公司在减资的 9,523,800.00 元范围内对第 1、2 项请求款项承担补充赔偿责任；
- 7、依法确认原告对第 1 项诉讼请求中的工程款就所承包施工的案涉工程即吾悦广场住宅地块三（1#、2#、3#、5#6#、热交换站及地下车库）享有工程价款优先受偿权。

8、本案诉讼费用、财保费用及财保担保费用等由被告承担。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）其他进展

2024年9月3日开庭。2024年11月18日收到（2024）晋0802民初7409号民事裁定书以及据此作出的财产保全结案通知书（2024）晋0802执保1320号。

运城市盐湖区人民法院经网络查控，于2024年8月14日实际冻结运城新城鸿宇房地产开发有限公司银行账户存款2,314,632.75元，冻结期限一年，自2024年8月14日至2025年8月13日止。于2024年9月2日查封了运城新城鸿宇房地产开发有限公司名下位于运城市人民路以西，舜帝街以南、朝元路以东、府前街以北的32,160.10平方米土地使用权，查封期限三年，自2024年9月2日起至2027年9月1日止。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼公司子公司浙江环宇建设集团有限公司为原告方，系合法主张工程款。不会对公司的进程产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼公司子公司浙江环宇建设集团有限公司为原告方，系合法主张工程款。并且已采取财保措施。不会对公司财务产生不利影响。

（三）公司采取的应对措施：

此案尚未收到一审判决，子公司后续将继续跟踪后续进展，并及时披露相关信息。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

- 1、开庭通知书；
- 2、（2024）晋 0802 民初 7409 号民事裁定书；
- 3、（2024）晋 0802 执保 1320 号结案通知书。

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日