

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-052

华峰化学股份有限公司

关于募投项目部分内容调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华峰化学股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]4150号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股329,024,676股，每股发行价格8.51元，募集资金总额为2,799,999,992.76元，扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币2,773,292,445.68元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10082号《验资报告》。

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目调整情况

（一）原募集资金投资项目基本情况

本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部投向以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额	截至2024年9月30日已使用募集资金
1	年产30万吨差别化氨纶扩建项目	436,000.00	277,329.24	168,630.10

截至本公告披露日，“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”其中10万吨已正

式达产。

（二）本次募投项目调整的情况

为提高资金使用效率并结合氨纶市场情况及公司实际经营情况，公司拟将“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”的年产能调整为25万吨，其中10万吨已正式达产，剩余15万吨尚在建设中（预计自2025年开始逐步投产），全部产能原达到预定可使用状态的日期由2025年2月延期至2026年12月。具体情况如下：

单位：万元

本次调整前			本次调整后		
项目规模	总投资额	达到预定可使用状态的日期	项目规模	总投资额	达到预定可使用状态的日期
年产30万吨差别化氨纶	436,000	2025年2月	年产25万吨差别化氨纶	380,000	2026年12月

调整后，该项目总投资额 380,000 万元，大于募集资金净额 277,329.24 万元，项目计划使用募集资金金额不变，募集资金少于项目总投资部分由公司自有资金解决。

（三）本次募投项目调整的原因

近年来我国氨纶行业产能产量都保持较快增长，行业龙头企业充分发挥规模效应和成本优势，持续改建和扩产，导致行业内落后产能面临淘汰，行业集中度持续提升。同时，随着差别化氨纶产品应用领域的不断扩大，市场对差别化氨纶产品的消费需求将进一步增加，将吸引更多生产企业新建差别化氨纶项目。因此，公司在2021年决定投资建设“年产30万吨差别化氨纶扩建项目”。

最近两年受需求疲软、供给冲击、原材料波动、预期转弱等因素影响，产品售价及利润均受到不同程度影响，行业内卷加剧，投资收益率偏低，基于上述现状，减缓产能建设节奏可以避免大额固定资产投资对公司资金的占用，保证现金流充足，更加聚焦技术、工艺的创新及储备，提升公司产品盈利水平，更符合公司现阶段的运营状况。公司基于审慎性原则，结合当前项目的实际进展情况，拟将上述募投项目的建设规模由30万吨缩减为25万吨，全部产能原达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。

为提升生产经营效率，进一步优化生产线布局，更好地满足公司未来发展需要，未来公司将结合实际发展经营需求，综合考量近年工艺技术的发展迭

代，适时对产能建设进一步做出审慎规划。

（四）为保障募投项目按期完成拟采取的措施

公司将安排专职人员负责跟进募投项目的建设进度，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响募投项目实施进展的问题；加强募集资金使用的监督管理，严格控制募投项目成本费用，确保募集资金使用的合法有效。

三、对公司的影响

经过多年的积累与发展，公司的技术水平、研发实力也在不断提升，公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的关键技术均拥有自主知识产权。近年来，通过对老旧产能技改提升，优化产线布局，调整产品结构，增强市场应对力，公司在产能满负荷的情况下持续挖潜，进一步提高产能利用率，巩固增强公司市场影响力。

同时在项目实施过程中，行业也在不断发展，催生了一些新技术、新工艺，为了进一步降低生产成本，提升生产经营效率，公司将持续积累与提升研发实力，致力于推动产品的开拓与创新，保障提高产品品质的优越性与稳定性，助力公司稳居行业技术领先地位，提高产品竞争力和附加值，进而提高公司盈利水平。

本次募投项目部分内容调整事项尚需提交股东大会审议，存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露调整后募投项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

本次募投项目部分内容调整是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，有利于维护全体股东的利益，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

四、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

本次事项经公司第九届董事会第六次会议审议通过，并同意将其提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

本次事项经公司第九届监事会第五次会议审议通过，同意本次募投项目部分内容调整的事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

本次事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，同意本次募投项目部分内容调整的事项，并将其提交公司第九届董事会第六次会议审议。

（四）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募投项目部分内容调整事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议和第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次募投项目部分内容调整事项是根据公司项目实施的实际情况决定的，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。

公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求。

保荐机构对华峰化学本次募投项目部分内容调整的事项无异议。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）公司第九届监事会第五次会议决议；

（三）公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

（四）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司募投项目部分内容调整事项的核查意见。

华峰化学股份有限公司董事会

2024年12月27日