

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-077

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）原投资项目概述

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》。为改善生产工艺和生产效率，满足客户需求，提升公司规模化生产效应，公司拟投资建设聚赛龙华南四期生产基地，本项目拟投资建设新的生产车间、仓库，并购置先进的生产设备，以提升产品供应能力，项目计划投资总额约20,000万元。具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的公告》。

（二）投资项目变更情况概述

聚赛龙华南四期生产基地已完成环保、能评等行政审批事项，在审批过程中，结合规划单位对配套设施的要求和公司地块状况，公司根据相关要求对建筑布局和建筑面积进行了合理优化，同时，结合宏观经济环境以及基地布局等情况，公司对聚赛龙华南四期生产基地的建设内容进行调整。

公司于2024年12月30日，召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》。公司结合自身发展需求和项目实际建设审批等情况，对聚赛龙华南四期生产基地的项目计划投资总额由20,000万元变更为11,233万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本项目无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目的基本情况及变更情况

(一) 项目名称：聚赛龙华南（从化）四期生产基地建设项目（以下简称“本项目”）

(二) 项目选址：广州市从化区鳌头镇龙潭聚宝工业区

(三) 项目建设主体：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

(四) 项目建设内容：本项目位于公司从化生产基地，主要建设内容包括新建生产车间、仓库，购置先进的生产设备，并在厂区综合布置配套公共设施（包括电力、给排水、消防、环保设施等公用设施）。

由于规划审批等要求，公司拟对建筑面积、设备购置等进行规划或数量方面调整，建设内容未发生实质性变更。

(五) 项目建设性质：扩建

(六) 项目投资总额

1、变更前：本项目计划投资总额约 20,000 万元，其中，土建投资约 9,900 万元，设备及技术投资约 5,600 万元。

2、变更后：本项目计划投资总额约 11,233 万元，其中，土建投资约 8,693 万元，设备及技术投资约 2,540 万元。

本项目实际投资金额将视项目建设计划、业务发展需要和外部环境变化等情况作相应调整。

(七) 资金来源：公司自有或自筹资金。

三、项目变更对公司的影响和存在的风险

(一) 项目变更对公司的影响

本项目是围绕公司主营业务进行的，计划在公司现有厂区内实施建设，现基于项目规划已进行了优化，并结合实际经营需求，公司对项目投资总额进行了适当调整。本次对项目建设内容进行变更和调整，符合公司发展战略规划，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要。

本项目的资金来源为公司自有或自筹资金，将会增加公司资本开支和现金支出，从长远来看项目的顺利实施将会对公司业务拓展和经营业绩产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、本项目已获投资项目备案，项目建设已办理报建、施工等其他相关政府部门的审批，受施工技术、施工环境、配套政策支持等影响，存在项目建设变更、延期或中止的风险。

2、本项目投资金额为测算预估数据，项目投资额存在调整的可能性，具体金额以后续实际建设情况为准。由于本项目资金来源主要为自筹资金，资金是否到位存在不确定性，在项目建设过程中受筹资能力、信贷政策等因素影响，存在一定的资金财务风险。

3、受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，本项目可能存在未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、第三届董事会战略委员会第五次会议决议
- 3、第三届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2024年12月30日