# 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的 规定, 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")编制了2024年度 募集资金存放与使用情况的专项报告,具体情况如下:

# 一、募集资金基本情况

# (一)募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1051号)同意注册,由 主承销商国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券")通过深交所系统采 用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发 行了人民币普通股(A股)股票 3.410.00 万股,发行价为每股人民币为 25.82 元,共计募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元,扣除券商承销佣金及保荐 费 123.972.839.54 元(含税)后的募集资金为 756.489.160.46 元,主承销商国投 证券于 2023 年 6 月 30 日汇入公司募集资金监管账户,上述募集资金到位情况 业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2023年6月30日出 具了《验资报告》(中汇会验[2023]8290号)。

公司本次发行,募集资金总额为人民币 880,462,000.00 元,发行费用总额 为人民币 137.069.167.83 元 (不含税),公司本次募集资金净额为 743.392.832.17 元。

# (二)募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 432,565,245.75 元,具体情况如下:

单位: 人民币元

| 序号          | 项 目                                  | 金 额            |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| 1           | 募集资金净额[注]                            | 743,392,832.17 |
| 2           | 减: 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额             | 64,089,174.02  |
| 3           | 减:募集资金专户支付募投项目及超募资金用于补充流动资金及偿还银行贷款金额 | 259,021,703.85 |
| 4           | 减:暂时闲置资金购买银行理财产品及以定期存款方式 存放          | 421,550,000.00 |
| 5           | 加: 暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额  | 12,283,291.45  |
| 6=1-2-3-4+5 | 截至 2024年 12月 31日募集资金专户余额             | 11,015,245.75  |
| 7=4+6       | 截至 2024年 12月 31 日募集资金结余              | 432,565,245.75 |

[注]募集资金初始存放金额756,489,160.46元与募集资金净额743,392,832.17元的差异系募集资金到账后支付与发行有关的直接相关费用。

# 二、募集资金存放和管理情况

# (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国投证券分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司方流州河新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监

# 督,保证专款专用。

# (二)募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,公司有 4 个募集资金专户、3 个定期存款账户、2 个结构性存款账户,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

| 开户银行                     | 银行账号                  | 账户类别   | 存储余额           |
|--------------------------|-----------------------|--------|----------------|
| 交通银行宁波杭州湾新区<br>支行        | 309006216013000240271 | 募集资金专户 | 261,436.40     |
| 中国民生银行股份有限公<br>司苏州工业园区支行 | 640101133             | 募集资金专户 | 838,912.69     |
| 中国工商银行股份有限公<br>司苏州黄埭支行   | 1102265529000076450   | 募集资金专户 | 9,851,842.97   |
| 中国农业银行股份有限公<br>司苏州黄埭支行   | 10538401040047582     | 募集资金专户 | 63,053.69      |
| 中国农业银行股份有限公<br>司苏州黄埭支行   | 10538401040047582     | 定期存款账户 | 190,550,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公<br>司苏州黄埭支行   | 1102265514000004568   | 定期存款账户 | 75,000,000.00  |
| 交通银行股份有限公司宁<br>波杭州湾新区支行  | 309899999603000010575 | 定期存款账户 | 131,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公<br>司苏州黄埭支行   | 1102265529000076450   | 结构性存款  | 10,000,000.00  |
| 中国民生银行苏州工业园<br>区支行       | 722997129             | 结构性存款  | 15,000,000.00  |
|                          | 432,565,245.75        |        |                |

#### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一)募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 23 日,公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 64,089,174.02 元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]8507 号),公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

#### (三)尚未使用的募集资金用途及去向

详见本专项报告之"募集资金的专户存储情况"。

#### (四) 超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 74,339.28 万元,其中超募资金为人民币 36,586.87 万元。

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议,并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》,同意公司使用 10,970 万元的超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款,占超募资金总额的比例为 29.98%; 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议,并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用最高不超过人民币 5.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议,并于 2024 年 8 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》,同意公司使用超募资金 10,970 万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款,占超募资金总额的比例为 29.98%。

截至 2024 年 12 月 31 日,剩余超募资金 14,646.87 万元尚未明确投资方向,且尚未使用。

## (五) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》,同意公司将"新建生产智能化机柜项目"的实施地点增加"苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道 33 号"。

# (六) 募投项目的实施主体变更情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的实施主体的情况。

# (七) 用闲置募集资金暂时补充流动资金和结余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补流流动资金的情况,公司不存在使用结余募集资金的情况。

# 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在变更募投项目资金使用情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

# 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2023 年度经审议的超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的投资总额为 10,970.00 万元,截至 2023 年末累计投入金额为 10,997.53 万元,截至 2023 年末累计投入金额超过投资总额 27.53 万元 (未抵减投资总额 10,970.00 万元对应的利息收入),主要原因系公司操作失误,于 2023 年 9 月 20 日将募集资金专户资金超额划转至公司一般存款账户。公司发现问题后分别于 2024年 3 月 30 日、2024年 3 月 31 日将上述 27.53 万元及 2023年 9 月 20 日至划款日对应的利息归还至募集资金专户。

除上述事项外,公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息; 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资 金的重大情形。

> 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2025年4月25日

# 募集资金使用情况对照表

2024年度

| 编制单位: | 苏州朗威电子机械股份有限公司 |
|-------|----------------|
|       |                |

单位:人民币万元

| 募集资金总额                           |                            |                | 74,339.28      |           |                       | 本报告期投入募集资金总额 |           | 10,478.43 |              |                       |     |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|-----|
| 报告期内变更用途的募集的                     | 资金总额                       |                |                |           | -                     |              |           |           |              |                       |     |
| 累计变更用途的募集资金总额                    |                            | -              |                |           | 已累计投入募集资金总额           |              | 32,311.09 |           |              |                       |     |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                  |                            | -              |                |           |                       |              |           |           |              |                       |     |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                | 是否已<br>变更项<br>目(含部<br>分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额(1) | 本报告期投入金额  | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | (%)          | 可使用状态日    | 本报告期实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |     |
| 承诺投资项目:                          |                            |                |                |           |                       |              |           |           |              |                       |     |
| 1、新建生产智能化机柜<br>项目                | 否                          | 17,500.00      | 17,500.00      | 3,457.82  | 11,293.04             | 64.53        | 2025年12月  | 不适用       | 不适用          | 否                     |     |
| 2、年产130套模块化数<br>据中心新一代结构机架<br>项目 | 否                          | 12,755.43      | 12,755.43      | -         | -                     | -            | 2025年12月  | 不适用       | 不适用          | 否                     |     |
| 3、数据中心机柜系统研<br>发中心建设项目           | 否                          | 4,496.98       | 4,496.98       | 47.81     | 47.81                 | 1.06         | 2025年12月  | 不适用       | 不适用          | 否                     |     |
| 4、补充流动资金                         | 否                          | 3,000.00       | 3,000.00       | 0.39      | 3,000.30[注]           | 100.01       | 不适用       | 不适用       | 不适用          | 否                     |     |
| 承诺投资项目小计                         |                            | 37,752.41      | 37,752.41      | 3,506.02  | 14,341.15             | 37.99        |           | -         |              |                       |     |
| 超募资金投向:                          |                            |                | <del>-</del> - |           |                       |              |           | <u>.</u>  |              |                       |     |
| 1、用于永久补充流动资<br>金                 | -                          | 21,940.00      | 21,940.00      | 2,972.41  | 7,529.94              | 34.32        | 不适用       | 不适用       | 不适用          | 不适用                   |     |
| 2、用于偿还银行贷款                       | -                          | 21,940.00      | . 21,940.00    | 21,940.00 | 4,000.00              | 10,440.00    | 47.58     | 不适用       | 不适用          | 不适用                   | 不适用 |

| _                         | 44.44.0    |   |                     |   |  |  |  |  | l  |  |  |
|---------------------------|------------|---|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | 14,646.87  | 14,646.87   | -                   | -   | -  | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用  |  |  |
| -                         | 36,586.87  | 36,586.87   | 6,972.41            | 17,969.94   | 49.12  | _  | -  | -  | -  |  |  |
|                           | 74,339.28  | 74,339.28   | 10,478.43           | 32,311.09   | 43.46  | _  | -  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |            |   |                     | 公司 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目"新建生产智能化机柜项目""年产130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机柜系统研发中心建设项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。上述募投项目按照延期后的计划进度正常投资建设中,尚未产生效益。                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 的情况说明                     | ]          |   | 不适用                 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         |            |   |                     | 详见本专项报告之三(四)"超募资金使用情况"之说明   |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          |            |   |                     | 详见本专项报告之三(五)"募投项目的实施地点、实施方式变更情况"之说明   |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |            |   |                     | 不适用   |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |            |   |                     | 详见本专项报告之三(二)"募集资金投资项目先期投入及置换情况"之说明  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |            |   |                     | 不适用   |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |            |   |                     | 不适用   |  |  |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |            |   |                     | 详见本专项报告之二(二)"募集资金的专户存储情况"之说明  |  |  |  |  |  |  |  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |            |   |                     |   | 详见本专项报告之五"募集资金使用及披露中存在的问题"之说明  |  |  |  |  |  |  |
|                           | の情况说明<br>一 | 一 74,339.28 74,339.28 74,339.28 治 74,339.28 h | 74,339.28 74,339.28 | 74,339.28 74,339.28 10,478.43   公司 2023 年 部分募集资金 130 套模块化状态日期从 2 未产生效益。 130 套模块化状态日期从 2 未产生效益。   的情况说明 不适用   使用进展情况 详见本专项指式现整情况   式调整情况 不适用   入及置换情况 详见本专项指示分资金情况   余的金额及原因 不适用   交去向 详见本专项指述见本专项指述见本专项指述的问题或其他情况   在的问题或其他情况 详见本专项指述见本专项指述的问题或其他情况 | 74,339.28 74,339.28 10,478.43 32,311.09   公司 2023 年 12 月 7 日召开行部分募集资金投资项目延期的130 套模块化数据中心新一个状态日期从 2023 年 12 月延衰未产生效益。   的情况说明 不适用   使用进展情况 详见本专项报告之三(四)"超点变更情况   式调整情况 不适用   入及置换情况 详见本专项报告之三(五)"募允动资金情况   余的金额及原因 不适用   交去向 详见本专项报告之二(二)"募在的问题或其他情况   在的问题或其他情况 详见本专项报告之二(二)"募集务   在的问题或其他情况 详见本专项报告之五"募集务 | 74,339.28 74,339.28 10,478.43 32,311.09 43.46   公司 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和 状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。未产生效益。 75 月   内情况说明 不适用 详见本专项报告之三(四)"超募资金使用情况"之点变更情况 详见本专项报告之三(五)"募投项目的实施地点、式调整情况   人及置换情况 详见本专项报告之三(二)"募集资金投资项目先为流动资金情况   成动资金情况 不适用   除的金额及原因 不适用   及去向 详见本专项报告之二(二)"募集资金的专户存储的生的问题或其他情况   在的问题或其他情况 详见本专项报告之五"募集资金使用及披露中存在。 | 74,339.28 74,339.28 10,478.43 32,311.09 43.46 -   公司 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机柜状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。上述募投项目按未产生效益。   的情况说明 不适用   使用进展情况 详见本专项报告之三(四)"超募资金使用情况"之说明   点变更情况 详见本专项报告之三(五)"募投项目的实施地点、实施方式变更情况。   式调整情况 不适用   众置换情况 不适用   余的金额及原因 不适用   安生向 详见本专项报告之二(二)"募集资金的专户存储情况"之说明   在的问题或其他情况 详见本专项报告之五"募集资金使用及披露中存在的问题"之说 | 74,339.28 74,339.28 10,478.43 32,311.09 43.46 - -   公司 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四部分募集资金投资项目 经期的议案》,同意公司对募集资金投资项目 "新建生130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机柜系统研发中心状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。上述募投项目按照延期后的计未产生效益。   内情况说明 不适用   使用进展情况 详见本专项报告之三(四)"超募资金使用情况"之说明   点变更情况 详见本专项报告之三(五)"募投项目的实施地点、实施方式变更情况"之说明   式调整情况 不适用   入及置换情况 不适用   森的金额及原因 不适用   设出本专项报告之二(二)"募集资金的专户存储情况"之说明   证见本专项报告之二(二)"募集资金的专户存储情况"之说明 | 74,339.28 74,339.28 10,478.43 32,311.09 43.46 - -   公司 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目"新建生产智能化机柜 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"和"数据中心机柜系统研发中心建设项目"达状态日期从 2023 年 12 月延期至 2025 年 12 月。上述募投项目按照延期后的计划进度正常投表产生效益。   的情况说明 不适用   使用进展情况 详见本专项报告之三(四)"超募资金使用情况"之说明   点变更情况 详见本专项报告之三(四)"超募资金使用情况"之说明   人及置换情况 不适用   A及置换情况 不适用   余的金额及原因 不适用   经去向 详见本专项报告之二(二)"募集资金的专户存储情况"之说明   在的问题或其他情况 详见本专项报告之二(二)"募集资金使用及披露中存在的问题"之说明 |  |  |

[注]截至2024年12月31日,补充流动资金累计投入金额3,000.30万元,较募集资金承诺投资总额多0.30万元,系补充流动资金账户产生的利息收入净额。