

债券代码：115042.SH

债券简称：G23 粤风 2

广东省风力发电有限公司
关于公司债券募投项目发生重大变化的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、本期债券募投项目基本情况

广东省风力发电有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 3 月 17 日发行了广东省风力发电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（品种二），债券简称 G23 粤风 2，债券代码 115042.SH，发行规模 6.00 亿元。根据《广东省风力发电有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），G23 粤风 2 募集资金扣除发行费用后，拟将剩余部分用于绿色产业领域项目的建设、收购等，募投项目具体情况如下：

表：发行人拟自建项目明细

单位：万元

序号	建设主体	项目名称	项目所在省份	预计年发电量(万千瓦时/年)	预计或实际项目竣工时间 ^{注 1}	项目总投资 ^{注 2}	拟使用募集资金	拟使用募集资金用途
----	------	------	--------	----------------	----------------------------	----------------------	---------	-----------

序号	建设主体	项目名称	项目所在省份	预计年发电量(万千瓦时/年)	预计或实际项目竣工时间 ^{注1}	项目总投资 ^{注2}	拟使用募集资金	拟使用募集资金用途
1	湛江市万创恒威新能源有限公司	湛江市坡头塘尾100MW渔光互补发电项目	广东省	12,800.00	2022年11月	50,023.00	1,800.00	拟用于项目建设
2	珠海粤风新能源有限公司	珠海三灶鱼林村光伏复合项目二期	广东省	8,800.00	2022年12月	40,000.00	5,000.00	拟用于项目建设
3	广东省风力发电有限公司	蓝山县楠市镇200MW农光互补光伏电项目	湖南省	21,340.00	2023年12月	100,000.00	15,000.00	拟用于项目建设
4	广东省风力发电有限公司	新田县大坪塘镇白杜村、大冲村、石溪村大坪塘村、知市坪村石溪光伏发电项目	湖南省	8,881.32	2023年12月	36,348.00	5,000.00	拟用于项目建设
合计			-	51,821.32	-	226,371.00	26,800.00	-

注₁：项目实际建设进度视资金到位情况等因素决定。
注₂：项目总投资金额为项目备案、批复核准文件上所列示金额。

表：发行人拟收购项目明细表

单位：万元

序号	项目公司	项目名称	项目所在省份	预计年发电量(万千瓦时/年)	预计或实际项目竣工时间 ^{注1}	项目总投资 ^{注2}	拟使用募集资金	拟使用募集资金用途
1	某新能源有限公司	某90MW渔光互补光伏电站项目	广东省	11,700.00	2022年12月	40,000.00	7,300.00	拟用于项目收购
2	某新能源科技有限公司	某80MW渔光互补光伏项目	广东省	10,400.00	2022年12月	31,570.00	5,600.00	拟用于项目收购
3	某风电有限公司	某50MW风电项目	湖南省	12,270.00	2022年5月	44,720.00	11,700.00	拟用于项目收购
4	某新能源投资有限公司	某光伏一体化项目	广西壮族自治区	16,500.00	2023年6月	96,000.00	8,600.00	拟用于项目收购
合计			-	50,870.00	-	212,290.00	33,200.00	-

注₁：项目实际建设进度视资金到位情况等因素决定。
注₂：项目总投资金额为项目备案、批复核准文件上所列示金额。

二、本期债券募投项目重大变化情况

G23 粤风 2 存续期内，下列募投项目进展发生重大变化，具体情况如下：

表：发行人拟自建项目重大变化情况

单位：万元

项目名称	项目所在省份	募集说明书中预计或实际项目竣工时间 ^注	拟使用募集资金	截至本公告出具日已使用募集资金	重大事项事件起因、目前状态	可能产生的影响	拟采取或已采取的应对措施及其成效	所需决策程序及其履行情况
湛江市坡头塘尾 100MW 渔光互补发电项目	广东省	2022 年 11 月	1,800.00	0.00	尚未实际使用募集资金，因 2022 年所在区域收紧对光伏项目建设用地指标审批工作，导致升压站开工有所延期，目前已取得建设用地指标，正常建设中，项目配套电网建送出线路由于地方征地阻力较大预计 2025 年底至 2026 年第一季度完工，项目预计 2025 年 6 月通过临时送出线路先行完成首次并网，2026 年 6 月前实现全容量并网	将影响该项目投产及效益实现时间。	发行人已加快证照手续办理并正常推动项目建设，目前项目进度可控。	无
蓝山县楠市镇 200MW 农光互补光伏发电项目	湖南省	2023 年 12 月	15,000.00	9,069.15	因项目所在地用地审批手续收紧，该项目 2023 年底才取得用地预审及接入批复，目前已基本完成组件安装，于 2024 年 8 月完成首次并网，预计 2025 年 5 月完成全容量并网			
新田县大坪塘镇白杜村、大冲村、石溪村大坪塘村、知市坪村石溪光伏发电项目	湖南省	2023 年 12 月	5,000.00	141.00	因项目所在地用地审批手续收紧，本项目 2024 年才完成用地审批，目前尚未取得接入批复，预计 2026 年实现全容量并网			

注：项目实际建设进度视资金到位情况等因素决定。

表：发行人拟收购项目重大变化情况

单位：万元

项目名称	项目所在省份	募集说明书中 预计或实际项目 竣工时间 ^注	拟使用募集 资金	截至本公 告出具日 已使用募 集资金	重大事项事件起因、目前 状态	可能产生 的影响	拟采取或 已采取的 应对措施 及其成效	所需决 策程序 及其履 行情况
某 80MW 渔光 互补光伏项目	广东省	2022 年 12 月	5,600.00	5,600.00	已支付收购定金，出于投资风险考虑公司一般于项目全容量并网后才对收购项目进行股权交割，由于该项目施工进度滞后，尚未完工全容量并网，预计该项目全容量并网后，公司才完成收购，目前正常建设中。	将影响该 项目投产 及效益实 现时间。	发行人已持续督促项目建设进度并将于项目全容量并网后第一时间进行股权交割，目前项目进度可控。	无
某 50MW 风电 项目	湖南省	2022 年 5 月	11,700.00	0.00	项目已完工，由于商务谈判原因尚未实际使用募集资金进行收购。	将影响该 项目的获 取、投产 及效益实 现时间。	发行人已加快收购谈判进度。	无

注：项目实际建设进度视资金到位情况等因素决定。

除上述项目外，G23粤风2其他募投项目建设及运营情况良好，未发生重大变化或者对债券持有人权益有重大影响的事项。

三、本期债券募投项目重大变化对债券偿付及发行人经营及偿债能力的影响

上述募投项目重大变化系公司开展项目施工建设过程中因证照办理或商务谈判等原因导致偏离预期建设时间的常规情形。G23 粤风 2 的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入及经营性活动现金流，预计该期债券的偿付不会受到募投项目建设及收益产生时点延期影响。截至 2024 年末，公司总装

机规模达 518.21 万千瓦，同比增长 27.63%，其中控股装机容量 508.21 万千瓦，同比增长 33.53%。截至 2024 年末，公司共有 31 个风力发电项目和 22 个光伏发电项目实现机组接入并网，整体来看公司风电及光伏项目建设推动进度理想，经营情况良好，上述募投项目重大事项不会影响公司的经营及偿债能力，公司将保持自身工作正常开展，确保偿债能力稳定。

此外，公司将切实履行发行人义务、及时披露相关信息，保障债权人权益。公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照有关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东省风力发电有限公司关于公司债券募投项目发生重大变化的公告》之盖章页）

广东省风力发电有限公司



2025年4月28日