

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-052

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行普通股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份有限公司验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司及全资子公司Hong Xi Technology Vietnam Limited Company按照规定对募集资金实行了专户存储管理制度，并与募集资金专户监管银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后投资总额（1）	累计投入金额（2）	投入进度（%） (3)=(2)/(1)	原计划达到预定可使用状态日期
----	------	------------	-----------	------------------------	----------------

1	年产 1,300 万条高精度电子线组件建设项目	3,358.54	2,067.72	61.57%	2024年7月31日
2	年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目	22.74	22.74	-	-
3	微型扬声器生产技术升级改造项目	1,300.00	1,300.00	100.00%	2024年12月31日
4	补充流动资金	2,473.17	2,565.87	103.75%	-
5	补充流动资金	8,000.00	8,002.31	100.03%	-
6	超募补充流动资金	2,410.87	2,436.45	101.06%	-
合计		17,565.32	16,395.09	-	-

注：①补充流动资金投入进度为103.75%和100.03%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

②超募补充流动资金投入进度为101.06%，系账户资金产生利息亦用于补充流动资金所致。

③超募补充流动资金为实际使用金额，不包含银行手续费、承销费、保荐费以及其他发行费用。

④累计投入金额为实际使用金额，不包含银行手续费。

⑤公司于2024年7月10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，并已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，延期后“年产1,300万条高精度电子线组件建设项目”募投项目达到预定可使用状态的日期为2025年12月31日。

⑥公司于2023年4月17日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“年产1,700万只新型、微型扬声器建设项目”变更为“微型扬声器生产技术升级改造项目”。于2024年12月30日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，并已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，延期后“微型扬声器生产技术升级改造项目”募投项目达到预定可使用状态的日期为2025年6月30日。

三、募集资金置换情况

公司于2022年6月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金人民币1,343,396.24元置换预先已支付发行费用的自筹资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具了众会字(2022)第06417号鉴证报告。

四、本次部分募投项目结项具体情况

（一）募集资金的实际使用情况及节余情况

截至本公告日，公司“微型扬声器生产技术升级改造项目”已达到预定可使用状态。公司拟对该募投项目进行结项，截至2025年6月30日，此项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	调整后投资总额	累计投入金额	节余募集资金金额
微型扬声器生产技术 升级改造项目	1,300.00	1,300.00	0

注1、上述募投项目结项后，相关募集资金已使用完毕且无节余，同时，相关募集资金账户已销户。

2、上述募投项目结项后，部分设备的质保金等尚未达到合同约定的付款条件，截至本公告日尚未支付。尚未支付的质保金等募投项目款项，后续将由公司使用经营性自有资金进行支付。

（二）本次部分募投项目结项具体情况

公司募投项目“微型扬声器生产技术升级改造项目”已实施完毕，项目建成后已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此，公司将上述募投项目予以结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日