

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-072

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **本次结项的募投项目名称：**2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目（以下简称“2万吨线材项目”），为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年发行可转债募投项目之一。

● **节余募集资金安排：**为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募投项目节余募集资金共计10,519.33万元（实际金额以扣除应付未付金额后，资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

● 本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额170,000.00万元可转换公司债券，期限5年，每张面值为人民币100元，发行数量1,700万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币13,249,056.60元后，募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投资金额
1	3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	107,000.00	105,675.09
2	2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	39,900.00	39,900.00
3	1GW 电池片扩产项目	23,100.00	23,100.00
合计		170,000.00	168,675.09

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其他募集资金专户。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

本次结项的募投项目为“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，该募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金应付未付金额	节余募集资金金额
1	2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	39,900.00	26,901.25	2,828.58	10,519.33

注：应付未付金额为尚未支付的项目尾款、质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。节余金额含利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

三、本次结项募投项目募集资金节余的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，在保证项目建设目标和质量的前提下，对原有项目建设方案进行了数字化优化，建立了项目数字化知识产权

竞争壁垒，结合实际建设情况，审慎规划募集资金的使用，项目组充分利用公司三十多年的合金化专业生产经验，结合项目精益产线的全面布局和项目所在地所处地质环境条件，优化了原施工设计及设备采购方案，对原规划进口的部分设备改为国内配套设备，部分设备做了全新的小型化、专业化改造设计，同时对厂区智能物流系统配套设备做了全新的优化调整，既显著提高了车间生产和内部物流效率，又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本。

四、本次结项的募投项目节余募集资金使用计划

鉴于公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金共计10,519.33万元（实际金额以扣除应付未付金额后，资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

本次结项的募投项目募集资金应付未付金额合计2,828.58万元，将继续存放于募集资金专户用于后续项目建设合同尾款及质保金等款项支付。待支付款项完结后，公司将办理销户手续，注销原募集资金账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户监管协议随之终止。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目对公司的影响

公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

六、履行的审议程序

公司于2025年7月10日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将本次结项的募投项目节余募集资金共计10,519.33万元（实际金额以扣除应付未付金额后，资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”，保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目是根据项目实施的实际情况下做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意将部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：博威合金部分募投项目结项并将节余募集资金用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”事项经过公司董事会、监事会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对博威合金部分募投项目结项并将节余募集资金用于“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”事项无异议。

八、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议
- 3、国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 11 日