

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2025-042

北京清新环境技术股份有限公司

关于日常经营合同进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合同签署情况

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月与 Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited（UPRVUNL）印度北方邦电力有限公司（以下简称“印度北方邦电力”）签署的《印度北方邦安帕拉 D 电厂（2x500MW）机组烟气脱硫系统包 EPC 总承包合同》，负责 2 台 500MW 机组的石灰石湿法烟气脱硫系统 EPC 总承包，包括：设计、工程设计、制造、供货、施工、安装、调试等内容，合同金额约 4.8 亿元人民币（EPC 总承包合同金额，含进口关税 10%以及印度增值税 18%）。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2019-062）。

二、合同进展

在项目执行过程中，由于部分不可抗力因素以及印度签证问题，公司与印度北方邦电力达成共识，项目根据实际进度进行延期，并按期签发延期函件。

本次延期函件到期后，公司多次正式致函印度北方邦电力，催促其就项目延期事项作出明确答复，但因 2024 年 12 月 30 日印度环境、森林和气候变化部出台新政策，业主方整体项目投产时间由 2025 年底顺延至 2028 年底，此政策调整导致印度北方邦电力对于环保建设意愿减弱，始终未对公司延期函件进行任何书面回应，致使项目无法继续推进。近日，印度北方邦电力向公司发来合同终止通知，单方面要求终止该合同，同时向银行发起合同保函的兑付申请，由于该项目开立的保函属于“见索即付”性质，汇丰银行与中国银行于近日完成了保函兑付，累计兑付金额 55,879,978.17 元人民币（按兑付时汇率折算）。

目前，公司正积极与印度北方邦电力就该项目的后续执行、合同终止的合法性以及保函兑付的合理性等关键问题进行沟通，同时联合国际律师事务所，通过法律途径

维护该项目中公司合法权益。

三、对公司的影响

本次合同保函的兑付事项预计将对公司产生经营损失风险，对印度北方邦电力单方提出的终止项目并兑付保函事项，公司高度重视，目前正积极与印度北方邦电力沟通，争取双方在合法合理的前提下平稳解决本次项目争议。同时与国际律师事务所商议通过法律途径维护公司的合法权益，争取将项目损失风险降低，以维护公司利益及股东合法权益。公司将根据会计准则要求进行相应的会计处理。

四、风险提示

由于印度政府环保政策调整和业主履约意愿的不确定性，公司该项目存在执行风险。公司将严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

2025年7月17日