

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2025-035

无锡德林海环保科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金余额为21,019,946.45元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
资金净额	929,742,900.32
减：直接投入募投项目	157,159,810.13
永久补充流动资金和归还银行贷款	360,000,000.00
募集资金未到期现金管理金额	345,000,000.00
已用于回购的超募资金（注1）	107,416,175.49
银行手续费支出	3,044.83
加：利息收入(含理财产品收益)	60,475,001.29
募集资金专用账户应有余额	20,638,871.16
募集资金专用账户实际余额	21,019,946.45
差异（注2）	381,075.29

注1：已用于回购的超募资金包括：实施完成的2022年回购计划（即第一期）回购金额51,402,068.84元（含交易费用）、实施完成的2023年回购计划（即第二期）使用超募资金进行的回购金额为56,014,106.65元（含交易费用）。

注2：差异系本公司以自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户中进行集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（一）募集资金三方监管协议签订情况

2020年7月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埭支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年11月，由于公司将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”，经股东大会授权，公司与保荐机构申港证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司无

锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国银行无锡太湖支行	526174914496	2,081,487.49
中信银行无锡城西支行	8110501014001453810	5,570,367.77
江苏银行无锡河埭支行	28010188000242048	92,838.61
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100750988	13,275,252.58
合 计		21,019,946.45

注：募投项目变更后，公司将原先两个募投项目对应的上述专项账户“中国银行无锡太湖支行”、“中信银行无锡城西支行”中的资金扣除已投入但尚未实际支付的尾款后转入新项目开设的募集资金专项账户“兴业银行股份有限公司无锡分行”中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。保荐机构申港证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。具体内容详见 2024 年 8 月 16 日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-052）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为 34,500.00 万元，明细如下：

单位：人民币元

银行名称	投资产品名称	金额	起息日	到期日
江苏银行 无锡河埭 支行	对公人民币结构性存款 2025 年第 23 期 1 个 月 A 款	35,000,000.00	2025/6/9	2025/7/9
兴业银行 无锡分行	兴业银行企业金融人民 币结构性存款产品	310,000,000.00	2025/6/5	2025/8/11

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位: 无锡德林海环保科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		92,974.29				本年度投入募集资金总额			893.55			
变更用途的募集资金总额		32,705.27				已累计投入募集资金总额			62,457.60			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		35.18										
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额① (注 1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度 (%) ④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
湖库富营养化监控预警建设项目	是	25,991.80	2,836.34	2,836.34	218.41	2,630.43	-205.91	92.74	不适用	不适用	否	是
蓝藻处置研发中心建设项目	是	9,024.90	2,938.87	2,938.87	172.86	2,383.27	-555.60	81.09	不适用	不适用	否	是
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
湖泊生态医院	否	-	32,705.27	32,705.27	502.27	702.29	-32,002.98	2.15	2027 年	注 3	否	否

			(注2)						10月			
小计	-	45,016.70	48,480.48	48,480.48	893.55	15,715.98	-32,764.50	32.42	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金或归还银行贷款	否	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购(注4)	否	10,741.62	10,741.62	10,741.62	0.00	10,741.62	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	46,741.62	46,741.62	46,741.62	0.00	46,741.62	-	100.00	-	-	-	-
结余超募资金(注5)	-	1,215.97	1,215.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	92,974.29	96,438.07	95,222.10	893.55	62,457.60	-32,764.50	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	<p>原募投项目“湖库富营养化监控预警建设项目”“蓝藻处置研发中心建设项目”可行性研究报告于2019年结合公司在湖泊治理方面的经验编制,近五年来,富营养化水体治理市场环境及客户的需求发生了显著的变化,继续沿用原设计方案已难以满足客户多元化的新要求;另一方面,随着公司自研“污染底泥常态化精准治理整装成套技术”顺利实现商业化,公司构建了湖库富营养化内源治理诊断、蓝藻水华治理、湖库底泥清淤三大核心技术体系,并以此为支撑打造了湖泊生态医院的全新治理模式,实现了由单一的蓝藻治理向更符合市场需求的整湖治理模式转型,及时调整募投项目有利于公司利用自身的技术满足市场的新需求。因此公司分别于2024年10月15日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议、2024年10月31日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目的议案》,同意将首次公开发行募集资金投资项目“湖库富营养化监控预警建设项目”、“蓝藻处置研发中心建设项目”变更为“湖泊生态医院项目”,并将原项目剩余募集资金人民币32,606.92万元(含现金管理、利息收入等,最终实际转出金额为32,705.27万元)转入为“湖泊生态医院项目”开设的募集资金专项账户进行存储和使用。具体情况详见公司于2024年10月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更募投项目的公告》(公告编号:2024-064)。</p>											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

注 1:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定;“截至期末承诺投入金额”合计数大于“募集资金承诺投资总额”合计数,主要是由于各募集资金专户产生的理财收益、利息收入所致。

注 2:“湖泊生态医院项目”调整后投资总额 32,705.27 万元是经股东大会审议通过后实际结转时的募集资金账户余额扣除两个原募投项目已投入但尚未实际支付的尾款后转入新募集资金专户的金额(含现金管理、利息收入等)。

注 3:报告期内,“湖泊生态医院项目”通过在高原湖泊区域开展中宇宙验证工作,为后续项目落地提供了强有力的技术支撑;初步建成了蠡湖数字孪生系统,已成功实现了对蠡湖天、空、地、水、工等多维度的在线监测,并且具备了蠡湖水质和水生态的四预功能,即预报、预警、预演和预案,为湖泊生态保护和治理提供了科学依据和技术保障。

注 4:超募资金用于股份回购的金额 10,741.62 万元包括:实施完成的 2022 年回购计划(即第一期)回购金额 51,402,068.84 元(含交易费用)、实施完成的 2023 年回购计划(即第二期)使用超募资金进行的回购金额为 56,014,106.65 元(含交易费用)。

注 5:结余超募资金 1,215.97 万元不包括利息收入、理财收益等。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

编制单位: 无锡德林海环保科技股份有限公司

单位: 人民币万

元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
湖泊生态医院	湖库富营养化监控预警建设项目	32,705.27	32,705.27	502.27	702.29	2.15	2027年10月	注	否	否
	蓝藻处置研发中心建设项目									
合计		32,705.27	32,705.27	502.27	702.29	2.15	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：详见“募集资金使用情况对照表”中“注3”。