

## 江西华伍制动器股份有限公司

### 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2025 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或者“华伍股份”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3438 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大华验字〔2021〕000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 579,518,863.00 元。

##### （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际累计使用募集资金 19,695.64 万元，募集资金产生的累计利息收入 1,114.34 万元。

本报告期公司实际使用募集资金 55.49 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未投入的募集资金及利息收入合计 39,370.59 万元，其中尚未投入的募集资金为 38,256.25 万元，尚未投入的利息收入 1,114.34 万元。

#### 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第一届董事会第十四次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 5 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议对

《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 11 月 30 日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2020 年度股东大会审议通过。2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议对《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的管理办法已经公司 2023 年度股东大会审议通过。

根据新修订的《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户储存，并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；公司一次或连续 12 个月内从专户支取的金额超过人民币 5000 万元或募集资金净额 20%的，公司及商业银行应该及时通知保荐机构，授权保荐代表人可随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司于 2022 年 1 月分别与九江银行股份有限公司丰城支行、中国工商银行股份有限公司丰城支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

由于“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目的实施主体为安德科技，2022 年 5 月，为便于公司及安德科技对公司在九江银行股份有限公司丰城支行开立的“航空装备和航空零部件研发制造基地”募集资金专户的资金进行管理和具体使用，在公司已经开立上述募集资金专户的基础上，安德科技又在光大银行成都分行开立了“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目募集资金专户，作为安德科技具体实施“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目的对接账户。根据相关法律法规的要求，公司与安德科技、光大银行成都分行及保荐机构申万宏源就对接专户签署了《募集资金三方监管协议》。

因公司变更了募投项目“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”的募集资金专户，该项目募集资金存放银行从九江银行股份有限公司丰城支行变更为江西丰城农村商业银行股份有限公司。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于 2023 年 7 月 14 日与江西丰城农村商业银行股份有限公司及申万宏源就该专户签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	账号	截止日余额	存放方式
本公司	中国工商银行股份有限公司丰城支行	1508220129000169124	74,531,915.18	活期

开户主体	银行名称	账号	截止日余额	存放方式
本公司	江西丰城农村商业银行股份有限公司	150859308000107756	45,571,671.91	活期
安德科技	中国光大银行股份有限公司成都分行	39820180801333351	3,601,329.14	活期
	合计	/	123,705,916.23	/

注1：截止2025年6月30日，公司募集资金专户余额为123,705,916.23元，与募集资金结余金额393,705,916.23元存在差异原因系暂时补充流动资金170,000,000.00元，用作现金管理100,000,000.00元。

### 三、2025年半年度募集资金的使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

2025年半年度募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“募集资金永久补充流动资金”无法单独核算效益。该事项不直接为公司产生利润，“募集资金永久补充流动资金”的实施，有利于公司节约财务费用，提高资金使用效益。

#### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （五）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用12,000万元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5,000万元用于暂时补充流动资金。该笔暂时补流募集资金已在2025年3月24日全部归还。

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基

地”专户使用 12,000 万元，从“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用 5,000 万元用于暂时补充流动资金。

#### （六）闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项经公司独立董事专门会议审查通过，公司保荐机构已发表专项核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品详细情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
华伍股份	中国工商银行股份有限公司丰城支行	大额存单	固定利率存款	10,000	2025 年 6 月 9 日	2026 年 6 月 9 日	1.20%	募集资金

#### （七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在募投项目节余募集资金使用情况。

#### （八）超募资金使用情况

本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### （九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 39,370.59 万元（含利息收入），其中存放于募集资金专户 12,370.59 万元，使用募集资金暂时补充流动资金 17,000.00 万元，使用募集资金进行现金管理未到期金额为 10,000.00 万元。

#### （十）募集资金使用的其他情况。

“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目实施主体为公司全资子公司安德科技，该项目计划投资金额为 3.2 亿元，达到预定可使用状态日期为 2026 年 6 月 30 日。截至 2025 年 6 月 30 日，该项目已投资 3,143.40 万元，投资进度为 9.82%。若市场需求复苏不及预期或价格竞争进一步加剧，可能导致本项目建设实施进度放缓或效果不及预期，进而影响募投项目的预期收益。

从行业环境来看，航空零部件制造领域正经历深刻的竞争格局重构，客户端采购模式转向招标比价机制，叠加行业产能过剩与客户需求增速放缓的结构性矛盾，导致行业竞争进一步加剧，产品价格持续承压。虽然安德科技在手订单保持

相对稳定且产能利用率维持较好，但行业发展仍处于筑底阶段，安德科技 2025 年半年度盈利状况仍不尽如意；公司根据行业发展客观情况延缓了大规模固定资产投资的节奏。

公司管理层将持续评估市场环境变化，根据实际情况及时调整实施策略，最大限度降低项目风险。该项目如期完成投资达到预定可使用状态仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2025 年 1 月 7 日召开董事会审议通过了《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》，拟将“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”终止，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。该议案已经 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

“年产 3000 台起重机新型智能起重小车新建项目”终止后，剩余募集资金继续留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。公司将根据发展战略规划筹划新的募集资金投资项目，审慎做好新项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。公司后续将根据募集资金使用的相关法律法规，合法合规投资新项目建设，履行必要审批程序及信息披露义务。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

**附表 1:**
**募集资金使用情况对照表**

(单位: 人民币万元)

募集资金总额		57,951.89			本年度投入募集资金总额		55.49			
报告期内变更用途的募集资金总额		9,399.65			已累计投入募集资金总额		19,695.64			
累计变更用途的募集资金总额		9,399.65								
累计变更用途的募集资金总额比例		16.22%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
航空装备和航空零部件研发制造基地	否	32,000.00	32,000.00	55.49	3,143.40	9.82%	2026年6月30日		否	否
年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目	否	10,000.00	10,000.00	0	600.35	6.00%	2024年12月31日		不适用	是
永久补充流动资金	否	18,000.00	15,951.89	0	15,951.89	100.00%	2021年12月9日		不适用	否

承诺投资项目小计	--	60,000.00	57,951.89	55.49	19,695.64	--	--		--	--
超募资金投向										
1. 补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		60,000.00	57,951.89	55.49	19,695.64	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>"航空装备和航空零部件研发制造基地"</p> <p>2023年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，鉴于该项目实施地点为安德科技双流新厂区，由于新厂区配套基础设施仍在建设中，关键设备采购和安装工作受到一定的供应影响，为保证项目建设质量，结合实际情况，董事会同意对“航空装备和航空零部件研发制造基地”预定可使用状态的时间进行延期；2025年1月7日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2021年向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》，本项目实施主体为公司全资子公司四川安德科技有限公司，安德科技立足航空领域，主要从事航空工艺装备、航空零部件的研发、制造和销售；近年来，随着行业竞争的加剧，行业内企业毛利率下降趋势较为明显，同行业竞争不断加剧，公司出于谨慎性原则，考虑到行业周期波动规律，避免大规模固定资产投入而带来的效益降低，故而结合安德科技自身经营状况等实际情况放缓了该项目的推进进度；航空零部件产业普遍具备技术含量较高、产品附加值较高的特性，尽管行业竞争环境的变化带来了诸多挑战，但从长期来看，航空产业的发展趋势没有变。行业竞争将加速落后企业的淘汰，未来技术领先、产能领先的中大型企业将更加受益于行业的中长期发展，行业集中度将显著提升；综合以上情况，结合行业发展趋势、公司实际情况及项目投资回报、建设周期等多方面因素，公司将“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月30日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>"年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目"</p> <p>近年来，国内大型起重机厂商普遍承受市场需求和竞争压力，大型起重机厂商为控制成本，利用自身技术优势向上游延伸，自行研发和生产适配自身产品性能和参数的起重小车，减少了起重小车的外协采购；而中小型起重机生产厂家市场份额小，且对起重小车的需求主要以低端产品为主，不符合公司产品定位。鉴于该项目市场环境发生的变化，市场开拓面临需求不足、利润空间有限的问题，项目投资回报前景不明朗，公司于2025年1月7日召开董事会通过了《关于终止2021年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》，拟将“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”终止，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。该议案已经2025年3月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告出具日，公司已将剩余募集资金继续留存于募集资金专用账户，并按照相关规定进行募集资金的管理，同时，公司正在根据发展战略规划筹划新的募集资金投资项目，在完成对新项目进行可行性分析以及相关投建手续后，公司将履行必要审批程序及信息披露义务。</p>									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年4月21日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金820.72万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，其中“航空装备和航空零部件研发制造基地”项目置换金额为220.37万元，“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”项目置换金额为600.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年4月19日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用12,000万元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5,000万元用于暂时补充流动资金。该笔暂时补流募集资金已经到期完成归还。 公司于2025年3月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，具体为分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用12,000万元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5,000万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为39,370.59万元（含利息收入），其中存放于募集资金专户12,370.59万元，使用募集资金暂时补充流动资金17,000.00万元，使用募集资金进行现金管理未到期金额为10,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用