

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号: 2025-039

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年8月22日，公司披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》，为便于投资者更好地了解公司募投项目的具体情况，现就原募投项目变更部分募集资金用途的具体原因及原募投项目规划情况进行补充披露如下。

“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”计划实施主体为海容冷链。项目计划总投资 65,242.28 万元，其中，场地投入 31,583.49 万元，占比 48.41%；设备购置及安装费投入 26,850.18 万元，占比 41.15%；铺底流动资金 3,886.92 万元，占比 5.96%；基本预备费 2,921.68 万元，占比 4.48%。项目计划使用募集资金金额 49,373.52 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，项目已使用募集资金投资 264,357,515.70 元，募集资金账户余额为 269,541,730.46 元（含募集资金专户利息收入和理财产品投资收益）；已使用募集资金主要用于购买土地和生产车间、钣金生产线、喷粉生产线、自动售货机总装线及配套设备的建设。截至目前项目尚未达到预计可使用状态，经过项目延期，目前的预计完成时间为 2025 年 12 月 31 日；募投项目所需的土地已经取得，项目的主要车间厂房和部分配套建筑已经建设完成，主要生产线及配套设备已部分建成，后续公司将根据市场对相关产品需求情况安排项目建设。

根据原项目规划，项目完全建成后预计公司将新增 3.25 万台智能冷链售货设备及 4.75 万台商用自动售货设备产能；项目规划时，基于当时国内无人零售行业渗透率较低、国内食品饮料快消品行业快速发展、利好新零售行业政策出台、部分下游客户做出长期的自动售货机大规模投放计划等因素，做出了原项目规模的规划；后来项目实施过程中无人零售行业渗透率提升较为平缓、国内食品饮料快消品行业增速持续放缓、下游客户自动售货机投放计划未完全落地，因此公司放缓了项目建设进度，目前看国内市场上述不利因素仍未改善。

由于国内市场需求不及原项目规划时的预期，截至 2025 年 6 月 30 日，原项目场地投入 18,593.35 万元，较原规划投入金额差 12,990.14 万元，设备购置及安装费投入 7,842.41 万元，较原规划投入金额差 19,007.77 万元；基于已建成的车间和生产线设备，自动售货机的生产可以在该项目厂房内进行，智能售货柜的生产通过该项目的钣金生产线、喷粉生产线加上公司原有的冷藏展示柜总装线兼容智能售货柜的总装来实现；根据当前公司对于市场需求的预计，现有的相关产能足以支撑公司国内业务未来一定时期的发展，因此公司未来没有针对原项目在场投入、设备购置及安装费方面继续大规模投入的计划。

综上，公司计划调整原项目规划，调整后项目产能将低于原规划产能，因此需要投入的募集资金低于原规划的募集资金金额，原项目预计结余募集资金超过 9,000 万元。公司计划将原项目部分募集资金调整到正在实施的另一个募集资金投资项目——在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目（简称“印尼工厂项目”）；印尼工厂项目因增加了建筑面积、调整了生产线布局、增加了生产设备、增加了智能售货柜和自动售货机的生产能力，因此需要增加投资 9,000 万元。

本次变更部分募集资金用于印尼工厂项目增加投资的具体原因、项目投资金额变化等内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-035）。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日