天齐锂业股份有限公司关于

江苏张家港年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月12日召开第六届董事会第三次 会议,审议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》, 同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地(以下简称"项目"或"江 苏张家港年产3万吨氢氧化锂项目")。该项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目,包括主 产品电池级单水氢氧化锂(3万吨/年)和副产品无水硫酸钠(6万吨/年)。项目总投资不超过 20亿元人民币(含购置土地及预留土地建设,以最终可行性研究报告金额为准),资金来源为 公司自筹。该项目可柔性调剂生产碳酸锂产品,公司可根据市场需求进行氢氧化锂和碳酸锂产 品生产的切换。具体内容详见公司于2023年5月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于建设年产3万吨电 池级单水氡氧化锂项目暨签署<投资协议书>的公告》(公告编号: 2023-030)。

截至2025年7月30日,该项目已竣工,并进入联动试车阶段。具体内容详见公司于2025年8 月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。

二、项目进展情况

经过反复调试和优化, 江苏张家港年产 3 万吨氢氧化锂项目首袋电池级氢氧化锂产品通过 公司内部实验室取样检查,并于2025年10月17日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。 后续,公司将持续调试和优化该项目,以实现产品的连续稳定生产和碳酸锂柔性切换。

三、对公司的影响及风险提示

(一) 对公司的影响

该项目成功生产出首袋电池级氢氧化锂产品,为工厂后续连续量产奠定基础;待实现产品 的连续稳定生产后,产品将提供给不同客户进行品质认证; 待客户认证通过后,将逐步实现产 能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能,增强公司盈利能力 和利润增长的稳定性。同时,本项目生产出首袋电池级氢氧化锂产品不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

(二) 风险提示

1、市场风险

受多种因素(包括但不限于产品供求关系、全球经济增长、生产成本、劳动力成本、技术发展)变化影响,锂产品价格呈现波动性。该等因素导致锂产品价格下跌可能对该项目的经济性产生不利影响。

另一方面,如果锂产品价格大幅或持续大幅上升,则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代锂产品,从而导致市场对该项目生产的锂产品的需求减少,进而影响项目收益。

2、产品实现连续稳定生产、第三方实验室、客户认证、商业化生产及达产时间不达预期 的风险

公司将持续调试和优化江苏张家港年产 3 万吨氢氧化锂项目,以实现产品的连续稳定生产和碳酸锂柔性切换;待产品实现连续稳定生产,产品尚需送往第三方实验室进行检测,尚需取得下游客户认证通过,保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产;项目正式商业化生产后,达产之前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡;在产能爬坡过程中,如出现对质量和产量有影响的问题,还需要进行局部工艺优化和技术改造,以逐步达到设计产能。如上述各步骤的实现时间不达预期,将延缓项目收益的实现,并对公司业绩产生不利影响。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会 二〇二五年十月十八日