

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kinetic Development Group Limited

力量發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1277)

自願性公告
有關認購MC MINING股份
及MAKHADO項目進度的最新情況

茲提述力量發展集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年八月二十六日、二零二四年九月十三日及二零二五年二月二十八日的公告(「**該等公告**」)，內容有關根據股份認購協議(經日期為二零二五年二月二十八日的修訂協議修訂)認購MC Mining股份。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成第一至五批第二次交割

董事會欣然宣佈，本公司已成功完成修訂協議項下第一至五批第二次交割。

於本公告日期，本公司已認購並獲配發合共277,557,929股MC Mining新普通股。完成第一至五批第二次交割後，本公司(連同其指定人士)持有約40.13%MC Mining經擴大已發行股本。

MAKHADO項目的最新情況

MC Mining在南非的旗艦煤炭開發項目Makhado項目繼續取得穩步進展。根據MC Mining的最新項目進展：

採礦：當前露天礦正在進行土方剝離，總計已完成277萬m³，預計二零二五年十一月將揭露煤層，隨後將進行煤炭回採工作。

煤炭處理及加工廠：土木基礎工程已基本完工。當前作業重點集中於鋼結構、機械和設備安裝，目標完工日期仍為二零二五年十二月。

基礎設施：礦區供電、供水及道路橋樑工程按計劃進展，預計於二零二五年十二月完工。

營運啟動：礦區基礎設施及煤炭加工廠預計將於二零二五年十二月完成建設，同時採礦端具備出煤條件，預計於二零二六年一月開始聯合調試。

策略展望

董事會相信，認購事項連同Makhado項目的持續發展，為本集團參與優質採礦資產的增長帶來重大策略機遇。本公司將繼續致力支持MC Mining的營運進展及完成其後批次的第二次交割，目標是最終持有MC Mining按悉數攤薄基準計算的51.00%普通股。

股東及潛在投資者應注意，餘下批次第二次交割的完成須待各項先決條件達成後，方可作實，而該等先決條件不一定會達成。因此，股東及潛在投資者在買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
力量發展集團有限公司
主席兼執行董事
具文忠

香港，二零二五年十月三十日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，其中包括三名執行董事具文忠先生（主席）、李波先生（行政總裁）及紀坤朋先生；一名非執行董事張琳女士；以及三名獨立非執行董事劉佩蓮女士、陳量暖先生及薛慧女士。