

证券代码：920833

证券简称：美心翼申

公告编号：2025-112

重庆美心翼申机械股份有限公司关于子公司 重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的公告》（2025-059）。

一、搬迁工作最新进展情况

重庆棠立机械制造有限公司（以下简称：棠立机械）原有生产场地已于 2025 年 8 月底全部停止生产，于 2025 年 9 月开始正式启动搬迁工作。目前棠立机械生产经营正常开展，本次搬迁工作按计划正常有序推进。具体进展情况如下：

1、基建与配套

新场地的基础建设及配套设施（如供电、供水、环保等）已全部完成验收并正常投入使用。

2、设备搬迁与安装

棠立机械主要生产设备的拆卸工作已完成，部分铸造生产线体已在新场地完成安装并投入使用，部分配套生产设备（辅助设备、检测设备、模具、砂箱等）已经转运至新场地并投入使用，部分精密设备正处于最后的精度校准与调试阶段。

3、生产情况

目前部分生产线已开始进行小批量试生产，试生产出的产品已经过检测合格并经终端客户认证通过，可以进行批量生产。

二、后续工作计划

- 1、完成剩余设备的搬迁及调试工作，确保所有生产线尽快达到最佳运行状态。
- 2、全面推进试生产工作，逐步扩大生产批量，验证生产工艺的稳定性和一致性。
- 3、有序推进新产地生产产品的终端客户认证工作。
- 4、按照既定计划在 2026 年 6 月 30 日前完成所有搬迁工作。

三、搬迁对公司的影响及风险提示

在搬迁过渡期间，公司通过前期备库、与客户协商调整交货期等最大限度保障了订单的交付，未对客户订单及客情关系造成不利影响。本次搬迁完成后，预计生产效率能够得到提升，生产成本有望下降，将对公司经营业绩产生积极影响。公司严格控制搬迁成本，搬迁产生的相关费用将按企业会计准则进行账务处理。公司将密切关注搬迁事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日