

江苏恒太照明股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，鉴于公司募投项目“研发中心升级项目”和“智能化生产设备技改项目”达到预定可使用状态，同意公司上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/股，募集资金总额人民币 139,416,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9 号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理、项目变更、监督与报告做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《江苏恒太照明股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方或者四方监管协议。

2025 年 6 月 16 日，公司在兴业银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（银行账号：408810100100815035）和交通银行胡志明分行设立的募集资金专户（银行账号：8890000000027462）资金已按既定用途（年产 500 万套 LED 照明灯具项目）使用完毕，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户予以注销，并将上述银行注销结存利息（兴业银行股份有限公司南通分行结息 1,740.38 元，交通银行胡志明分行结存利息 258.00 越南盾）转入公司普通账户。（具体详见公司于 2025 年 6 月 16 日在北交所披露的《江苏恒太照明股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》公告编号：2025-026）

截至 2025 年 12 月 3 日，本公司有 2 个募集资金专户和 2 个通知存款账户，具体情况如下：

开户行	账号	金额（元）
交通银行股份有限公司南通开发区支行	326008605011000221393	1,716,011.78
交通银行股份有限公司南通开发区支行	326899999601000016555	3,000,000.00
江苏银行股份有限公司南通港闸支行	50230188000684549	659,139.78
江苏银行股份有限公司南通港闸支行	50230181001070850	2,000,000.00
合计		7,375,151.56

三、募投项目投入情况

截至 2025 年 12 月 3 日，募投项目投入情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金
----	------	---------	----------

1	年产 500 万套 LED 灯具项目	105,863,418.07	107,603,063.81
2	智能化生产设备技改项目	8,048,900.00	5,561,696.00
3	研发中心升级项目	10,085,400.00	5,581,073.00
合计		123,997,718.07	118,745,832.81

注:实际金额与审议金额差异系尾差。

四、募投项目延期情况

2023 年 12 月 7 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,根据公司发展计划及实际情况,对募集资金投资项目的“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”规划建设期进行延期,即项目规划建设期由 12 个月延期为 36 个月。除上述延期外,该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。

根据国内外经济形势变化以及公司海外业务发展需要,为了尽快形成有效生产能力并产生效益,2023 年至 2024 年公司工作重心转向恒太照明(越南)有限公司的工厂投资建设、调试生产。由于海外工厂建立初期需要整合大量的资源,从而导致前述“智能化生产设备技改项目”未能按原计划顺利开展,对应相关募集资金的使用进度晚于预期较多。同时,受外部宏观环境等因素影响,为顺应行业发展趋势,匹配现有业务发展需求,公司“研发中心升级项目”的研发重心也做了相应调整,研发相关设备及人才引进进度亦有所放缓,对应募集资金的使用进度也晚于预期。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求,保障募集资金安全,公司将在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司审慎决定将募投项目“智能化生产设备技改项目”及“研发中心升级项目”的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

五、募集资金节余情况

“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”已建设完毕并达到预定可使用状态,截至 2025 年 12 月 3 日,上述两个募投项目的募集资金使用及节余情况如下:

单位:元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入募集资金	节余募集资金
1	智能化生产设备技改项目	8,048,900.00	5,561,696.00	2,659,139.78
2	研发中心升级项目	10,085,400.00	5,581,073.00	4,716,011.78
合计		18,134,300.00	11,142,769.00	7,375,151.56（含利息）

上述募集资金存入之日起至2025年12月3日产生的利息收入为383,620.56元，截至2025年12月3日节余资金总额为7,375,151.56元。

六、募集资金节余主要原因

由于公司最大的募投项目500万套LED灯具项目转移至越南实施，与该项目相关配套的智能化生产设备技改及部分研发中心升级项目转移至越南公司实施建设，该部分项目由公司自有资金承担实施，原南通工厂的相关募集资金使用相应减少。同时公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用有关规定，根据项目规划并结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约、有效原则，审慎使用募集资金，通过控制项目预算及成本、有效利用多方资源等措施，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。

七、节余募集资金后续使用计划及影响

鉴于公司募投项目“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金7,375,151.56元(含利息，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

公司“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”结项以及将节余资金永久用于补充流动资金是公司根据项目规划及实际情况做出的审慎决策，有利于提高资金使用效率，满足公司业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

公司董事会拟授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

八、决策程序和意见

（一）董事会审议情况

2025年12月3日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”结项后节余的募集资金7,375,151.56元(含利息，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

截至2025年12月3日，募投项目“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”节余募集资金(包含利息收入)7,375,151.56元，该议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：恒太照明本次募投项目“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。该事项符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定。保荐机构对恒太照明募投项目“智能化生产设备技改项目”和“研发中心升级项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

(一)《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

(二)《江苏恒太照明股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》

(三)《东北证券股份有限公司关于江苏恒太照明股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查报告》

特此公告。

江苏恒太照明股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日