

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司重大诉讼公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及相关进展

- (一) 挂牌公司所处的当事人地位：被告
- (二) 收到应诉通知书的日期：2024 年 9 月 3 日
- (三) 诉讼受理日期：2024 年 8 月 26 日
- (四) 受理法院的名称：怀来县人民法院
- (五) 反诉情况：无
- (六) 本案件的最新进展：

上述案件已于 2024 年 9 月 13 日经怀来县人民法院开庭审理，于 2024 年 10 月 29 日签订《和解协议书》，怀来县人民法院于 2024 年 10 月 31 日出具《民事调解书》，于 2025 年 7 月 16 日出具《执行通知书》。

二、本次诉讼事项的基本情况

(一) 当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：中国电子系统工程第二建设有限公司

法定代表人：杨良生

与挂牌公司的关系：无

2、被告

姓名或名称：怀来云交换网络科技有限公司

法定代表人：马立明

与挂牌公司的关系：公司控股子公司

（二）案件事实及纠纷起因：

2022 年 7 月 26 日，公司子公司怀来云交换网络科技有限公司（以下简称“怀来云交换网络”）与中国电子系统工程第二建设有限公司（以下简称“中电二建”）签订《建设工程施工合同》，合同价款为 54,797,000.3 元，约定由中电二建承接怀来云交换网络“怀来云交换数据中心产业园项目(5#机房楼机电安装)”，工程地点为：怀来县瑞云观乡东湾村西北怀来云交换数据产业园。合同约定：1、工程预付款为 10%，每月按当月完成的合同工程款的 70% 支付；2、项目通过专项检测或初步验收后付至 80%；3、工程竣工验收后进行结算，结算后付至结算金额的 95%；4、余下 5% 作为保修金。

2023 年 12 月 28 日，项目完成竣工验收，2023 年 12 月 13 日，项目完成结算，结算金额为 51,500,000 元，双方就竣工证书、决算书进行了盖章确认。依据合同约定，怀来云交换网络应当于 2023 年 12 月 13 日向原告支付 48,925,000 元，但实际支付款 22,990,420 元，原告多次催讨未果。

（三）诉讼请求和理由

- 1、判令被告向原告支付欠款 25,934,580 元；
- 2、判令被告向原告支付逾期付款利息（暂计至 2024 年 7 月 31 日为 571,641.37 元），实际以 25,934,580 为基数，自 2023 年 12 月 14 日起计算至全部工程款清偿完毕之日止）；
- 3、判令被告向原告支付违约金（暂计至 2024 年 7 月 31 日为 1,150,000 元，实际以每日 5,000 元，自 2023 年 12 月 14 日起计算至全部工程款清偿完毕之日止）；
- 4、判令原告就案涉工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；
- 5、本案所有诉讼费用由被告承担。

三、本次诉讼案件进展情况

（一）调解情况

经法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：

- （一）、被告怀来云交换网络共计欠付原告中电二建工程款 28,009,580 元。
 - （1）2024 年 10 月 31 日前以电汇方式支付原告 6,000,000 元；
 - （2）2024 年 12 月 31 日前以电汇方式支付原告 3,500,000 元，以原告认可

的六个月期银行承兑汇票方式支付 17,000,000 元;

(3) 2025 年 3 月 31 日前以电汇方式支付原告 500,000 元;

(4) 2025 年 6 月 30 日前以电汇方式支付原告 1,009,580 元。

(5) 被告确认若有任一期未按时足额付款，则原告有权要求被告支付以总欠款为基数，以 LPR4 倍为标准自 2023 年 12 月 28 日期计算至实际清偿完毕之日的利息，且有权要求被告一并支付剩余所有未付款及利息。

(二) 原告中国电子系统工程第二建设有限公司承诺

(1)、于 2024 年 12 月 31 日后，在被告履行完成协议（一）（2）所约定的付款义务的前提下，完成对上海瑾翹信息科技有限公司的付款，并协助督促上海瑾翹信息科技有限公司对北京广兴无限系统工程有限公司的付款及 BA 款 346,126 元的退回。(2)、于 2024 年 12 月 31 日后，在被告履行完成协议（一）

(2)所约定的付款义务的前提下，完成对上海沅申智能科技有限公司的付款，并协助督促上海沅申智能科技有限公司对于深圳市共济科技股份有限公司的付款及动环监护系统款 220,000 元的退回。

(三) 案件受理费 90,046.56 元、保全费 5,000 元、保函费 25,138.9 元由被告怀来云交换网络科技有限公司负担（2025 年 9 月 30 日前以电汇方式支付给原告）。

(二) 执行情况

在《和解协议书》执行过程中，怀来云交换网络未及时支付上述第（一）（4）笔款项，中电二建遂于 2025 年 7 月 15 日向法院申请执行上述第（一）（4）笔和第（三）笔款项，合计约 1,129,765.00 元。

(三) 其他进展

怀来云交换网络已在中电二建申请执行后支付了上述第（一）（4）笔款项，目前尚未就剩余执行款项进行支付，金额 120,185.46 元，双方正就所涉款项的支付进行沟通。

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼对公司经营所需营运资金产生一定的影响，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法维护自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次诉讼对公司流动资金产生一定的影响，公司将积极妥善处理本次诉讼，依法维护自身合法权益。

（三）公司采取的应对措施：

公司将结合诉讼案件进展情况，积极应对，妥善处理本次诉讼，并将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

- 1、中电二建《民事起诉状》；
- 2、怀来县人民法院出具的（2024）冀 0730 民初 3108 号《应诉通知书》；
- 3、怀来县人民法院出具的（2024）冀 0730 民初 3108 号《民事调解书》；
- 4、怀来县人民法院出具的（2025）冀 0730 执 1298 号《执行通知书》。

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日