

亿晶光电科技股份有限公司

关于收到听证通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项所处的阶段：亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全椒经济开发区管理委员会拟对公司及下属子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）、滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）作出行政决定的听证通知书，公司已经申请进行听证，目前尚未开展听证程序。
- 上市公司所处的当事人地位：公司及下属子公司常州亿晶、滁州亿晶为本次拟被作出行政决定及合同履约争议的当事人。
- 涉及金额：本次听证程序尚未开展，最终涉及金额暂时无法确定。
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前听证程序尚未开展，公司将积极应对，依法行使陈述、申辩权利，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。本次听证对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。

亿晶光电科技股份有限公司于近日收到全椒县经济开发区管理委员会发来的《听证通知书》（编号：005），现将相关情况公告如下：

一、本次事项的基本情况

2022年9月21日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于新建滁州年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目的议案》，2022年10月14日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于新建滁州年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目的议案》，同意公司在安徽省滁州市全椒县投资建设年产10GW光伏电池、10GW光伏切片及10GW光伏组件项目。

2022年10月16日，公司控股子公司常州亿晶与全椒县平台公司全椒县嘉辰新材料产业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“嘉辰基金”）合资设

立项目公司滁州亿晶，项目公司注册资本15亿元人民币，常州亿晶出资8亿元人民币，持股53.33%，嘉辰基金出资7亿元人民币，持股46.67%。截至目前，常州亿晶实缴滁州亿晶注册资本1.6亿元，嘉辰基金实缴滁州亿晶注册资本1.4亿元。

公司滁州项目于2022年11月开工建设，2023年7月开始陆续投产。由于光伏行业近几年出现阶段性结构型产能错配，行情疲软，全行业产能开工率持续下滑，公司滁州项目只完成一期光伏电池项目中7.5GW产能的落地，电池剩余产能及二、三期光伏切片和光伏组件项目未有建设。同时，受行业和市场影响，公司于2024年10月开始，将滁州基地陆续停产。

鉴于以上，全椒县经济开发区管理会认为公司未能全面履行前期相关协议的约定，导致项目无法按期推进，前期协议无法履行，因而向公司发出听证通知，拟解除投资协议及补充协议、追回1.4亿元出资款、不再履行后期出资义务，并追究公司偿还代建费用、租金及资金占用成本等违约责任。

二、本次事项的进展情况

公司目前已提出听证申请，公司将积极应对，依法行使陈述、申辩权利，积极维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。目前听证程序尚未开展，公司将密切关注事项进展，及时履行信息披露义务。

三、本次事项对公司的影响

目前，听证程序尚未开展，听证及最终行政决定结果尚不确定，本次听证对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不确定。公司将持续关注该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日