

深圳美丽生态股份有限公司

关于 2025 年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2025 年第四季度主要经营情况披露如下：

一、2025年第四季度（10-12月）订单情况

单位：万元

新签订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		已中标尚未签约订单	
数量（个）	金额	数量（个）	金额	数量（个）	金额
17	251,823.38	117	1,054,171.95	0	0

二、重大项目情况

1、凯里经济开发区地下综合管廊建设 PPP 项目：2019 年 5 月 28 日，福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设”）与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》，合同金额为人民币 210,215.97 万元，业务模式为施工总承包模式，开工日期为 2019 年 7 月 15 日，建设期为 3 年。由于后期建设方建设资金未能及时到位，影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金，建设单位将本项目建设模式转变为 PPP 模式，并于 2020 年 10 月 12 日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标，10 月 23 日确定由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司、美丽建设、贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司组成的联合体中标该 PPP 项目，成立了项目公司“黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司”；2022 年 9 月 20 日，美丽建设与项目公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设工程 PPP 项目施工总承包合同》，项目合同额为人民币 182,950.92 万元，工期总日历天数为 730 天。

2、富顺县水环境综合治理工程 PPP 项目：2021 年 1 月 26 日，美丽建设、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司组成联合体中标该 PPP 项目，同步成立了项目公司“富顺领源生态环境建设有限责任公司”；本项目工程建设总投资估算总额为 93,936.95 万元，业务模式为 PPP 模式，建设期为 2 年，运营期为 28 年；2021 年 7 月，美丽建设与项目公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币 67,731.44 万元。

3、土默特右旗高源矿业项目：2021 年 10 月，美丽建设和所属子公司福建金函达跃建设工程有限公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》，合同总价 13.5 亿元人民币（不含税金额），合同期限为 2 年。2022 年 4 月 19 日美丽建设与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签订补充协议，将合同期限由原合同期限 2 年延长至合同期限 4.5 年。

4、G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）项目：2021 年 4 月至 2022 年 3 月期间，公司与兰州中通道高速公路投资有限责任公司签署了合同金额为人民币 6,499.52 万元的《材料采购合同》，公司与正平路桥建设股份有限公司 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 40,935.01 万元的《材料采购合同》；公司子公司美丽建设与正平路桥建设股份有限公司 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 29,660.18 万元《工程劳务协作合同》；公司孙公司福州市隧鑫劳务有限公司与正平路桥建设股份有限公司 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目部共签署了合同金额为人民币 54,353.70 万元的《工程劳务协作合同》。上述合作项目业务模式为材料采购和工程劳务模式。

5、深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包项目：2025 年 10 月，公司孙公司福建朔杰商贸有限公司与五矿二十三冶建设集团有限公司、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司组成的联合体中标该项目。2025 年 11 月，联合体成员与深圳市锦泰长基房地产开发有限公司签署了深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包（EPC）合同。项目拟建总建筑面积约

456,784 平米，合同工期共计 1,278 日历天，合同金额 237,498.38 万元。

三、风险提示

上述相关数据为阶段性统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以公司定期报告披露数据为准。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日