

## 星德胜科技（苏州）股份有限公司

### 关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“星德胜”）首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”的原实施主体为苏州星德胜智能电气有限公司（以下简称“星德胜智能”），现增加泰兴星德胜电机有限公司、泰兴星德胜电气有限公司、泰兴星德胜动力科技有限公司、泰兴星德胜电工有限公司（均为公司全资子公司，以下简称“星德胜电机”“星德胜电气”“星德胜动力”“星德胜电工”）；对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路 8 号、泰兴市元竹镇工业集聚区盛元路 1 号、泰兴市古溪镇阳光大道 5 号为实施地点。本次新增实施主体及实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

#### 一、募集资金投资项目概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2485 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 48,632,745 股，募集资金总额为人民币 93,277.60 万元，扣除各项发行费用人民币 10,095.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 83,181.64 万元。上述资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2024 年 3 月 15 日出具天健验[2024]76 号《验资报告》，验证募集资

金已全部到位。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》。

## (二) 募集资金投资项目的的基本情况

根据《星德胜科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	实施主体
1	年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	65,644.15	56,888.21	苏州星德胜智能电气有限公司
2	研发中心建设项目	9,355.85	8,108.01	苏州星德胜智能电气有限公司
3	有刷电机技改项目	5,983.47	5,185.42	星德胜科技(苏州)股份有限公司
4	补充流动资金	15,000.00	13,000.00	-
合计		95,983.47	83,181.64	-

注:上表中拟投入募集资金金额系根据公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》调整,该次调整系基于实际募集资金净额低于原计划募集资金金额,资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》,增加星德胜电机、星德胜电气为实施主体;对应增加泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路 8 号为实施地点。变更前后具体情况如下:

项目名称	变更前后	实施主体	实施地点
------	------	------	------

有刷电机技改项目	变更前	星德胜	苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号
	变更后	星德胜	苏州工业园区唯亭街道临埠街 15 号
		星德胜电机	泰兴市珊瑚镇八户村十四组
		星德胜电气	泰兴市黄桥工业园区通站路 8 号

## 二、募集资金实际使用情况

截至 2026 年 2 月 28 日（未经审计），公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	投入进度 (%)
1	年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	56,888.21	24,496.59	43.06
2	研发中心建设项目	8,108.01	1,132.87	13.97
3	有刷电机技改项目	5,185.42	4,401.67	84.89
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	100.00
合计		83,181.64	43,031.13	-

## 三、增加募投项目实施主体及实施地点的情况及原因

随着公司业务拓展和规模扩张，为落实公司未来发展战略规划，更好地把握行业发展趋势，进一步提升公司盈利水平，以及出于人工成本的区位优势考虑，公司决定新增公司全资子公司星德胜电机、星德胜电气、星德胜动力、星德胜电工为首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目”的实施主体，该布局将优化募集资金投向，提升募集资金使用效率，推动项目尽快落地见效，加快募投项目进度与投产运营，保障项目预期效益顺利实现。

变更前后具体情况如下：

项目名称	变更前后	实施主体	实施地点
年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	变更前	星德胜智能	苏州市相城区渭塘镇凤南路 580 号
	变更后	星德胜智能	苏州市相城区渭塘镇凤南路 580 号
		星德胜电机	泰兴市珊瑚镇八户村十四组
		星德胜电气	泰兴市黄桥工业园区通站路 8 号
		星德胜动力	泰兴市元竹镇工业集聚区盛元路 1 号
		星德胜电工	泰兴市古溪镇阳光大道 5 号

公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过由星德胜智能电气购置设备，并将设备出租给星德胜电机、星德胜电气、星德胜动力、星德胜电工的方式实施该募投项目。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

#### 四、本次增加募投项目实施主体及实施地点对公司的影响

本次增加募投项目实施主体及实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

#### 五、审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。本议案无需提交股东会审议。

#### 六、保荐机构专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次增加募投项目实施主体及实施地点的事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序。公司本次增加募投项目实施主体及实施地点充分考虑了公司实际情况，是从公司业务发展的实际需要出发，有利于募投项目的顺利进行，符合公司的整体发展战略，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。保荐机构对公司增加募投项目实施主体及实施地点的事项无异议。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日