

证券代码：834720

证券简称：闽瑞股份

主办券商：金圆统一证券

福建闽瑞新合纤股份有限公司

关于对外投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、项目基本情况

公司前期审议通过的对外投资分别有淮安项目、泰国项目、建阳项目，项目均已履行相关的决策程序，经第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第二十三次会议、2024年第三次临时股东会、2024年第五次临时股东会、2025年第六次临时股东会审议通过，内容详见公司分别于2024年7月2日、2024年11月5日、2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（一）》（公告编号：2024-043）、《对外投资的公告》（公告编号：2024-067）、《对外投资的公告》（公告编号：2025-063）。

二、项目进展情况

1、泰国项目原计划建设4条ES纤维生产线，由于受贸易摩擦、生产成本预测等因素影响，公司决定放缓泰国投资进度，在泰国先建设1条ES纤维生产线，目前该生产线正在安装，预计将于2026年第二季度开始生产。

2、公司计划在江苏省淮安市建设8条ES纤维生产线，厂房已交付，现有4条生产线已进场开展安装工作。预计将于2026年6月投产2条生产线，2026年第三季度开始每季度投产2条生产线，至2027年第一季度完成8条生产线投产。

3、公司计划在南平市建阳区建设8条ES纤维生产线，项目基建已在2025年底动工，预计将在2026年第四季度完成厂房的建设，2027年第一季度开始每季度投产2条，至2027年第四季度完成8条生产线投产。

三、风险提示

公司将严格按照相关法律法规要求实施项目建设管理，敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

福建闽瑞新合纤股份有限公司

董 事 会

2026年4月10日