

证券代码：920371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2026-027

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年12月14日，苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）发行普通股51,750,000股（超额配售选择权行使后），发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为2.50元/股，募集资金总额为129,375,000元，募集资金净额为112,822,477.86元，到账时间为2023年1月10日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为15,521,179.25元，到账时间为2023年2月17日。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	氨基酸食品2500吨、生物发酵蛋白饮品6000	苏州欧福蛋业股份有限公司	21,000,000.00	21,236,724.69	101.13%

	吨、蛋液及蛋制品 40000 吨、蛋制品深加工 4000 吨、预制蛋品 2000 吨、预拌粉 500 吨、蛋粉 400 吨 生产技术改造				
2	年增产 15000 吨蛋制品加工项目	太阳食品（天津）有限公司	16,393,373.64	16,393,373.62	100%
3	欧福蛋业（雁江）生产基地项目	四川欧福蛋业有限公司	46,033,267.24	46,089,590.12	100.12%
4	补充流动资金	苏州欧福蛋业股份有限公司	31,017,977.86	31,017,977.86	100%
合计	-	-	114,444,618.74	114,737,666.29	-

注：上述各项目募集资金计划投资总额包含了募集资金产生的利息收入。

截至 2025 年 11 月 20 日，公司募集资金已全部使用完毕并已注销全部募资专户。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

募投项目中的年增产 15000 吨蛋制品加工项目（以下简称“天津太阳增产项

目”)原立项时计划使用原有空间改造完成,无需新增厂房;但该项目投资计划编制至今,工艺和设备已发生更新迭代,为保持工艺和设备的先进性,公司拟采购部分设备的更先进型号,其尺寸大于原定设备,对场地和空间的需求更高。此外,随着天津太阳业务发展,新增设备等占用了部分场地,导致剩余场地无法完全满足募投项目的设备安装需求。故公司需新建厂房以满足设备安装条件及生产工艺要求,但考虑到厂房改扩建建设周期较长,边生产边建设施工难度大,天津子公司生产任务较为繁重,且公司同步开展作为重要战略布局的四川雁江基地项目建设,天津项目建设端的精力投入有限,该项目的完成时间需相应延期,后续将全部使用自有资金推进该项目建设。

(二) 延期后的计划

为维护全体股东和公司的利益,公司根据项目的实施进度,经审慎评估和综合考量,公司决定将募投项目“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

(三) 保障后续按期完成的措施

公司将加强对募投项目建设进度的监督,尽快推进项目建设,严格遵守《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定,稳步推动募投项目按新的计划如期完成,以切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、 决策程序

2026 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况将募投项目“年增产 15000 吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。本议案无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026年4月24日