

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2026-011

## 江苏江顺精密科技集团股份有限公司

### 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）就 2025 年度募集资金存放与使用情况作如下报告：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]608 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2025]364 号）同意，江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 37.36 元。募集资金总额为 560,400,000.00 元，扣除发行费用 69,930,292.50 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,469,707.50 元。

截至 2025 年 4 月 21 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2025]D-0006 号”验资报告验证确认。

本年度，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）的自筹资金 185,094,148.42 元，使用募集资金投入募投资项目 127,417,598.14 元，减去因变更募投资项目而退回募集资金 47,606,374.24 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投资项目的累计金额为 264,905,372.32 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）余额为人民币 67,444,682.72 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 160,000,000.00 元。

2025 年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项 目                             | 金 额            |
|---------------------------------|----------------|
| 一、募集资金总额                        | 560,400,000.00 |
| 减：发行费用                          | 69,930,292.50  |
| 二、公开发行募集资金净额                    | 490,469,707.50 |
| 三、截至本期末累计已使用的募集资金               | 264,905,372.32 |
| 其中：置换预先投入自筹资金                   | 185,094,148.42 |
| 本期募集资金使用金额                      | 127,417,598.14 |
| 减：因变更募投项目而退回募集资金                | 47,606,374.24  |
| 四、利息净收益                         | 880,347.54     |
| 五、其他款项                          | 1,000,000.00   |
| 六、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额            | 160,000,000.00 |
| 七、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 | 67,444,682.72  |

注 1：2025 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额 67,444,682.72 元，其中募集资金余额 66,444,682.72 元，差异 1,000,000.00 元系自有资金错误转入到募集资金账户，已于 2026 年 1 月 4 日转出。上述募集资金专户余额包括未到期的通知存款，下同。

注 2：公司分别于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》，为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，同意公司调整募投项目使用计划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额，同意调整全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”）的厂区规划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积，同意公司使用湖州模具 4,760.64 万元自有资金退回至募集资金专户。

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司

募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司按照《管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2025年4月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年11月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目。2025年11月24日，公司及子公司会同宁波银行股份有限公司江阴高新区支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

| 银行名称                 | 账号                   | 截止日余额         | 存储方式       |
|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| 招商银行江阴支行营业部          | 511902201710007      | -             | 2025年6月销户  |
| 上海浦东发展银行江阴澄东支行       | 92060078801100000984 | -             | 2025年5月销户  |
| 中国农业银行股份有限公司江阴周庄支行   | 10641601040046211    | 11,093,578.78 | 活期         |
| 中国工商银行股份有限公司江阴周庄支行   | 1103027929200640329  | -             | 2025年6月销户  |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行 | 018801160153799      | 9,099,086.34  | 活期         |
| 宁波银行江阴高新区支行          | 86011110001956229    | 47,252,017.60 | 活期         |
| 宁波银行江阴高新区支行          | 86021110001307983    | -             | 2025年12月注销 |
| 宁波银行江阴高新区支行          | 86021110001347260    | -             | 2025年12月注销 |
| 合计                   | /                    | 67,444,682.72 | /          |

注:1: 2025年12月31日天长江顺精密机械科技有限公司的宁波银行江阴高新区支行(账号86011110001956229)对账单结余金额为47,252,017.60元,其中募集资金金额46,252,017.60元,差异1,000,000.00元系自有资金错误转入到募集资金账户,已于2026年1月4日转出。

注 2：上述注销的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦随之失效。

### 三、2025 年度募集资金的使用情况

#### （一）2025 年度募集资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,509.41 万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了“立信中联专审字[2025]D-0313 号”鉴证报告。在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出 185,144,788.65 元，其中多转出 50,681.35 元，公司已于 2025 年 7 月 8 日将前述款项转回至募集资金专户。

#### （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

#### （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 6 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 160,000,000.00 元（不包括未实际转出募集资金账户的通知存款）。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

| 委托方            | 受托方            | 产品名称                      | 金额             | 产品类型  | 收益类型    | 起息日        | 到期日       | 实际收益       | 逾期未收回金额 |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|-------|---------|------------|-----------|------------|---------|
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 中国农业银行江苏江阴周庄支行 | 2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000,000.00  | 大额存单  | 保本固定利率  | 2025/7/1   | 可提前支取     | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 中国农业银行江苏江阴周庄支行 | 2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000,000.00  | 大额存单  | 保本固定利率  | 2025/7/1   | 可提前支取     | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 中国农业银行江苏江阴周庄支行 | 2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000,000.00  | 大额存单  | 保本固定利率  | 2025/7/18  | 可提前支取     | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 中国农业银行江苏江阴周庄支行 | 2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000,000.00  | 大额存单  | 保本固定利率  | 2025/7/18  | 可提前支取     | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 中国农业银行江苏江阴周庄支行 | 2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000,000.00  | 大额存单  | 保本固定利率  | 2025/7/18  | 可提前支取     | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 中国农业银行江苏江阴周庄支行 | 2025年第22期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 10,000,000.00  | 大额存单  | 保本固定利率  | 2025/7/18  | 可提前支取     | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 江阴农村商业银行周庄支行   | 江苏江阴农村商业银行结构性存款           | 90,000,000.00  | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025/7/8   | 2025/9/30 | 412,103.89 | -       |
| 天长江顺精密机械科技有限公司 | 宁波银行江阴高新区支行    | 宁波银行江阴高新区支行结构性存款          | 60,000,000.00  | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025/12/8  | 2026/3/9  | -          | -       |
| 江顺精密科技（湖州）有限公司 | 江阴农村商业银行周庄支行   | 江苏江阴农村商业银行结构性存款           | 40,000,000.00  | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025/12/12 | 2026/3/12 | -          | -       |
| 合计             |                |                           | 250,000,000.00 | /     | /       | /          | /         | 412,103.89 | -       |

注：根据募集资金账户银行流水、银行业务流程相关协议及说明统计，不包括未实际转出募集资金账户的通知存款。

鉴于宁波银行股份有限公司江阴高新区支行等募集资金专户开户行出具的业务流程相关协议及相关说明，公司及子公司购买的通知存款属于存款产品，资金可灵活使用，不属于理财产品，相关通知存款并未实际转出募集资金专户。故公司财务人员将上述通知存款理解为存款。经保荐人年度持续督导及公司自查发现，如认定上述购买通知存款为现金管理，则公司于2025年10月1日至2025年11月25日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为17,000.00万元，超出董事会授权额度1,000.00万元；公司于2025年12月12日至2026年1月21日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为19,000.00万元，超出董事会授权额度3,000.00万元。

基于谨慎性原则，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为67,444,682.72元（含未实际转出募集资金账户的通知存款），均存放于公司募集资金专户中；尚未到期的现金管理余额为160,000,000.00元（不包括未实际转出募集资金账户的通知存款）。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

2025年11月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施，同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司湖州模具增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装备使用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“天长装备”）增资以实施募投项目；董事会同意授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。本次增资事项以公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》为前提。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》，为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，同意公司调整募投项目使用计划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额，调减后，项目总投资由23,455.70万元调减为12,502.12万元，其中拟投入募集资金由20,525.61万元调减为9,447.82万元，募集资金不足部分由湖州模具自筹资金补足；同意调整湖州模具的厂区规划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积，同意公司使用湖州模具4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户；为了顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，提高公司智能化制造水平，同意将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”，新项目实施主体为全资孙公司天长装备。同意相关主体在商业银行开设募集资金专用账户，并与拟开户商业银行和保荐人签订相应的募集资金监管协议，同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办

理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》(公告编号: 2025-043)。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度, 公司存在使用闲置募集资金购买通知存款的情况。虽然开户银行出具证明通知存款为存款产品, 但如认定上述购买通知存款为现金管理, 则导致公司在 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 11 月 25 日期间及 2025 年 12 月 12 至 2026 年 1 月 21 日期间现金管理的发生额将超过董事会审议额度。基于谨慎性原则, 公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

针对上述问题, 公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查, 对存在问题进行了认真分析, 将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达, 并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训, 切实纠正其理解和认识偏差问题, 确保未来不再有类似事项发生。

2025 年 12 月 31 日, 因操作失误, 公司一笔自有资金被误转入公司募集资金专户, 公司已于 2026 年 1 月 4 日将误转入募集资金专户的自有资金转回至一般户。前述事项存续时间较短, 且未对公司募集资金正常使用造成影响。

上述事项发生后, 公司组织财务人员加强对募集资金管理制度的学习, 公司将在日后的工作中加强规范管理意识, 对募集资金支付流程进行进一步完善, 加强募集资金专户的识别、专项标记、专项审批, 杜绝该类事项再次发生。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)认为: 江顺科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》及相关格式指引编制, 在所有重大方

面公允反映了江顺科技 2025 年度募集资金存放与使用情况。

## 七、保荐人意见结论

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，江顺科技 2025 年度募集资金存放与使用按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |  | 49,046.97  |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                            |               | 26,490.54 |          |               |
|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |  | 11,077.79  |            |           | 已累计投入募集资金总额   |                            |               | 26,490.54 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |  | 11,077.79  |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |  | 22.59%     |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向               | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                      |  |            |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 铝型材精密工模具扩产建设项目              | 否  | 20,092.86  | 17,582.86  | 10,480.18 | 10,480.18     | 59.60%                     | 2026年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 铝挤压成套设备生产线建设项目              | 是  | 23,455.70  | 9,447.82   | 4,617.62  | 4,617.62      | 48.87%                     | 2026年12月      | 不适用       | 不适用      | 是             |
| 年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目      |  | 0.00       | 11,077.79  | 452.80    | 452.80        | 4.09%                      | 2027年12月      | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目                    | 否  | 12,500.00  | 10,938.50  | 10,939.94 | 10,939.94     | 100.01%(注1)                | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目合计                    | /  | 56,048.56  | 49,046.97  | 26,490.54 | 26,490.54     | 54.01%                     | /             | /         | /        | /             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用  |            |            |           |               |                            |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | 公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》,为更好的满足当前市场的变动需求,发挥募集资金使用效益,同意公司调整募投项目使用计划,调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额,调减后,项目总投资由23,455.70万元调减为12,502.12万元,其中拟投入募集资金由20,525.61万元调减为9,447.82万元,募集资金不足部分由湖州模具自筹资金补足;同意调整湖州模具的厂区规划,调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积,同意公司使用湖州模具 |            |            |           |               |                            |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 4,760.64 万元自有资金退回至募集资金专户；为了顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，提高公司智能化制造水平，同意将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金 11,077.79 万元投入新项目“年产 5200 套海上直驱风力发电机定子支架项目”，新项目实施主体为天长装备。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 详见本专项报告之“三、2025 年度募集资金的使用情况/（三）募投项目先期投入及置换情况”   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 详见本专项报告之“三、2025 年度募集资金的使用情况/（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 67,444,682.72 元（含未实际转出募集资金账户的通知存款），均存放于公司募集资金专户中；尚未到期的现金管理余额为 160,000,000.00 元（不包括未实际转出募集资金账户的通知存款）。               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 具体参见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。   |

注 1、补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目                      | 对应的原承诺项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1)  | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|----------------|---|-----------|------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 年产 5200 套海上直驱风力发电机定子支架项目    | 铝挤压成套设备生产线建设项目 | 11,077.79   | 452.80    | 452.80           | 4.09%                    | 2027 年 12 月   | 不适用      | 不适用      | 不适用               |
| 合计                          | -              | 11,077.79   | 452.80    | 452.80           | -                        | -             | -        | -        | -                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） |                | <p>1、变更原因</p> <p>公司募投项目“铝挤压成套设备生产线建设项目”由公司全资子公司湖州模具实施，该募投项目原计划总投资为 23,455.70 万元，拟投入募集资金净额 20,525.61 万元。该募投项目原计划建设完成后，可实现新增铝挤压成套设备 450 套/年的生产能力。为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，公司决定调整募投项目使用计划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额，调减后，预计该项目建设完成后，可实现新增铝挤压成套设备 194 套/年、均质炉 1 套/年的生产能力。</p> <p>随着全球对清洁能源需求的日益增长及“双碳”目标的深入实施，海上风电作为可再生能源的重要组成部分，正迎来前所未有的发展机遇。在此背景下，海上风电装备制造行业也迎来了技术革新与产能扩张的关键时期。定子支架，作为海上直驱风力发电机的关键结构件，其性能与质量直接关系到风力发电机的整体运行效率与稳定性。海上风电产业的规模化发展，为定子支架等关键结构件带来广阔空间的同时，也对其提出了更高的要求。为了顺应行业发展趋势，满足海上风电装备向大型化、高效化、智能化方向发展的需求，凭借公司在精密机械零部件制造领域积累的丰富经验，通过“年产 5200 套海上直驱风力发电机定子支架项目”全面提升公司定子支架的生产能力和产品品质，为风电装备制造产业的高质量发展奠定坚实基础，助力全球能源结构向绿色、低碳方向加速转型。</p> <p>2、决策程序</p> <p>公司分别于 2025 年 11 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议、于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，同意公司调整募投项目使用计划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额，调减后，项目总投资由 23,455.70 万元调减为 12,502.12 万元，其中拟投入募集资金由 20,525.61 万元调减为 9,447.82 万元，募集资金不足部分由湖州模具自筹资金补足；同意调整湖州模具的厂区规划，调减“铝挤压成套设备生产线建设</p> |           |                  |                          |               |          |          |                   |

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1)           | 本年度实际投入金额   | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|------------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
|        |          |                              | <p>项目” 厂房使用面积，同意公司使用湖州模具 4,760.64 万元自有资金退回至募集资金专户；为了顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，提高公司智能化制造水平，同意将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金 11,077.79 万元投入新项目“年产 5200 套海上直驱风力发电机定子支架项目”，新项目实施主体为天长装备。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>详见公司于 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》(公告编号: 2025-043)。</p> |                  |                          |               |          |          |                   |
|        |          | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目) | 不适用   |                  |                          |               |          |          |                   |
|        |          | 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明         | 不适用   |                  |                          |               |          |          |                   |