

证券代码：688685

证券简称：迈信林

公告编号：2026-041

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于采购合同的进展暨签订补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、采购合同的签署及履约情况

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日与A公司（仅代称，无实际指代对象）签署《设备采购合同》（以下简称“合同”），约定公司向A公司采购算力服务器相关设备，合同总金额约为8.90亿元（含税）。具体内容详见公司于2026年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于签署设备采购合同的公告》（公告编号：2026-026）。

合同签订后，公司按合同约定已支付订金26,688万元。受上游供应链货物紧缺等因素影响，A公司未能按期交付首批设备。公司于9月14日向A公司发送《催告函》督促履约，但截至合同约定交付期限届满，A公司仍未交付任何设备，构成合同违约。双方就延期交付安排、替代供货方案及违约赔偿等事项持续进行磋商。具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于采购合同的进展公告》（公告编号：2026-039）。

二、补充协议的签订情况

经双方协商一致，达成如下《补充协议》：

（一）合同签约主体

甲方：江苏迈信林航空科技股份有限公司

乙方：A公司

（二）交货延期安排

1、双方同意，原合同项下服务器的交付期限相应顺延。具体安排如下：

（1）乙方应于 2026 年 10 月 31 日（含当日）前交付 16 台，于 2026 年 11 月 30 日（含当日）前再交付 16 台，累计交付 32 台。

（2）除前述 32 台外，原合同项下其余服务器，因受市场供应情况影响，交付时间、数量、价格等由双方另行协商确定并签订书面补充协议，以补充协议约定为准。

2、乙方按本补充协议前述约定按期、足额交付对应批次货物的，原合同第 8.1 条项下针对该对应批次货物的逾期交付违约责任不再适用。乙方未能按本补充协议约定按期足额交付任一批次货物的，甲方仍有权按照原合同第 8.1 条约定追究乙方违约责任。

3、交货地点、交货方式、验收标准及验收流程等仍按原合同执行。

（三）设备清单

乙方应于每批服务器起运时（约交付前 7 日），向甲方提供该批次设备清单。

（四）其他约定

本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准；本协议未约定事项，仍按原合同执行。

三、补充协议对公司的影响

公司与 A 公司经友好协商签署本次《补充协议》，双方就设备交付时间予以顺延调整。本次补充协议的签署有利于推进原采购合同落地，保障公司算力业务相关设备供给；本次调整仅涉及交付时间变更，合同标的、交易总价款等核心条款未发生变更，本次补充协议不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大不利影响。同时，本次设备交付仍受上游供应链等外部因素影响，后续设备交付进度仍存在不确定性。

四、风险提示

（一）交付不确定性风险：鉴于 A 公司上游供应链交期波动和其他多重外部因素的影响，设备交付存在继续延后、合同部分不能履行乃至全部不能履行的风险，公司能否取得设备仍具有不确定性。

（二）订金回收风险：公司已按照合同约定支付订金 26,688 万元，若 A 公司最终无法对原合同及《补充协议》进行履约，公司虽可依据合同约定主张返还及赔偿，但实际追偿效果受 A 公司履约能力、偿付能力及争议解决进程影响，存在订金无法足额、及时收回的风险。

（三）技术迭代与价格波动风险：算力服务器相关设备技术更新迭代快、市场价格波动较大。本次《补充协议》约定的延迟交付计划可能存在交付时设备的技术规格、性价比已发生变化，甚至出现“交付即落后”的情形，进而影响设备的对外出租能力及资产可回收金额。

（四）合同违约与争议解决风险：若 A 公司最终仍旧无法履约本次《补充协议》约定的交付计划，公司可能通过仲裁或诉讼等方式主张权利。争议解决通常周期较长、结果及执行效果存在不确定性，且公司在争议期间仍面临资金占用压力，可能对公司的经营安排及现金流造成不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日