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烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 

关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于 2016 年

4 月 7 日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金永久

补充流动资金的议案》，现就该事项公告如下： 

一、变更募集资金投资项目的概述 

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58 号”文核准，非公开发行股票（A

股）42,869,391 股，发行价格每股 69.98 元，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除各项发

行费用 4,956.81 万元后，公司实际募集资金净额为 295,043.19 万元。募集资金到位时间为

2014 年 1月 24 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具“中喜验字

[2014]第 0016 号”《验资报告》验证确认。 

截至 2015 年 12月 31 日，公司累计已使用非公开发行募集资金 152,993.90 万元，募集

资金存储专户的余额合计为 159,449.93 万元(含利息）。公司非公开发行募集资金使用情况

如下： 

单位：人民币 万元 

承诺投资项目 
承诺投资 

总额（1） 

累计投入 

金额（2） 

投资进度

(%) 

累计利息收入 

（3） 

募集资金余额

（4）=（1）-

（2）+（3） 

1、钻完井设备生产

项目 
80,000.00 23,438.61 29.30% 6,275.18 62,836.57 

2、钻完井一体化服

务项目 
150,000.00 63,530.28 42.35% 10,086.45 96,556.17 

3、补充流动资金 65,043.19 65,043.20 100% 57.20  57.19  

部分利息补充流

动资金 
- 981.81 —— 981.81 0 

承诺投资项目小计 295,043.19 152,993.90 —— 17,400.64 159,449.93  

公司拟终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目



剩余募集资金及利息收入 96,556.17 万元（待尚未到期的理财产品到期后转出。具体以实施

时实际结存数据为准）永久补充流动资金。本次变更募集资金用途涉及的金额占非公开发行

股票募集资金净额的 32.73%。本次募集资金变更不构成关联交易。 

本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通

过，本议案尚需提交公司股东大会审议。 

二、变更募集资金投资项目的原因 

（一）原募投项目计划和实际投资情况 

1、原项目投资计划 

钻完井一体化服务项目是公司 2014 年非公开发行募集资金投资项目，由公司全资子公

司杰瑞能源服务有限公司负责实施。根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行

股票之发行情况报告暨上市公告书》，本项目总投资为 150,000 万元，其中建设投资 105,000

万元，流动资金为 45,000 万元。项目建设期 15 个月。本项目达产年预计可实现销售收入

125,000 万元，利润总额 36,250 万元，投资回收期 4.8 年（含建设期）。 

2、实际投资情况 

截至 2015 年 12 月 31 日，该项目累计投入 63,530.28 万元（其中固定资产投资 5.17

亿元，流动资金投入 1.18 亿元），完成计划投资额 42.35%，累计实现 485.81 万元效益。项

目剩余募集资金 96,556.17 万元（含利息），尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以

银行理财产品、结构性存款方式集中管理。 

（二）终止原募投项目的原因 

公司“钻完井一体化服务项目”建设的背景是国际原油价格处于 100 美元每桶以上，全

球油气勘探开发处于高度景气的情况下。然而 2014 年下半年至今，国际原油价格大幅下跌，

实施该项目的行业背景已经发生重大变化，行业现状已经不适合继续实施该项目。 

1、油气行业整体低迷，市场需求大幅萎缩 

2014 年下半年以来，国际原油期货价格的持续下跌，最低跌至 26 美元附近。伴随着国

际原油期货价格的持续下跌，国内外石油企业业绩不断恶化，削减资本性开支、控制成本、

暂时搁置新油田项目的开发成为应对行业危机的普遍做法，部分石油公司陷入财务困境甚至

破产，以油公司为主要客户的油服公司经营面临巨大风险和挑战。 

2、项目投资进度放缓，部分募集资金闲置 

受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资



减少影响，油田工程技术服务市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大

不确定性和难以准确把控，公司为避免项目投资风险，公司不得不减缓产能建设速度，以适

应行业环境的变化，致使该项目建设进度一再延期，远未达到 2014 年底投产的预期，项目

资金大部分处于闲置状态。 

3、继续扩大投资将增加公司经营风险 

基于行业严峻的形势，公司主动转变经营思路，实施轻资产经营之路。如按该项目计划

继续投资，公司固定资产将大幅增加，新增产能将出现闲置，相关资产的摊销折旧费用将增

加。并且公司目前已经建成的服务队伍、设备配置形成的服务能力完全能够满足市场需求，

终止“钻完井服务一体化项目”不会对公司现有油田工程技术服务业务造成不利影响。 

三、补充流动资金的必要性及承诺 

1、经营性及资本性支出增加，流动资金缺口增大 

基于公司发展战略，增强公司在恶劣的竞争环境中的竞争力，利用行业低谷期的扩展、

整合机遇，公司将在新产品研发、投资、海外市场开拓、人才引进、产业链延伸等方面增加

投入，公司流动资金缺口增大。 

2、利率下行，闲置募集资金理财收益下滑 

自 2014 年底，人民币进入降息通道，一年期基准贷款利率由 2015 年年初的 5.6%降至

4.35%，一年期存款基准利率由 2015年初的 2.75%下调至 1.5%，存款收益及理财收益下降明

显，闲置募集资金理财收益下滑。 

3、利息支出显著增加，股东收益减少 

为了满足公司发展及业务布局对流动资金的需求，公司通过向银行贷款、发行超短期融

资券、中期票据等方式补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，公司短期借款 58,606.74

万元，长期借款 23,407.00 万元，利息支出 3,905.59 万元，较去年同期增加 43.27%，公司

财务费用增加。 

4、承诺 

公司最近十二个月未进行风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承

诺本次使用闲置募集资金补充流动资金后十二个月内公司不进行风险投资、不对控股子公司

以外的对象提供财务资助。 

四、独立董事意见 

独立董事认为，公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金及利息收入



永久补充流动资金是基于当前公司所处行业变化和未来发展需要进行的决策，符合公司的发

展战略，不存在损害公司和股东利益的行为；且有利于提高资金使用效率，增强公司运营能

力，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金使用用途和审议程序符合深圳证券交易

所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事同意公司本次终止“钻完井

一体化服务项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。 

五、监事会意见 

公司第三届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于部分

闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。 

监事会认为，公司本次终止“钻完井一体化服务项目”并将剩余募集资金及利息收入永

久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害

公司或中小股东合法权益的情形。公司变更募集资金用途的决策程序符合中国证监会、深圳

证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司

将部分闲置募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交股东大会审议。 

六、保荐机构意见 

经核查，本保荐机构认为：本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项符合相关

法律法规的要求，并经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意，相关事项

尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司发

展战略和实际生产经营需要进行的决策，不存在损害公司和股东合法利益的情况。本保荐机

构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。 

特此公告。 

 

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 

2016 年４月７日 

 




