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证券代码：000875              证券简称：吉电股份         公告编号：2017—012 

 

吉林电力股份有限公司对海宁鸿运 

新能源有限公司的增资公告 

 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

 

一、对外投资概述 

1、对外投资的基本情况  

    根据公司新能源发展战略，公司拟以增资方式持有海宁鸿运新能

源有限公司（以下简称：“海宁鸿运”）80%股权，从而加快公司电源

结构调整，实现新能源发展布局，提升上市公司盈利能力和抗风险能

力。 

2、董事会审议投资议案的表决情况  

公司第七届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，

审议通过了《关于以增资方式持有海宁鸿运新能源有限公司 80%股权

的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审

议批准。 

3、是否构成关联交易 

本次投资不购成关联交易。 

二、投资标的基本情况 
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1、海宁鸿运新能源有限公司基本情况 

公司类型：有限责任公司 

注册资本金：1000 万元 

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区永昌路 28 号 2 幢一楼

法定代表人：孙立 

经营范围：太阳能光伏电站开发、安装和维护。（依法须经批准 

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 

2、资产审计情况 

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对海宁鸿运公司基准日为

2016 年 9 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了《海宁鸿运新能

源有限公司 2016 年 1-9 月财务报表审计报告》（中准审字【2016】 2020    

号），审计结果为总资产 20,000 元，负债 20,000 元，所有者权益 0 元。 

3、评估情况 

北京国友大正资产评估有限公司对海宁鸿运公司进行了评估，并

出具了《吉林电力股份有限公司拟对海宁鸿运新能源有限公司增资项

目资产评估报告》（吉大正评报字(2016)第 401A 号），评估结果为：

在持续经营前提下，至评估基准日 2016 年 9 月 30 日海宁鸿运新能源

有限公司纳入评估范围内的股东全部权益（净资产）账面值为 0.00

万元，评估值为 0.00 万元，评估增值 0.00 万元，增值率为 0%。 

三、对外投资的主要内容 

1、海宁鸿运公司原注册资本为人民币 1,000 万元，本次拟新增

注册资本人民币 4,000 万元，本次增资完成后海宁鸿运公司注册资本

为人民币 5,000 万元。我公司持有海宁鸿运公司 80%股权。 
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增资后海宁鸿运公司股权结构如下： 

序号 股东名称 
出资金额 

（万元） 
持股比例 

1 吉电股份 4000 80% 

2 浙江诺欧博新材料有限公司 650 13% 

3 海宁永盛投资开发有限公司 350 7% 

合计 5000 100% 

2、对外投资的目的 

海宁鸿运公司拥有临沂 50MWp屋顶分布式光伏发电项目的项目

公司——临沂诺欧博新能源有限公司 100%股权，本项目工程静态总

投资 35284.28 万元，单位静态投资 7055.89 元/千瓦；工程动态总投

资 35629.22 万元，单位动态投资 7124.86 元/千瓦。拟通过对海宁鸿

运公司绝对控股，实现开发建设该项目。 

3、存在的风险 

（1）项目所在企业厂房屋顶的安全风险。 

项目建设屋顶较多，各企业厂房安全质量参差不齐，存在一定的

安全风险 

应对措施：在进厂施工前，组织第三方设计院对厂房屋顶进行受

力分析并出具安全评估报告，在满足建设光伏电站的要求前提下，再

组织施工，确保厂房屋顶安全。 

（2）电价下调风险 

根据国网临沂供电公司要求，分布式光伏项目容量 3MWp 及以

下为一个电力接入点，编制电力系统接入方案。该项目如有几个电力
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接入点在 2017 年 6 月 30 日之前不能并网发电，存在不能执行 2016

年光伏上网标杆电价（0.98 元/千瓦时）风险，影响项目收益率。 

应对措施：一是积极推进剩余 26MWp 容量分布式光伏项目电力

系统接入方案审批的进度，确保在 4 月 15 日前获取全部建设容量的

电力系统接入方案批复文件；二是在 4 月 30 日后原则上不再新开工

该项目后续的屋顶分布式光伏建设；三是与合作方签定《补充协议》

要求 6 月 30 日以后已开工建设但未并网发电的光伏容量，在确保集

团公司的边界条件及全投资收益率不低于 8%的基础上，重新调整施

工总包单价。 

（3）项目并网风险 

因临沂电网构架较薄弱，对全额上网分布式光伏项目的接入方案

审批非常严格，电气二次保护装置的配置不断在修改，造成接入系统

批复报告迟迟不能批复。 

应对措施：我们将加大与国网临沂电力公司的工作沟通，加快屋

面项目的电网接入系统方案审查批复工作；加快项目《购售电合同》

《并网协议》的签订，确保 6 月 30 日前 50MWp 容量分布式光伏并

网发电。 

4、对公司的影响 

公司以增资方式持有海宁鸿运公司 80%股权，有利于进一步推进

落实公司新能源发展战略。 

五、 备查文件目录   

1. 山东临沂 50MWp 屋顶分布式光伏发电项目可行性研究报告。 
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2.《关于同意临沂诺欧博新能源有限公司临沂 50MWp 屋顶分布

式光伏发电项目备案的通知》（临兰发改备案【2016】46 号）。 

3. 《海宁鸿运新能源有限公司 2016 年 1-9 月财务报表审计报告》

（中准审字【2016】2020 号）。 

4.公司第七届董事会九次会议决议。 

六、其他 

本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情

况。 

                             

 

 

 

   吉林电力股份有限公司董事会  

                                    二○一七年二月二十三日 




